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ABSTRAKSIRekayasa Nilai merupakan salah satu metode atau teknik pengendalianbiaya. Teknik ini menggunakan pendekatan dengan menganalisa antara nilaidengan fungsinya dimana proses yang ditempuh adalah menekan penguranganbiaya dengan tetap memperhatikan fungsinya. Penulisan tugas akhir inimenggunakan metode perbandingan dengan membandingkan desain strukturtengah awal dengan desain struktur tengah penulis.Alternatif struktur tengah yaitu desain awal menggunakan betonbertulang, sedangkan desain usulan menggunakan Baja Profil Wide Flange(WF), Baja Profil Castella, dan Baja Profil INP dan Wide Flange (WF), dimanaketiga alternatif ini dipilih dari analisa keuntungan dan kerugian, kemudiandianalisa kembali yang terbaik, baik dari segi analisa pemilihan alternatif(Analytical Hierarchy Process) dan analisa dimensi dan biaya.Hasil analisa tugas akhir ini diperoleh dari segi analisa pemilihanalternatif dan analisa dimensi dan biaya alternatif Baja Profil Wide Flange (WF)adalah yang terbaik dengan harga Rp. 1.927.192.938,- dari total biaya awal Rp.2.715.032.033,- besarnya penghematan yang dihasilkan Rp. 787.839.095,-(sebesar 29.02% dari biaya desain awal) dan dari segi analisa pemilihanalternatif bobot prioritas global dengan total skor 12.247. Sehingga usulan yanglayak digunakan untuk desain struktur tengah Gedung Poliklinik danKedokteran Universitas Brawijaya Malang adalah menggunakan dimensi kolom: bentang 4 m dengan section profil WF 300x300x10x15 dan WF250x250x9x14, dimensi balok : bentang 6 dan 7 m dengan section profil WF200x200x8x12, bentang 3 dan 5 m dengan section profil WF 175x175x7.5x11.Kata Kunci : Alternatif Struktur Tengah, Penghematan Biaya
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar BelakangPada pembangunan sebuah gedung, Rencana Anggaran Biaya (RAB)dihitung setelah perhitungan konstruksi bangunan. Hal tersebut terkait dalampemilihan desain dan bahan yang digunakan dalam perencanaan bangunankonstruksi tersebut. Rencana Anggaran Biaya proyek bangunan gedungdisusun seoptimal dan seefesien mungkin dengan mutu dan kualitas yang tetapterjamin. Pada beberapa bagian bangunan gedung ada yang memiliki biayayang besar, namun bagian tersebut masih dapat dioptimalisasi dengan carapengefisienan kembali.Aspek pembiayaan yang besar menjadi pusat perhatian untuk dilakukananalisa kembali dengan tujuan untuk mencari penghematan. Hal tersebutmemunculkan banyak alternatif-alternatif yang dijadikan dasar untukmelakukan kajian yang sifatnya tidak mengoreksi kesalahan-kesalahan yangdibuat perencana maupun mengoreksi perhitungannya namun lebih mengarahkepenghematan biaya. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu Rekayasa Nilai(Value Engineering) agar biaya-biaya dan usaha-usaha yang tidak diperlukandapat dihilangkan sehingga nilai atau biaya proyek tersebut dapat berkurang.Rekayasa Nilai (Value Engineering) adalah suatu cara pendekatan kreatifdan terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkanbiaya-biaya yang tidak perlu. Rekayasa Nilai (Value Engineering) digunakanuntuk mencari suatu alternatif-alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk
2menghasilkan biaya yang lebih baik / lebih rendah dari harga yangdirencanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan mutu pekerjaan.Gedung Poliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malangterdiri dari 5 lantai yang berlokasi di kawasan Puncak Dieng yang merupakankampus III Universitas Brawijaya Malang, dimana fungsi bangunan sendiriadalah laboraturium hewan dan untuk ruang perkuliahan. Pada struktur tengahbangunan menggunakan beton bertulang, dikarenakan aspek biaya yangdikeluarkan cukup besar serta terjadi pemborosan waktu, tenaga dan pikiran,maka peneliti coba menganti desain struktur tengah dengan alternatif-alternatif desain yang lain tampa mengurangi mutu atau kekuatan strukturdengan menerapkan Rekayasa Nilai.
1.2Rumusan MasalahRumusan masalah dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang diantaranya :1. Apa alternatif struktur tengah yang paling efisien dan efektif denganmenerapkan Rekayasa Nilai pada proyek pembangunan gedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang?2. Berapa penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan RekayasaNilai?
1.3Batasan MasalahDalam penyusunan tugas akhir ini ruang lingkup dan batasanmasalahnya adalah:
31. Rekayasa Nilai dilakukan pada pekerjaan pembangunan gedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang, dalamhal ini pelaksanaan pekerjaan struktur tengah2. Analisa Rekayasa Nilai dilakukan pada pekerjaan struktur tengahdengan beberapa alternatif pembanding untuk menentukan suatupilihan terbaik sesuai dengan kriteria yang dikehendaki.3. Anggaran biaya dan harga satuan diambil sesuai dengan data yang adapada Rencana Anggaran Biaya.
1.4Tujuan PenelitianPenelitian ini bertujuan:1. Menemukan alternatif terbaik yang dapat mengganti desain awal itempekerjaan.2. Untuk mengetahui penghematan biaya yang tercapai sebelum dansesudah dilakukan Rekasaya Nilai.
1.5 Manfaat1. Memberikan informasi atau rekomendasi baik kepada owner, perencanamaupun pelaksana mengenai penghematan biaya yang dapat dilakukanuntuk mengoptimalkan pekerjaan.2. Memberikan informasi bagi mahasiswa terutama mahasiswa TeknikSipil tentang cara menerapkan penghematan biaya  pada proyekkonstruksi.3. Memberikan informasi serta menambah pengetahuan kepadamasyarakat bahwa dengan penerapan Rekayasa Nilai dapat menghematbiaya tanpa mengurangi mutu atau kualitas produk atau proyek.
4BAB II
DASAR TEORI
2.1 Penelitian TerdahuluPada penulisan ini penulis mengambil beberapa tulisan dan jurnal yangterkait dengan bahasan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini. Adapunmaksud dan tujuan dari hal tersebut adalah untuk memudahkan penyusunanpenelitian ini.
Jumati (2005), mengambil judul Analisa Rekayasa Nilai DenganMetode Fast & Analytical Hierarchy Proses pada Proyek Gedung RegionalIndosat Semarang. Aspek yang dipertimbangkan adalah aspek keawetan,pengawasan mutu, kekuatan dan biaya. Untuk mendapatkan hasil perencanaanyang baik digunakan Metode AHP. Sebelumnya dilakukan perbandingancost/worth untuk mencari biaya yang tidak diperlukan dengan menggunakananalisa fungsi. Analisa fungsi tersebut berdasarkan fungsi-fungsi yang terpiliholeh Fast. Sedangkan item pekerjaan dalam Fast didapatkan dari analisaPareto dan breakdown cost model. Dari hasil tahap rekomendasi untukpekerjaan Rekayasa Nilai didapatkan penghematan biaya proyek sebesar Rp.233.506.279,6 atau 1.08 % dari total biaya proyek Sebesar Rp21.568.714.275,62.
Pradana (2012), mengambil judul Aplikasi Value Engineering padaStruktur Tengah Proyek Pembangunan Hotel OJ Malang. Aspek yangdipertimbangkan adalah aspek estetika, keawetan, pengawasan mutu, kekuatandan biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga alternatif materialberdasarkan analisis Keuntungan dan Kerugian dan analisis Kelayakan,
5kemudian dianalisa kembali yang terbaik, baik dari segi analisa biaya dananalisa non biaya. Dari ketiga alternatif yang terpilih dianalisis diperolehstruktur tengah gedung dengan baja profil castella yang memenuhi syaratkekuatan dan memberikan biaya yang paling efisien penghematan yang didapatsebesar Rp. 1.689.948.548,64 atau sebesar 0,17 % dari biaya awal.
Winata dan Santoso (2011), mengambil judul Penerapan RekayasaNilai Pada Suatu Proyek Rumah Tinggal. Aspek yang dipertimbangkan adalahaspek estetika, keawetan dan biaya. Tahap analisa meliputi analisa keuntungandan kerugian, analisa life cycle cost, dan AHP, sedangkan pada tahaprekomendasi, dilakukan evaluasi dengan metode weightmatrix. Berdasarkanhasil dari penerapan rekayasa nilai pada rumah tinggal tersebut, dilakukananalisa terhadap 5 (lima) item pekerjaan arsitektur dan finishing yang berbiayatinggi yaitu pekerjaan plafond, pekerjaan kanopi, pekerjaan dinding, pekerjaanpelapis dinding travertine, dan pekerjaan penutup atap dengan totalpenghematan sebesar Rp 1,831,784,391.00 atau 6.6% dari total anggaranpekerjaan arsitektur dan finising.Pada penulisan skripsi ini yang membedakan dengan penelitian yangpernah dilakukan diatas adalah metode yang digunakan pada penelitian.Dimana penulis menggabungkan dua metode yang digunakan pada penelitianterdahulu yaitu metode analisa keuntungan dan kerugian serta metode analisabiaya dan non biaya.
2.2 Pengertian Rekayasa NilaiSecara umum pengertian dari Rekayasa Nilai adalah teknik yangmenggunakan pendekatan dengan menganalisis nilai terhadap fungsinya.
6proses yang ditempuh adalah menekankan pengurangan biaya sejauh mungkindengan tetap memelihara kualitas serta reabilitas yang diinginkan. SedangkanRekayasa Nilai menurut para ahli adalah sebagai berikut:1) Rekayasa nilai adalah Usaha yang terorganisasi secara sistematis danmengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknikmengidentifikasikan  fungsi produk atau jasa yang bertujuan memenuhifungsi yang diperlukan dengan harga yang terendah (paling ekonomis).(Iman Soeharto, 1995 yang dikutip dari Society Of American Value Engineers)2) Rekayasa Nilai adalah Evaluasi sistematis atas desain engineering suatuproyek untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi bagi setiap dolar yangdikeluarkan. Selanjutnya Rekayasa Nilai mengkaji dan memikirkan berbagaikomponen kegiatan seperti pengadaan, pabrikasi, dan konstruksi sertakegiatan-kegiatan lain dalam kaitannya antara biaya terhadap fungsinya,dengan tujuan mendapatkan penurunan biaya  proyek secara keseluruhan.(E.R. Fisk 1982)3) Rekayasa Nilai adalah Sebuah teknik dalam manajemen menggunakanpendekatan sistematis untuk mencari keseimbangan fungsi terbaik antarabiaya, keandalan dan kinerja sebuah proyek. (Dell’Isola)4) Rekayasa Nilai adalah suatu pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yangbertujuan untuk mengadakan pengidentifikasian biaya yang tidak perlu.Biaya  yang tidak perlu ini adalah biaya yang tidak memberikan kualitas,kegunaan, sesuatu yang menghidupkan penampilan yang baik ataupun sifatyang diinginkan oleh konsumen. ( Miles 1971 dalam Barrie dan Poulson
1984)
75) Rekayasa Nilai adalah penerapan sistematis dari sejumlah teknik untukmengidentifikasikan fungsi-fungsi suatu benda dan jasa dengan memberinilai terhadap masing-masing fungsi yang ada serta mengembangkansejumlah alternatif yang memungkinkan tercapainya fungsi tersebut denganbiaya total minim. (Heller 1971 dan Hutabarat 1995)6) Rekayasa Nilai adalah suatu metode evaluasi yang menganalisa teknik dannilai dari suatu proyek atau produk yang melibatkan pemilik, perencanadan para ahli yang berpengalaman dibidangnya masing-masing denganpendekatan sistematis dan kreatif yang bertujuan untuk menghasilkanmutu dan biaya serendah-rendahnya, yaitu dengan batasan fungsional dantahapan rencana tugas yang dapat mengidentifikasi dan menghilangkanbiaya-biaya dan usaha-usaha yang tidak diperlukan atau tidak mendukung.(Donomartono 1999)7) Rekayasa Nilai adalah sebuah pendekatan yang bersifat kreatif dansistematis dengan tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan biaya-biayayang tidak diperlukan. (Zimmerman dan hart, 1982).Ada anggapan bahwa Rekayasa Nilai hanya untuk mengkritik proyekyang akan didesain atau yang sudah didesain. Anggapan tersebut kurang tepatkarena Rekayasa Nilai bukanlah menurut (Zimerman and Hart,1982) :
 A design review yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat olehperencana, atau melakukan perhitungan ulang yang sudah dibuat olehperencana.
8 A cost cutting prosess yaitu proses menurunkan biaya dengan mengurangibiaya satuan serta mengorbankan mutu, keandalan dan penampilan dariyang dihasilkan.
 A requirement done all design yaitu ketentuan yang ada pada setiap desain,akan tetapi lebih berorientasi pada biaya yang sesungguhnya dan analisafungsi.
 Quality control yaitu kontrol kualitas dari suatu produk karena lebih darisekadar meninjau ulang status keandalah sutu desain.Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahuiapa yang dimaksud dengan nilai, biaya dan fungsi itu sendiri.
2.2.1 NilaiArti nilai (value) sulit dibedakan dengan biaya (cost) atau harga (price).Nilai mengandung arti subyektif apalagi bila dihubungkan dengan moral,estetika, sosial, ekonomi. Pengertian nilai dibedakan dengan biaya karena hal-hal sebagai berikut (soeharto, 2001:313) :
 Ukuran nilai ditentukan oleh fungsi atau kegunaannya sedangkan hargaatau biaya ditentukan oleh substansi barangnya atau harga komponen-komponen yang membentuk barang tersebut.
 Ukuran nilai cenderung kearah subyektif sedangkan biaya tergantungkepada (monetary value) pengeluaran yang telah dilakukan untukmewujudkan barang tersebut.
2.2.2 BiayaBiaya adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukandalam mengembangkan, memproduksi, dan mengaplikasikan produk.
9Penghasil produk selalu memikirkan akibat dari adanya biaya terhadapkualitas, reabilitas dan maintainability karena ini akan berpengaruh terhadapbiaya bagi pemakai. Biaya pengembangan merupakan komponen yang cukupbesar dari total biaya. Sedangkan perhatian terhadap biaya produksi amatdiperlukan karena sering mengandung sejumlah biaya yang tidak perlu(unnecessary cost).
2.2.3 FungsiArti fungsi sangat penting dalam studi Rekayasa Nilai karena fungsi akanmenjadi objek utama dalam hubungannya dengan biaya. Untukmengidentifikasi fungsi L.D Miles menerangkan sebagai berikut :1. Suatu sistem memiliki berbagai macam fungsi yang dibagi menjadi 2kategori berikut ini.a) Fungsi dasar, yaitu alasan pokok sistem itu terwujud. Misalkan kendarantruk, fungsi pokoknya adalah sebagai alat pengankut, dan inilah yangmendorong produsen membuatnya. Bila suatu peralatan kehilanganfungsi dasarnya, berarti alat tersebut akan kehilangan nilai jualdipasaran.b) Fungsi kedua adalah kegunaan yang tidak langsung untuk memenuhifungsi dasar, tetapi diperlukan untuk menunjangnya. Fungsi keduakadang-kadang menimbulkan hal-hal yang tidak disukai. Misalnya untukmenggerakan truk dipilih mesin diesel yang relatif murah bahanbakarnya, akan tetapi mengeluarkan asap hitam yang tidak disukai.2. Untuk mengidentifikasi fungsi dengan cara yang mudah adalah denganmenggunakan kata kerja dan kata benda seperti yang terlihat pada table 2.1
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Tabel 2.1 Identifikasi fungsi menggunakan kata kerja dan kata benda.
Nama Peralatan Fungsi
Kata Kerja Kata Benda1. Truk2. Pompa3. Cangkul
MengankutMendorongMenggali
BarangAirTanah
Sumber : Soeharto, 2001. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta,
Erlangga. Hal 315Bila belum dapat menjelaskan fungsi dengan dua kata seperti diatas,berarti informasi yang tersedia masih kurang untuk mengidentifikasi danmendefinisikan fungsi yang dimaksud. Adapun hubungan antara nilai, biayadan fungsi dijabarkan dengan memakai rumus-rumus sebagai berikut :Nilai = Fungsi / Biaya, atau Nilai = Manfaat / BiayaDari rumus diatas maka nilai dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut(Soeharto, 2001 :315) :a) Meningkatkan fungsi atau manfaat tanpa menambah biayab) Mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi dan manfaatc) Kombinasi a dan b
2.3 Unsur-Unsur Rekayasa NilaiRekayasa Nilai mempunyai kemampuan yang dapat dipakai sebagai alatbagi value analysis. Kemampuan itu dikenal sebagai unsur-unsur utama dariRekayasa Nilai (Key Element of Value Engineering). Unsur-unsur tersebutadalah sebagai berikut (Dell’Isola, Alphonse J,1973) :
 Analisa fungsi
 Cost model
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 Biaya siklus hidup
 Matriks evaluasi
 Functional Analysis Engineering
 Rencana kerja Value Engineering
 Kreatifitas
 Cost and worth
 Human dynamics ( kebiasan, penghalang dan sikap)
 Keserasian hubungan antara pemberi tugas, konsultan perencana dankonsultan Rekayasa NilaiSetiap unsur diatas dipergunakan dalam Rekayasa Nilai dalam RekayasaNilai studi atau unsur-unsur diatas harus disertakan didalam penerapanRekayasa Nilai studi untuk suatu proyek.
2.4 Analisa Biaya untuk Rekayasa NilaiPentingnya analisis biaya bertambah karena Rekayasa Nilai bertujuanuntuk mengetahui hubungan fungsi uang sesungguhnya terhadap biaya yangdiperlukan dan membarikan cara pengambilan keputusan mengenai usaha-usaha yang diperlukan selanjutnya.Sebagai contoh bila ingin mengetahui struktur biaya bagi peralatan yangdijadikan objek studi Rekayasa Nila, maka total biaya dikelompokkan sepertipada table 2.2
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Tabel 2.2 Komponen-Komponen Total Biaya :
Sumber : Soeharto, 2001. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta,
Erlangga. Hal 314
2.5 Waktu Penerapan Rekayasa Nilai (Value Engineering)Faktor penting yang harus diyakini adalah bahwa hampir semua desainproyek selalu mengandung biaya-biaya yang tidak perlu, bagaimanapun jugabagusnya tim perencana. Hal ini terjadi karena tidak mungkin menyelesaikansecara bersama sejumlah banyak detail untuk suatu proyek dengan tetapmenjaga keseimbangan fungsional antara biaya, kinerja dan keandalan mututampa tinjuan VE (Zimmerman, 1982).Sifat dari desain konstruksi menuntut sedemikian banyak variabel danpenyelesaiannya dibatasi dalam waktu ketat sehingga perencana tidak sempatuntuk meninjau ulang hal-hal tersembunyi yang mengakibatkan timbulnyabiaya-biaya yang tidak perlu. Namun harus disadari bahwa timbulnya biaya-biaya yang tidak perlu didalam suatu desain bukan mencerminkan tingkatkemanpuan profesional seorang perencana, tetapi lebih merupakan masalahmanajerial (Zimmerman, 1982).Secara umum, VE (value engineering) dapat diterapkan pada semua
Komponen %MaterialTenaga kerjaTesting dan inspeksiEngineering dan kepenyediaanOver headLaba
30.025.04.06.030.05.0
Total 100.0
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jenis proyek yakni mulai dari gagasan awal hingga menjadi kenyataan ataudisebut “daur hidup proyek konstruksi” (the life cycle of construction project)dimana pada setiap tahapannya adalah saling berhubungan, yaitu:1.   Konsep Dan Sudi Kelayakan (Concept And Feasilibility Studies)2.   Rekayasa dan desain (engineering and design)3.   Pengadaan (procurement)4.   Kontruksi (Construction)5.   Memulai dan penerapan (start up and implemenation)6.   Operasi dan pemanfaatan (operation or utilization)Setiap tahap diatas berhubungan satu sama lain, besarnya waktu dalamprosentase yang dibutuhkan masing-masing tahap tergantung jenis proyekyang dikerjakan.Secara teoritis program VE dapat diaplikasikan pada setiap tahapsepanjang waktu berlangsungnya proyek tetapi lebih efektif bila program VEsudah diaplikasikan pada saat tertentu dalam tahap perencanaan untukmenghasilkan penghematan potensial yang sebesar-besarnya. Secara umumuntuk mendapatkan penghematan potensial maksimum, pererapan VE harusdimulai sejak dini pada tahap konsep dan secara continue hingga selesainyaperencanaan. Semakin lama saat menerapkan program VE, nilai penghematanakan semakin kecil. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk mengadakanperubahan akibat adanya VE semakin besar. Pada suatu saat potensipenghematan dan biaya perubahan akan mencapai titik impas (break even
point), yang berarti tidak ada penghematan yang dapat dicapai (D. Mile,
Lawrence, 1972).
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2.6 Rencana Kerja Rekayasa NilaiRencana kerja Value Engineering merupakan suatu studi untukmengidentifikasi biaya yang tidak berguna dan mencoba menghilangkandengan menampilkan ide-ide baru yang berkaitan dengan struktur tersebutdengan fungsi yang sama.Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan digunakannya rencanakerja Value Engineering :1. Tujuan dapat dijabarkan secara singkatDengan digunakannya rencana kerja Value Engineering dapatmengidentifikasi keperluan proyek dan menilai sesuai dengan fungsinya.2. Pendekatan yang terorganisirMelalui rencana kerja Value Engineering, maka Value Engineering studidapat diorganisir.3. Rencana kerja dapat meminimumkan bagian-bagian yang memiliki biayatinggi.4. Bagian yang memerlukan biaya besar dapat diidentifikasi denganmenggunakan rencana kerja dan diusahakan dari biaya yang besar itu dapatditekan.5. Rencana kerja membantu orang berpikir secara mendalamDengan rencana kerja Value Engineering, orang dapat diberi motivasi untukmenampilkan beberapa ide, dapat membuat perbandingan secara terperincidari ide-ide tersebut.6. Rencana kerja merupakansuatu pendekatan yang objektif
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Rencana kerja Value engineering membantu untuk melihat secara objektifsuatu proyek.Tahap-tahap rencana kerja Value Engineering yang dipakai pada tugasakhir ini terdiri dari empat tahap, yaitu: (Dell’Isola).
a. Tahap Informasi
b. Tahap Kreatif
c. Tahap Analisa
d. Tahap Rekomendasi/Penyajian dan Program Tindak Lanjut
2.6.1 Tahap InformasiTahap informasi dari proses Value Engineering meliputi merumuskanmasalah, mengumpulkan fakta, mengenal objek (produk) dengan mengkajifungsi dan mencatat biaya.Menurut (Tjaturuno, 2006) dalam tahap informasi terlebih dahulumengetahui latar belakang untuk mendapatkan semua fakta yang dapatmenentukan biayanya, mengumpulkan seluruh informasi tentang objekRekasaya Nilai.Tujuan dari tahap informasi adalah :
 Memperoleh pertimbangan yang mendalam mengenai sistem, struktur atauitem-item yang dipelajari
 Menentukan masalah nilai melalui deskripsi fungsi dan taksiran biayauntuk menjalankan fungsi dasar
Out put pada tahap informasi adalah perkiraan biaya untuk melakukanfungsi dasar. Perkiraan biaya fungsi dasar ini kemudian dibandingkan dengantaksiran bagian dari seluruh bagian. Bila biaya seluruh bagian jauh melebihi
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biaya fungsi dasar, kemungkinan besar peningkatan nilai bisa dilakukan.
2.6.2 Tahap Spekulasi/KreatifitasPada tahapan ini ide-ide diproduksi dan dilakukan pemikiran terhadapalternatif-alternatif lain yang dapat memenuhi kegunaan atau fungsi yangsama. Ketidakmampuan untuk menghasilkan ide baru adalah salah satupenyebab utama biaya tak perlu. Alternatif  yang diusulkan mungkin dapatdiperoleh dari usaha pengurangan komponen, penyederhanaan, ataumodifikasi dengan tetap mempertahankan fungsi utama obyek. Dalam tahapspekulasi ini juga dipraktekkan penggunaan imajinasi dan pemunculan ide-idebaru yang mungkin tanpa memikirkan aspek kepraktisan maupun tingkatkesulitan dalam implementasinya. Ide-ide dan gagasan dapat diperoleh daripersonil yang bekerja langsung  di lapangan, dari vendor, ataupun dari pihakperencana. Tujuannya adalah untuk  mendengar dan mencatat pertanyaan, ideatau pemikiran yang berkembang sebanyak mungkin, untuk kemudianmenganalisanya.Dalam tahap kreatif ini, pembuatan ide dapat dikembangkan lebih luasdengan melakukannya dalam sebuah kelompok yang anggotanya dari bidangkerja yang berbeda. Dalam kelompok tersebut dipraktekkan apa yang dikenalsebagai brainstorming  (pemunculan ide hasil pemikiran secara bebas).Berlaku peraturan :
 Mengutarakan ide sebebas mengkin
 Tidak mengkritik suatu usulan atau pendapat
 Mendorong adanya ide-ide yang diluar kebiasaan atau tidak konvensionalBerikut  ini beberapa pertanyaan kreatif yang mungkin muncul, sebagai berikut
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:
 Apakah bagian tersebut benar-benar diperlukan?
 Dapatkah digunakan material yang tidak terlalu mahal?
 Apakah telah ditemukan proses atau cara baru yang lebih ekonomis untukmengerjakan bagian-bagian objek?
 Sudahkah diusahakan penyederhanaan?
2.6.3 Tahap AnalisaPemilihan alternatif proyek hampir selalu berkaitan dengan penentuanlayak tidaknya suatu alternatif proyek dilakukan dan menentukan yang terbaikdari alternatif-alternatif yang tersedia. Tujuan dalam memilih alternatif adalahuntuk mendapatkan hasil yang optimal, oleh karena itu kriteria pemilihan akandipengaruhi oleh situasi alternatif yang akan dipilih (Pujawan, 1995)Menurut (Pujawan, 1995) prosedur pengambilan keputusan padapermasalahan-permasalahan ekonomi teknik adalah sebagai berikut :
 Mengenali masalah yang terjadi
 Menentukan tujuan perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalammembandingkan alternatif
 Mengidentifikasikan alternatif-alternatif yang layak
 Menyeleksi alternatif-alternatif dengan ukuran teknik yang dipilih
 Melakukan analisa dari setiap alternatif
 Memilih alternatif yang baik dari analisa tersebutPersoalan pengambilan keputusan pada dasarnya bentuk pemilihan dariberbagai alternatif keputusan yang mungkin dipilih dimana prosesnya melaluimekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan
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Kriteria 1
Tujuan
Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
yang terbaik.
 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukungkeputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukungkeputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993),hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuahpermasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimanalevel pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalamkelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentukhirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dansistematis.
Gambar 2.1 Penyusunan Anatytical Hierarchy Procces (AHP)
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AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibandingdengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut (Saaty,1993):1) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yangdipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransiinkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih olehpengambil keputusan.3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitaspengambilan keputusan.Prosedur dalam menggunakan metode AHP terdiri dari beberapa tahapyaitu :1) Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunanhirarki yaitu dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaransistem secara keseluruhan pada level teratas. Level berikutnyaterdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai atau mempertimbangkanalternatif-alternatif yang ada dan menentukan alternatif-alternatiftersebut. Setiap kriteria dapat memiliki sub kriteria dibawahnya dansetiap kriteria dapat memiliki nilai intensitas masing-masing.2) Menentukan prioritas elemen dengan langkah-langkah sebagaiberikut :a) Membuat perbandingan berpasangan. Langkah pertama dalammenentukan prioritas elemen adalah membuat perbandinganberpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan
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sesuai kriteria yang diberikan. Untuk perbandingan berpasangandigunakan bentuk matriks. Matriks bersifat sederhana,berkedudukan kuat yang menawarkan kerangka untukmemeriksa konsintensi, memperoleh informasi tambahandengan membuat semua perbandingan yang mungkin danmenganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untukmerubah pertimbangan. Untuk memulai proses perbandinganberpasangan, dimulai dari level paling atas hirarki untukmemiliki kriteria misalnya C, kemudian dari level dibawahnyadiambil elemen-elemen yang akan dibandingkan, missal A1, A2,A3, A4, A5, maka susunan elemen-elemen pada sebuah matriksseperti pada tabel 2.3
Tabel 2.3 Matriks perbandingan berpasangan
Kriteria A B C D E F Bobot
A 1
B 1
C 1
D 1
E 1
F 1
b) Mengisi matriks perbandingan berpasanganUntuk mengisi matrik perbandingan berpasangan yaitu denganmenggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentinganrelatif dari satu elemen terhadap elemen lainnya yang dimaksud
21
dalam bentuk skala dari 1 sampai dengan 9. Skala inimendefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 untukpertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen padasetiap level hirarki terhadap suatu kriteria dilevel yang lebihtinggi. Apabila suatu elemen dalam matrik dan dibandingkandengan dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Jika i dibanding jmendapatkan nilai tertentu, maka j dibanding i merupakankebalikkannya. Pada tabel 2.4 memberikan definisi danpenjelasan skala kuantitatif 1 sanpai dengan 9 untuik menilaitingkat kepentingan suatu alemen dengan elemen lainnya.
Tabel 2.4 Skala kuantitatif dalam mendukung keputusan
Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
1 Kedua elemen samapentingnya Dua elemen mempunyaipengaruh yang sama besarterhadap tujuan3 Elemen yang satu sedikitlebuh penting dari padaelemen yang lainnya
Pengalaman dan penilaiansedikit menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya5 Elemen yang satu lebihpenting dari elemenlainnya
Pengalaman dan penilaian sengatkuat menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya7 Satu elemen jelas lebihmutlak penting daripadaelemen yang lainnya
Satu elemen yang kuat disokongdan dominan terlihat dalampraktek
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Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
9 Satu elemen mutlakpenting dari elemen yanglainnya
Bukti yang mendukung elemenyang satu terhadap elemen lainmemiliki tingkat penegasantertinggi yang mungkinmenguatkan2,4,6,8 Nilai-nilai antara 2 nilaipertimbangan yangberdekatan
Niali ini diberikan bila adakompromi diantara 2 pilihan
Kebalikan Jika aktifitas i mendapatkan satu angka dibanding aktifitas jmempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
3) Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.4) Mengulangi langkah 2 dan 3 untuk seluruh tingkat hirarki.5) Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandinganberpasangan, yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuanprioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampaimencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkannilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolomdengan total kolom yang bersangkutan untuk memperolehnormalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap barisdan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.6) Memeriksa konsistensi hirarki. Yang diukur dalam AHP adalah rasiokonsistensi dengan melihat indeks konsistensi. Konsistensi yang
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diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkankeputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapaiyang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau samadengan 10 persen.Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan dari sejumlah pilihan yangterbaik untuk dipelajari lebih lanjut dan yang memberikan potensi terbesaruntuk pengurangan biaya (Iskandar, 2011).Adapun teknik yang digunakan pada tahap analisa ini adalah :
 Memberikan tanda disetiap alternatif
 Menyusun alternatif berdasarkan peringkatnya
 Membandingkan keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yangdinilai
 Menyempurnakan alternatif yang ada
 Memilih alternatif untuk perkembangan selanjutnyaOleh karena itu pada tahap ini dilakukan analisa dengan konsep konvergensiuntuk mendapatkan alternatif terbaik.Tahap dari analisa ini adalah :
 Memperkirakan nilai rupiah dari setiap alternatif
 Mengevaluasi dan menguji alternatif yang dihasilkan pada tahap spekulasi
 Menentukan salah satu alternatif yang memberikan kemanpuanpenrhematan biaya terbesar dengan mutu, penampilan dan reabilitas yangterjamin.
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2.6.4 Tahap Rekomendasi/Penyajian dan Program Tindak LanjutIni adalah tahap akhir proses Rekayasa Nilai, yang terdiri dari persiapandan penyajian kesimpulan hasil Rekayasa Nilai kepada yang berkepentingan.Laporan hanya mengetengahkan fakta dan informasi untuk mendukungargumentasi. Semua varians aspek teknik dan biaya desain semuladibandingkan hasil Rekayasa Nilai dipaparkan dengan jelas. Jadi, laporan akhirakan berisi sebagai berikut :
 Identitas objek atau proyek
 Penjelasan fungsi masing-masing komponen dan keseluruhankomponen, sebelum dan sesudah dilakukan Rekayasa Nilai
 Perubahan desain (pengurangan, peningkatan) yang diusulkan
 Total penghematan biaya yang akan diperolehDisamping hal-hal diatas, sering pula diperlukan keterangan teknisbahwa kinerja proyek secara keseluruhan (bukan hanya objek yang sedangdikaji) tidak akan tergantung oleh perubahan sebagai dampak Rekayasa Nilai.
2.7 Perhitungan Analisa Biaya
2.7.1 Harga Satuan PekerjaanHarga satuan pekerjaan merupakan jumlah harga bahan dan tenagakerja berdasarkan perhitungan analisa. Harga bahan didapat dipasaran,dikumpulkan dalam satu bahan yang dinamakan daftar harga satuan bahan.Harga satuan bahan dan upah tenagan kerja disetiap daerah berbeda-beda, jadidalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu bangunan harusperpedoman pada harga satuan bahan dan upah tenagan kerja dipasaran danlokasi pekerjaan.
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Sebelum menghitung dan menyusun harga satuan pekerjaan seorangharus mampu menguasai pemakaian analisa BOW (Burgelijke Openbare
Werken), yaitu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan pada tanggal28 februari 1921 No. 5327 saat pemerintahan belanda.Analisa bow hanya dapat dipergunakan untuk pekerjaan pada karyayang memakai peralatan konvesional. Sedangkan bagi pekerjaan yangmenggunakan peralatan modern/alat berat, analisa BOW tidak dapatdipergunakan, namum analisa masih dapat dipergunakan sebagai pedomandalam menyusun anggaran biaya bangunan.
2.7.2 Analisa Upah dan BahanAnalisa upah dan bahan dalam suatu pekerjaan adalah merupakanperhitungan banyaknya volume masing-masing bahan, serta biaya yangdibutuhkan. Sedangkan yang dimaksud analisa upah adalah menghitungbanyaknya tenaga yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan untukpekerjaan tersebut. Sebagai sumber harga satuan dan upah yang dipasaran,tempat lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan.Perhitungan pada analisa bahan dan upah harus dilakukan dengan telitiagar didapat harga satuan pekerjaan yang tepat.
2.8 Rencana Anggaran Biaya
2.8.1 PengertianPerencanaan anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalammeyelenggarakan pembuatan bangunan atau proyek. Membuat anggaran biayaberarti menganalisis atau memperkirakan harga dari suatu barang, bangunanatau benda yang akan dibuat seteliti mungkin cermat dan memenuhi
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persyaratan.Rencana anggaran biaya suatu bangunan atau proyek merupakanperhitungan biaya yang dikeluarkan atau diselenggarakan dalam suatu denganprinsip yang efektif dan efisien serta aman. Rencana anggaran biaya suatuproyek untuk suatu bangunan yang sama kemungkinan akan berbedadimasing-masing tempat karena tiap tempat atau daerah memiliki harga bahandan upah yang berbeda.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi PenelitianPenelitian Rekayasa Nilai dilakukan pada Proyek Pembangunan GedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Kampus III Universitas Brawijaya Malang.
3.2 Proses PenelitianAdapun tahapan dalam penelitian Rekayasa Nilai pada ProyekPembangunan Gedung Poliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas BrawijayaMalang sebagai berikut :
3.2.1 Tahap PersiapanSebelum melakukan proses penelitian peneliti harus melakukan tahappersiapan, diantaranya mengumpulkan atau mencari data-data proyek.Pencarian data dapat dilakukan baik pada kunsultan, kontraktor maupun padaDinas Pekerjaan Umum yang menangani proyek-proyek besar. Setelahmendapatkan data proyek kemudian peneliti melakukan survey ke lokasiproyek untuk mendapatkan gambaran umum kondisi lapangan.Selain itu peneliti juga melakukan studi pustaka baik melalui buku-bukupustaka, internet, peraturan-peraturan, Departemen Pekerjaan Umum danperaturan-peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dantabahan pengetahuan.
3.2.2 Data penelitianData yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua),yaitu :
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a) Data primerData primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung darisumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupaopini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasiterhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasilpengujian.b) Data sekunderData sekunder adalah data-data pendukung yang dapat dijadikan inputdan referensi dalam melakukan analisa Rekayasa Nilai. Data sekunder,diantaranya data mengenai daftar harga satuan dan analisa pekerja,data bahan atau material bangunan yang digunakan, data alat-alat berat,peraturan-peraturan bangunan gedung dari Departemen PekerjaanUmum dan data-data lainnya yang dapat dijadikan referensi dalammenganalisa Rekayasa Nilai, dan Studi literatur (diktat, jurnal, hand
book) serta penelitian Rekayasa Nilai sebelumnya.
3.2.3 Metode pengumpulan dataPengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :a) Metode pengambilan data primerYaitu metode dengan cara melakukan survey langsung pada konsultanmaupun pelaksana yang menangani proyek tersebut. Selain itu penelitijuga melakukan obresvasi langsung kelokasi proyek tersebutb) Metode pengambilan data sekunderYaitu metode dengan cara melakukan survey langsung pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang dianggap berkepentingan,
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meliputi konsultan, kontraktor pemborong, instansi yang menanganimasalah jasa dan konstruksi bangunan.
3.2.4 Analisa DataDari data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisa Rekayasa Nilaiuntuk menghasilkan adanya suatu penghematan biaya atau saving cost. AnalisaRekayasa Nilai dilakukan empat tahap, yaitu :
3.2.4.1 Tahap InformasiDalam tahap ini, mengumpulkan informasi proyek maupun data-datayang diperlukan berupa :1) Deskripsi ProyekNama Proyek : Pembangunan Gedung Poliklinik dan KedokteranHewan Universitas Brawijaya MalangLokasi : Kampus III Universitas Brawijaya KawasanPuncak Dieng MalangKontraktor Pelaksana : PT. WIDYA SATRIAKonsultan Pengawas : CV. KOSA MATRA GRAHAKonsultan Perencana : PT. TISAGA Consultant2) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumberasli (tidak melalui media perantara).3) Data sekunder adalah data-data pendukung yang dapat dijadikan input danreferensi dalam melakukan analisa Rekayasa Nilai.
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4) Breakdown Cost ModelPada model ini sistem dipecahkan dari elemen tertinggi sampai elementerendah, dengan mencantumkan biaya untuk melukiskan distribusipengeluaran. Selain biaya nyata yaitu biaya dari hasil desain yang tidak ada,dicantumkan juga nilai manfaat, yang merupakan hasil estimasi timRekayasa Nilai berupa biaya terendah untuk memenuhi fungsi dasar.
Tabel 3.1 Breakdown Biaya
No. Item Pekerjaan Biaya Komulatif
(Rp) (%) (Rp) (%)
5) Analisa FungsiAnalisa fungsi bertujuan untuk:a. Mengklasifikasikan fungsi-fungsi utama (busic function) maupunfungsi-fungsi penunjang (secondary function)b. Mendapatkan perbandingan antara biaya dengan nilai manfaat yangdibutuhkan untuk menghasilkan fungsi tersebut.
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Tabel 3.2 Analisa Fungsi
No. Uraian Kata Kerja Fungsi
Kata
Benda
Jenis Cost (Rp) Worth (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jenis B = basicS = Sekunder ∑
Analisa fungsi dilakukan dengan membuat tabel atau format analisafungsi sebagai berikut:Keterangan:Kolom 1: Daftar semua uraian subitem yang terdapat dalam bagian yang kitatinjau.Kolom 2: Definisi tindakan atau fungsi dari subitem dalam kata kerja aktif.Kolom 3: Definisi kata benda dari fungsi yang ditinjau.Kolom 4: Penggolongan jenis fungsi, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
- Fungsi utama “P” (Primer)
- Fungsi sekunder “S” (Sekunder)Kolom 5: Biaya yang diperkirakan (Estimatc Cost) dari setiap fungsi, baikprimer maupun sekunder.Kolom 6: Biaya terendah yang diperlukan untuk bisa memenuhi fungsi yangdiinginkan.
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Nilai cost didapat dari rencana biaya existingNilai worth didapat dari biaya terkecil (minimum) untuk menjalankan fungsidasar dengan cara yang paling sederhana, berdasarkan teknologi yang ada.(Tjaturono, 2007:37)Penentuan cost/worth ratioCost/Worth jika > 1 layak untuk di Rekayasa Nilai
3.2.4.2 Tahap Spekulasi/KreatifitasTahap kreatif Rekasaya Nilai adalah melakukan eksplorasi ide – ide dangagasan alternatif. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah teknik
Brainstoming, yaitu salah satu teknik penyelesaian masalah dengan cara diskusibersama dalam sebuah tim. Prinsip dasar dari teknik ini adalah :
 Kuantitas ide lebih diutamakan.
 Dilakukan kombinasi dan improvisasi ide.
 Semua ide ditampung tanpa dilakukan pengkritisan atau evaluasiterhadap ide yang ada.
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Tabel 3.3 Form Pengumpulan Alternatif Item KerjaTahap KreatifPengumpulan AlternatifProyek :Lokasi :Item :Fungsi :Desain Original :No. Alternatif
3.2.4.3 Tahap AnalisaPada tahap ini ide-ide yang muncul pada tahap spekulasi dianalisis dandikritik, dilakukan evaluasi terhadap setiap ide yang tertampung pada tahapspekulasi untuk melihat apakah ide tersebut bisa untuk dikembangkan lebihlanjut dan direkomendasi sebagai hasil yang member nilai tambah.Analisa ini dilakukan dengan analisa keuntungan dan kerugian yangmana pada tahap analisis ini mempunyai tujuan untuk memperoleh danmendapatkan alternatif yang terbaik dari ide-ide atau gagasan-gagasan yangmuncul pada tahap spekulasi.
3.2.4.3.1 Analisa Keuntungan dan KerugianAnalisa Keuntungan dan kerugian merupakan tahap penyaringan yangpaling kasar diantara metode penilaian yang dipakai dalam tahap penilaian
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Table 3.4 Analisa Keuntungan dan Kerugian
No Ide yang dipilih Keuntungan Kerugian1.2.3.
3.2.4.3.2 Pengukuran Alternatif dan Penilaian AlternatifPengukuran dan penilaian alternatif dilakukan berdasarkan gabungankriteria biaya dan kriteria non biaya.
1. Analisa Penilaian dengan kriteria Biaya (LCC)
Life Cycle Cost dari item yang diperhitungkan selama masa investasidengan dari seluruh biaya-biaya yang relevan dengan item tersebut berdasarpada pertimbangan time value of money.Biaya-biaya yang relevan atau biaya yang dikeluarkan selama masa investasiantara lain :1) Initial cost yang merupakan biaya awal yang dikeluarkan pada saatpelaksanaan konstruksi. Untuk initial cost diambil dari analisa biaya desainawal dengan harga satuan sesuai peraturan pemerintah setempat2) Operational merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan karena pemakaiantenaga kerja3) Maintenance merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai rencanaselang waktu tertentu untuk penggantian item. Cost maintenancemerupakan hal yang spesifik tapi bukan prioritas tertinggi4) Replacement merupakan biaya penggantian atas suatu item dimana diluaryang kita rencanakan harus diganti. Pada saat masa investasi diasumsikan
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tidak diadukan penggantian-penggantian5) Energy cost adalah biaya yang keluar akibat pemakaian daya/energy6) Nilai sisa merupakan harga yang ada pada saat penghabisan masa investasi(termasuk biaya pemindahan). Diasumsikan bahwa setelah habis masainvestasi tidak terdapat nilai sisa karena item yang dianalisa diasumsikantidak dijual lagi.
2. Analisa Penilaian dengan kriteria non Biaya (MDCM)Salah satu bentuk dari analisa ide-ide kreatif ini membahas penilaiandengan sangat subjektif karena sulit untuk mendapatkan nilai yang ideal. Olehkarena itu diperhitungkan peringkat alternatif dari struktur yang akandigunakan. Aspek yang diperhitungkan :
Tabel 3.5 Perhitungan kriteria terhadap tujuan
No Aspek UraianABCDEF
EstetikaPelaksanaan dilapanganKeawetanPengawasan mutuKekuatanBiaya
KeindahanKemudahan dalam pelaksanaanKetahanan materialMutu bahan konstruksiKekuatan struktur balok dan kolomMahal dan Murah
Selanjutnya mencari bobot dari masing-masing kriteria denganmenggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) :
1) Analitycal Hierarchy ProcessPenentuan bobot kriteria menggunakan Analitycal Hierarchy Process(AHP), karena Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah
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hierarkhi fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. AHPdikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP dapat memecahkan masalahyang kompleks dengan penggunaan aspek atau kriteria yang diambilcukup banyak dan juga kompleks. Ini disebabkan oleh struktur masalahyang belum jelas ketidakpastian persepsi pengambilan keputusan sertaketidakpastian tersedianya data statistik yang akurat atau bahkan tidakada sama sekali. AHP mampu menganalisa tujuan maupun alternatifyang bersifat kualitatif.  Tujuan utama AHP adalah untuk memutuskankasus multi kriteria dengan menggabungkan faktor kualitatif dankuantitatif di dalam keseluruhan evaluasi alternatif-alternatif yang adaguna memenuhi tujuan dari permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnyalangkah-langkah dalam AHP meliputi :1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.2. Membuat struktur hierarkhi yang diawali dengan tujuan umum,dilanjutkan dengan subtujuan-subtujuan, kriteria dan kemungkinanalternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.
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Pemilihan Alternatif
A B C D E
Alternatif 1
Alternatif 2
F
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Gambar 3.1 Penyusunan Anatytical Hierarchy Procces (AHP)3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkankontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingandilakukan berdasarkan “judgement” dari pengambil keputusandengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkanelemen lainnya. Penentuan prioritas (Tabel 3.3), menurut Thomas L.Saaty (1993) dengan menetapkan skala kuantatif 1 sampai dengan 9untuk menilai perbandingan.
Tabel 3.6 Skala kuantitatif dalam mendukung keputusan
Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
1 Kedua elemen samapentingnya Dua elemen mempunyaipengaruh yang sama besarterhadap tujuan
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Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
3 Elemen yang satu sedikitlebuh penting dari padaelemen yang lainnya
Pengalaman dan penilaiansedikit menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya5 Elemen yang satu lebihpenting dari elemenlainnya
Pengalaman dan penilaiansengat kuat menyokong satuelemen dibandingkan elemenyang lainnya7 Satu elemen jelas lebihmutlak penting daripadaelemen yang lainnya
Satu elemen yang kuat disokongdan dominan terlihat dalampraktek9 Satu elemen mutlakpenting dari elemen yanglainnya
Bukti yang mendukung elemenyang satu terhadap elemen lainmemiliki tingkat penegasantertinggi yang mungkinmenguatkan2,4,6,8 Nilai-nilai antara 2 nilaipertimbangan yangberdekatan
Niali ini diberikan bila adakompromi diantara 2 pilihan
Kebalikan Jika aktifitas i mendapatkan satu angka dibanding aktifitas jmempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh
judgement seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalahbanyaknya elemen yang dibandingkan.
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5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidakkonsisten maka pengambilan data diulangi dengan cara iterasi.
Tabel 3.7 Matriks perbandingan berpasangan
Kriteria A B C D E F Bobot
A 1
B 1
C 1
D 1
E 1
F 1
Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandinganberpasangan. Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen.Langkah ini untuk mensintesis penilaian (judgement) dalampenentuan skala prioritas pada tingkat hierarkhi terendah sampaipencapaian tujuan.6. Memeriksa konsistensi hierarkhi, jika nilainya lebih dari 10% makapenilaian (judgement) data harus diperbaiki.
Tabel 3.8 Metode Analytical Hierarchy Process untuk menentukan bobot
Kriteria No Kriteria Total Bobot
A B C D E FEstetika APelaksanaan dilapangan BKeawetan CPengawasan mutu DKekuatan EBiaya F
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Tabel 3.9 Analisa Pengambilan Keputusan
No Alternatif Bobot kriteria Total Rangking Pilih
A B C D E F1.2.3.Kriteria yang dinilai :A : Estetika 4 = Sangat Baik 3 = Indah2 = Cukup indah 1 = jelekB : Pelaksanaan dilapangan 4 = Mudah 3 = Cukup mudah2 = Cukup sulit 1 = SulitC : Keawetan 4 = Sangat awet 3 = Awet2 = Cukup awet 1 = tidak awetD : Pengawasan mutu 4 = Mudah 3 = Cukup mudah2 = Cukup sulit 1 = SulitE : Kekuatan 4 = Sangat kuat 3 = Kuat2 = Cukup kuat 1 = Tidak kuatF : Biaya 4 = Lebih murah 3 = Murah2 = Mahal 1 = Sangat mahal
3.2.4.4 Tahap Penyajian dan Tindak LanjutIni adalah tahap akhir dari proses Rekayasa Nilai, yang terdiri daripersiapan dan penyajian kesimpulan hasil Rekayasa Nilai kepada pihak yangberkepentingan. Laporan hanya mengetengahkan fakta dan informasi untukmendukung argumentasi. Semua varian aspek teknik dan biaya desain semuladibandingkan hasil Rekayasa Nilai dipaparkan dengan jelas.
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3.3 Teori Dasar StaadPro (Structure Analysis and Design Profesional)Program StaadPro merupakan generasi terbaru dari program Staad III.Permodelan struktur dan perhitungan program bantu ini memakai metodeelemen (finite element method) hingga yang bekerja berdasar pada suatukonsep dimana suatu kontinum dibagi menjadi beberapa elemen yang lebihkecil yang disebut elemen hingga. Elemen-elemen tersebut dihubungkandengan satu atau lebih titik simpul (node/joint) dan membentuk sebuahgeometri struktur.Analisa atatis dari struktur meliputi penyelesaian dari system linieryang secara umum berbentuk : [K][U] = [R]Dimana : [K] = matrik kekeakuan bahan[U] = vector dari perpindahan titik simpul (joint)[R] = vector pembebanan
3.4 Input StaadProSecara garis besar input StaadPro dapat dibagi menjadi beberapa itemdasar yang paling signifikan yang dapat langsung diinputkan melalui editorprogram yaitu :1) Geometri
Joint coordinatesDigunakan untuk mendefinisikan koordinat dari tiap-tiap struktur
Member incedencesBatang/member yang terdiri dari dua titik/joint yang saling berhubungan2) User steel table specificationPemilihan profil baja sesuai kebutuhan perencana dengan pemakaian
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perintah user table. Penjelasan untuk parameter jenis profil baja (section
type) General untuk profil yang tidak umun dipakai :Ax = luas penampangAy = penampang geser searah sumbu lokal YAz = penampang geser searah sumbu lokal ZIx = konstanta momen torsiIy = momen inersia searah sumbu lokal YIz = momen inersia searah sumbu lokal Z3) Material constantPerintah ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta materialpenampang batang/member yang akan dianalisis. Data ini diperlukanuntuk pembentukan matrik massa pada analisa dinamik.Meliputi konstanta-konstanta :E : modulus elastisitas material
Poisson ratio : perbandingan perubahan kearah samping
Density : berat jenis material/bahan
Alpha : koefisien pemuaian4) SupportDigunakan untuk menentukan jenis perletakan pada struktur yang akandianalisis, yaitu :a. Pined adalah menunjukkan jenis tumpuan sendib. Fixed adalah menunjukkan jenis tumpuan jepitc. Fixed but adalah menunjukkan jenis tumpuan rol
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5) Load (pembebanan)Jenis-jenis beban yang bekerja pada struktur dapat kita inputkan sesuaimacam dan arahnya juga, misalnya : beban mati, beban hidup, beban gempadan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis ragam responsspectrum, perhitungan ragam respon untuk struktur gedung tidakberaturan dapat dilakukan dengan metode Kombinasi Kuadratik Lengkap(Complete Quadratic Combination atau CQC), atau dengan metode AkarJumlah Kuadrat (Square Root of Sum of Squares atau SRSS).6) Load combination7) Untuk menentukan kombinasi pembebanan sesuai peraturan yang berlakudan dapat di running langsung nantinya didalam program.
3.5 Output StaadProKeseluruhan dari hasil analisa struktur StaadPro setelah di runningdapat ditampilkan sedemikian hingga sesuai dengan kebutuhan perencana.Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perjanjian tanda padadiagram output StaadPro. Positif menandakan diatas garis dan negatifmenandakan dibawah garis, kecuali pada gaya aksial yang menandakan bahwapositif elemen mengalami gaya tekan dan negatif elemen mengalami gaya tarik.
3.6 Struktur BajaSalah satu tahapan penting dalam perencanaan suatu strukturbangunan adalah pemilihan jenis material yang akan digunakan. Jenis-jenismaterial yang selama ini dikenal dalam dunia konstruksi antara lain adalahbaja, beton bertulang serta kayu. Material baja sebagai bahan konstruksi telahdigunakan sejak lama mengingat beberapa keunggulan dibandingkan material
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lain. Beberapa keungulan baja sebagai material konstruksi antara lain :1) Mempunyai kekuatan yang tinggi sehingga dapat mengurangi ukuranstruktur. Hal ini cukup menguntungkan struktur-struktur jembajan yangpanjang, gedung yang tinggi atau juga bangunan-bangunan yang beradapada kondiri tanah yang buruk.2) Keseragaman dan keawetan yang tinggi, tidak seperti halnya material betonbertulang yang terdiri dari berbagai macam bahan penyusun, material bajajauh lebih seragam/homogen serta mempunyai tingkat keawetan yang jauhlebih tinggi jika prosedur perawatan dilakukan semestinya3) Sifat elastis baja mempunyai perilaku yang cukup dekat dengan asuransi-suransi yang digunakan untuk melakukan analisa, sebab baja dapatberprilaku elastis hingga regangan yang cukup tinggi mengikuti HukumHooke. Momen inersia dari suatu profil baja dapat dihitung dengan pastisehingga memudahkan dalam proses analisa struktur4) Daktilitas baja cukup tinggi, karena suatu batang baja yang menerimategangan tarik yang tinggi akan mengalami regangan tarik yang cukupbesar sebelum terjadi reruntuhan5) Beberapa keuntungan lain pemakaian baja sebagai material konstruksiadalah kemudahan penyambungan atas elemen yang satu dengan yanglainnya menggunakan alat sambung las atau baut. Pembuatan baja melaluiproses gilas panas menakibatkan baja mudah dibentuk menjadipenampang-penampang yang diinginkan. Kecepatan pelaksanaankonstruksi baja juga menjadi suatu keunggulan material baja.Selain keuntungan-keuntungan yang disebutkan, material baja juga
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memiliki beberapa kekurangan, terutama dari sisi pemeliharaan. Konstruksibaja yang berhubungan langsung dengan udara atau air, secara periode harusdicat. Perlindungan terhadap bahaya kebakaran juga harus menjadi perhatianyang serius, sebab material baja akan mengalami penurunan kekuatan secaradrastic akibat kenaikan tempratur yang cukup tinggi, disamping itu bajamerupakan konduktor panas yang baik, sehingga nyala api dalam suatubangunan justru dapat menyebar dengan lebih cepat. Kelemahan lain daristruktur baja adalah masalah tekuk yang merupakan fungsi dari kelangsingandari suatu penampang.
3.7 Struktur Baja Profil Wide Flange (komposit pelat)Pengertian baja profil WF komposit pelat adalah sistem konstruksidimana terdapat interaksi dari dua bahan yang tidak sama atau sejenis danberlainan mutu. Aksi komposit terjadi bila dua batang struktural pemikulbeban seperti sistem lantai beton dan balok baja penyangganya digabungkansecara menyeluruh dan mengalami defleksi sebagai satu kesatuan. Dalam halini momen inersia penampang komposit didaerah momem positif balok dapatdiambil sebagai niali momen inersia yang berlaku disepanjang bentang balokyang ditinjau. Pada daerah momen negatif balok tegangan tarik pada betondiabaikan dan tulangan longitudinal yang berada dalam daerah efektif pelatbeton dianggap mampu memberikan kekuatan untuk menahan momen yangterjadi.Dalam memahami konsep perilaku komposit pertama-tama perludiketahui perilaku non komposit dimana gesekan antara plat beton den balokbaja diabaikan, plat dan balok baja masing-masing memikul sebagai beban
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a. Balok non-komposit yang mengalami defleksi b. Balok komposit yang mengalami defleksi
secara terpisah. Bila plat mengalami deformasi karena beban vertikal,permukaan bawahnya berada dalam keadaan tarik dan mengalamiperpanjangan, sedangkan permukaan atas balok baja tertekan dan mengalamiperpendekan. Dengan demikian terjadi diskontinuitas pada bidang kontaknya.Karena gesekan diabaikan, hnya gaya-gaya internal vertikal saja yang bekerjadiantara plat dan balok. Dengan menyelidiki distribusi regangan yang terjadibila tidak ada interaksi antara plat beton dan balok baja maka momenperlawanan total (M) ∑M = Mplat + Mbalok
Gambae 3.2 Perbandingan antara balok-balok yang mengalami defleksi
dengan dan tanpa aksi kompositPada keadaan seperti ini terdapat dua garis netral yaitu satu dititikberat plat dan lainnya dititik berat balok. Gelincir horisontal terjadi karenabagian bawah plat dalam tarik dan bagian atas balok dalam tekan juga terlihat.Apabila terjadi interaksi parsial sumbu netral plat dan lebih dekat kebalok dan sumbu netral lebih dekat ke plat, sehinnga gelincir horizontalmenjadi berkurang. Akibat dari interaksi parsial ini adalah terjadinya sebagiangaya tekan dan gaya tarik maksimum C dan T, masing-masing pada plat danbalok baja sehingga momen tahanan pada penampang mengalami
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N.A
penampang
komposit
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tidak terjadi gelincir
pertambahan sebesar Te’ atau Ce’.Bila suatu sistem bekerja secara komposit penuh diantara plat betondan balok baja tidak akan terjadi gelincir. Dalam keadaan kondisi terjadilahgaris netral tunggal yang terletak diatas garis netral balok dan dibawah garisnetral plat. Gaya-gaya tekan dan tarik C’’ dan T’’lebih besar daripada C’’ atau T’’yang ada pada interaksi parsial. Momen ketahanan dari penampang yangsepenuhnya komposit adalah : (Charles G. Salmon dan John F Johnson, struktur
Baja II, hal 579) M = T’’.e° atau C’’.e
Gambar 3.3 Variasi regangan pada balok-balok komposit
3.8 Struktur Baja Profil CastellaBalok Castella dibuat dengan memotong balok profil WF secara zig-zagsepanjang garis netral dengan menggunakan las sepanjang profil baja.Kemudian salah satu dari dua bagian yang sama dibalik dari ujungnya,setengah bagian dari potongan tersebut diputar sampai ujungnya bertemuujung setengah dari bagian yang lain dan disatukan dengan las menjadi satuprofil baja yang lebih tinngi hingga kurang lebih 1,54 kali profil aslinya danberlubang ditengahnya yang berbentuk seperti sarang tawon. Tinggi profil
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balok yang menjadi 1,54 kali profil aslinya kan dapat memberikan modulussection yang lebih besar.
Gambar 3.4 Pola pemotongan profilDengan cara ini hampir tidak ada bahan yang terbuang. Konstruksimenjadi lebih ringan yaitu sekitar 35% lebih ringan dari pada menggunakanprofil aslinya sehingga dapat menghemat bahan dan biaya pengangkutan sertabiaya pemasangan sehingga dapat menekan biaya proyek secara keseluruhan.Hanya pada waktu pembuatan ada tambahan pekerjaan yaitu pemotonganprofil secara zig-zag dan pengelasan untuk penggabungan profil. Penggunaanlas yang baik akan menghasilkan kekuatan sambungan yang lebih besar darimaterial yang disambung. Lubang yang dihasilkan dapat dipakai sebagaitempat memasang saluran AC, pipa listrik dan sebagainya.Untuk membuat profil Castella (Castelated Beam), yaitu dengan caramenumpuk atau menyatukan kembali puncak-puncak potongan profil tunggaltadi dengan las, sehingga didapat profil yang lebih tinggi 1,54 kalidari profil
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aslinya dan berlubang ditengah-tengahnya yang menyerupai sarang tawon,untuk lebih jelas lihat gambar 3.4 dan 3.5
Gambar 3.5 Pola pemotongan yang benar
Gambar 3.6 Pola penyambungan yang benar
3.9 Struktur Baja Profil INPBaja profil INP yaitu baja berupa batangan (lonjoran) denganpenampang berprofil dengan berbentuk I dengan panjang pada umumnya 6meter (namun dapat dipesan di pabrik dengan panjang sampai 15 meter)
Gambar 3.7 Pola Baja Profil INPBaja INP memiliki ukuran yang bermacam-macam dan bisadiaplikasikan terhadap item balok atau kolom yang sesuai standarisasikekuatan, keamanan serta mutu yang diinginkan.
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Gambar 3.8 Detail Profil INP
3.10 PembebananBeban adalah gaya luar yang bekerja pada struktur. Penentuan secarapasti besarnya beban yang bekerja pada suatu struktur selama umur masalayannya merupakan salah satu pekerjaan yang cukup sulit. Dan padaumumnya penentuanbesarnya beban hanya merupakan suatu estimasi saja.Meskipun beban yang bekerja pada suatu lokasi sturktur dapat diketahuisecara pasti, namun distribusi beban dari elemen ke elemen dalam suatustruktur telah diestimasi, maka masalah berikutnya adalah menentukankombinasi-kombinasi beban yang paling dominan yang mungkin bekerja padasuatu struktur diatur oleh peraturan pembebanan yang berlaku, sedangkanmasalah kombinasi dari beban-beban yang bekerja telah diatur dalam SNI 03-1729-2002 pasal 6.2.2 yang aka dibahas kemudian. Beberapa jenis beban yangsering dijumpai antara lain :a) Beban Mati, adalah berat dari semua bagian suatu gedung/bangunan yangbersifat tetap selama masa layan struktur termasuk unsur-unsur tambahanseperti, AC, lampu-lampu, penutup lantai dan plafond. Beberapa contohberat dari beberapa komponen bangunan penting yang digunakan untukmenentukan besarnya beban mati suatu gedung diperlihatkan tabel 3.7
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Tabel 3.10 Berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung
Bahan Bangunan BeratBaja 7850 Kg/m3Beton bertulang 2400 kg/m3Pasir (kering udara) 2400 kg/m3
Komponen Gedung BeratSpesi dari semen, per cm tebal 21 kg/m2Dinding bata merah ½ batu 250 kg/m2Penutup lantai ubin per cm tebal 24 kg/m2
Sumber : Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983b) Beban Hidup, adalah beban gravitasi yang bekerja pada struktur dalammasa layannya, dan timbul akibat penggunaan suatu gedung termasukbeban ini adalah manusia, perabotan yang dapat dipindah-pindah,kendaraan, dan barang-barang lain. Karena besar dan lokasi beban yangsenantiasa berubah-ubah, maka penentuan beban hidup secara pasti adalahmerupakan suatu hal yang cukup sulit. Beberapa contoh beban hidupmenurut kegunaan suatu bangunan, ditampilkan dalam tabel 3.8
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Tabel 3.11 Beban Hidup pada Lantai Gedung
Kegunaan Bangunan BeratLantai dan tangga rumah tinggal sederhana 125 kg/m2Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor toko, toserba,restoran, hotel, asrama, dan rumah sakit 250 kg/m2Lantai ruang olah raga 400 kg/m2Lantai pabrik, bengkel, gedung perpustakaan, ruangarsip, toko buku, ruang mesin, dan lain-lain 400 kg/m2Lantai gedung   parkir bertingkat untuk lantai atas 400 kg/m2Lantai gedung   parkir bertingkat untuk lantai bawah 800 kg/m2
Sumber : Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983c) Beban Angin, adalah beban yang bekerja pada struktur akibat tekanan-tekanan dari gerakan angin. Beban angin sangat tergantungkan lokasi danketinggian dari struktur. Besarnya tekanan harus diambil minimum 25kg/m2, kecuali untuk bangunan-banguna berikut :1) Tekanan tiup ditepi laut hingga 5 km dari pantai harus diambilminimum 40 kg/m22) Untuk bangunan didaerah lain yang kemungkinan tekanan tiupnya lebihdari 40 kg/m2, harus diambil sebesar P = V2/16 (kg/m2), dengan Vadalah kecepatan angin m/det3) Untuk cerobong, tekanan tiup dalam kg/m2 harus ditentukan denganrumus (42,5+0,6 h), dengan h adalah tinngi cerobong seluruhnya dalammeter.Nilai tekanan tiup yang diperoleh dari hitungan diatas harus dikalikan
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dengan koefisien angin, untuk mendapatkan gaya resultan yang bekerjapada bidang kontak tersebut.d) Beban Gempa, adalah semua beban statik ekivalen yang bekerja padastruktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempa bumi, baikpergerakan vertikal maupun horizontal. Namun pada umumya percepatantanah arah horizontal lebih besar dari pada arah vertikal, sehinggapengaruh gempa horizontal jauh lebih menentukan daripada gempavertikal. Besarnya gaya geser dasar (statik ekivalen) ditentukanberdasarkan persamaan V = ((C x 1)/R)) x Wt, dengan C adalah faktorkeutamaan gedung, R adalah faktor reduksi gempa yang tergantung padajenis struktur yang bersangkutan, sedangkan Wt adalah berat totalbangunan termasuk beban hidup yang bersesuaian.
3.11 Kombinasi PembebananMenurut SNI 03-1729-2002 pasal 6.2.2 mengenai kombinasipembebanan, dinyatakan bahwa dalam perencanaan suatu struktur bajaharuslah diperhatikan jenis-jenis kombinasi pembebanan sebagai berikut ini :a) 1,4 Db) 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (La atau H)c) 1,2 D + 1,6 (La atau H) + (γL . L atau 0,8 W)d) 1,2 D + 1,3 W + γL . L +0,5 (La atau H)e) 1,2 D ± 1,0 F + γL . Lf) 0,9 D ± (1,3 W atau 1,0 E)Dengan :D adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen,
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termasuk dinding, lanti atap, plafond, partisi tetap, tangga, dan peralatan layantetapL adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung termasukkejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lainH adalah beban hujan, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh airW adalah beban anginE adalah beban gempa yang ditentukan dari peraturan gempa γL= 0,5 bila L < 5kPa dan γL = 1 bila L ≥ 5 kPa. Faktor beban unrtuk L harus sama dengan 1,0untuk garasi parkir, daerah yang digunakan untuk pertemuan umum dansamua daerah yang memikul beban hidup lebih besar dari 5 kPa.
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BAB IV
PENERAPAN REKAYASA NILAI
4.1 Tahap InformasiTahap Informasi adalah tahap awal dalam perencanaan rekayasa nilai.Pada tahap ini dilakukan penggalian data informasi sebanyak mungkinmengenai desain perencanaan proyek, mulai dari data umum proyek, hinggapentabulasian data yang berkenaan dengan item pekerjaan, menentukan itempekerjaan studi, mendapatkan item pekerjaan yang akan dilakukan penggalianterhadap altenatif – alternatif pada tahap kreatif dan analisa data pada tahapanalisa. Tahap informasi ini berisi penjelasan – penjelasan tentang pemilihanitem pekerjaan seperti Cost Model dan Breakdown Cost
4.1.1 Deskripsi ProyekNama Proyek : Pembangunan Gedung Poliklinik dan  KedokteranHewan Universitas Brawijaya MalangLokasi : Kampus III Universias Brawijaya Malang KawasanPuncak DiengKonsultan Perencana : PT. TISAGA ConsultanKonsultan Pengawas : CV. KOSA MATRA GRAHAKontraktor Pelaksana : PT. WIDYA SATRIAFungsi Gedung : Laboratorium dan Ruang KuliahLuas Lahan : ± 1200 m2Jumlah Lantai : 5 LantaiStruktur Bawah : Pondasi StraussSktuktur Tengah : Beton Bertulang
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Struktur Atap : Baja WFGambar Desain : DilampirkanBiaya Total Proyek : Rp. 13.401.990.000,
4.1.2 Indentifikasi Item KerjaIdentifikasi item pekerjaan yang berbiaya tinggi berfungsi untukmengetahui item pekerjaan yang mempunyai biaya tinggi. Dalam hal inimetode yang digunakan  adalah  dengan  membuat  bagan  biaya  (costmodel)  proyek. Gambar 4.1 dibawah ini menunjukkan bagan biaya itempekerjaan.
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Gambar 4.1 Cost Model pekerjaan struktur tengah
KolomRp. 1.345.244.754,-
BekestingRp. 144.374.523,-
BesiRp. 735.247.653,-
BetonRp. 490.165.120,-BalokRp. 1.369.787.279,-
Struktur PendukungRp. 158.673.023,85Struktur UtamaRp. 3.847.706.070,-
Struktur TengahRp. 3.820.274.489,18
TanggaRp. 158.673.023,85
BekestingRp. 97.561.464,-,-
BesiRp. 748.609.974,-
BetonRp. 499.037.316,-
Plat LantaiRp. 1.132.674.037,-
BekestingRp. 76.809.754
BesiRp. 633.518.569,-
BetonRp. 422.345.713,-
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Breakdown analisa item pekerjaan ini merupakan breakdown itempekerjaan struktur tengah yang diurutkan dari biaya yang tertinggi ke yangterendah (Tabel 4.1)
Tabel 4.1 Breakdown Analisa Struktur Tengah
No. Bobot (&)1234 100.00
1,345,244,754.241,132,674,037.25158,673,023.85
Biaya (Rp) 34.1933.5828.273.96
Item PekerjaanBeton Balok 1,369,787,279.24
TanggaJumlah 4,006,379,094.58
Beton KolomBeton Plat lantai
Ket : (Item terindentifikasi berbiaya tinggi)Dapat disimpulkan bahwa item diindikasikan berbiaya tinggi adalah :
 Pekerjaan Beton Balok : 34.19%
 Pekerjaan Beton Kolom : 33.56%
 Pekerjaan Beton Plat lantai : 28.27%- Dari distribusi biaya pada tabel 4.1 diatas, pekerjaan yang dipilah adalahpekerjaan dengan bobot yang mendekati 80% dari total biaya proyek yaitupekerjaan beton. Pekerjaan tersebut dipilih karena mempunyai bobotsebesar 96.04% dari bobot elemen pekerjaan lainnya. Hal tersebut dapatdilihat pada besarnya biaya bila dibandingkan dengan biaya total pekerjaanbeton.- Nantinya dipilih pekerjaan balok dan kolom untuk dianalisa Rekayasa Nilai,karena mempunyai potensial untuk terjadi penghematan biaya.- Selain memiliki biaya yang cukup besar dalam memilih item pekerjaandapat ditinjau dari segi bahan dan desain yang nantinya dapatmemunculkan berbagai macam alternatif pengganti.
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4.1.3 Analisa FungsiMetode Fast (Function Analysis System Tecnique) merupakan suatuproses analisa yang bila digunakan secara tepat dapat menghasilkan sebuahdesain yang optimum. FAST diagram dibuat untuk membantu mengidentifikasifungsi-fungsi komponen sebelum melakukan analisa fungsi.Analisa fungsi bertujuan mengklarifikasikan fungsi-fungsi utama (basic
function) maupun fungsi-fungsi penunjang (secondary function), juga bertujuanuntuk mengetahui perbandingan antara biaya (cost) dan nilai manfaat (worth),sehingga dari serangkaian proses tersebut dapat diketahui item mana saja yangmemiliki potensi biaya yang tidak diperlukanBila hasil perbandingan antara cost dan worth lebih dari 1, maka itempekerjaan tersebut perlu dilakukan Rekayasa Nilai. Yang dimaksud dengan costadalah biaya yang diperkirakan dari setiap fungsi, baik fungsi basic maupunsekunder, sedangkan worth adalah biaya terendah yang diperlukan untuk bisamemenuhi fungsi yang diinginkan.Setelah mendapatkan informasi dari data diatas, maka dilakukan analisafungsi yang menunjukkan perbandingan cost/worth dalam pekerjaan strukturkolom dan struktur balok, dimana kolom berfungsi sebagai penahan bebantekan yang terjadi pada struktur dan sebagai tumpuan balok.
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1. Balok
Bagaimana besiberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantarik yang akanbekerja
Bagaimanabekestingberfungsi untukmencetak betonbertulang?Denganmerangkai padapenulangan betonbalok yang akandicetak
Bagaimana betonberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantekan yang akanbekerja
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Gambar 4.2 Diagram FAST Balok
Mengapa perlubesi?Untuk menahanbeban tarik yangbekerja diatasstruktur
Mengapa perlubekesting?Untuk mencetakbeton bertulangstruktur balok
Mengapa perlubeton?Untuk menahanbeban tekan yangbekerja diatasstruktur
Bekesting
Besi
Beton
Mengapa
Balok
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Tabel 4.2 Analisa Fungsi Pekerjaan Struktur Balok
No. Uraian Kata Kerja Fungsi
Kata
Benda
Jenis Cost (Rp) Worth (Rp)
1. Beton Menyalurkan Beban B 490.165.102,- 490.165.102,-2. Besi Menyalurkan Beban B 735.247.653,- 735.247.653,-3. Bekesting Mencetak Balok S 144.374.523,- 111.057.325,-Jenis B = basicS = Sekunder ∑ 1.369.787.279,- 1.336.470.081,-
Nilai cost didapat dari rencana biaya existingNilai worth didapat dari biaya terkecil (minimum) untuk menjalankan fungsidasar dengan cara yang paling sederhana, berdasarkan teknologi yang ada.(Tjaturono, 2007:37)Penentuan cost/worth ratioCost/Worth = 1.369.787.279,- / 1.336.470.081,- = 1,12 > 1 layak untukdi Rekayasa NilaiNilai cost/worth ratio diatas berarti menunjukkan adanya penghematan, karenanilainya n > 1.
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2. Kolom
Bagaimana besiberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantarik yang akanbekerja
Bagaimanabekestingberfungsi untukmencetak betonbertulang?Denganmerangkai padapenulangan betonkolom yang akandicetak
Bagaimana betonberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantekan yang akanbekerja
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65
Gambar 4.3 Diagram FAST Kolom
Mengapa perlubesi?Untuk menahanbeban tarik yangbekerja diatasstruktur
Mengapa perlubekesting?Untuk mencetakbeton bertulangstruktur kolom
Mengapa perlubeton?Untuk menahanbeban tekan yangbekerja diatasstruktur
Bekesting
Besi
Beton
Mengapa
Kolom
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Tabel 4.3 Analisa Fungsi Pekerjaan Struktur Kolom
No. Uraian Kata Kerja Fungsi
Kata
Benda
Jenis Cost (Rp) Worth (Rp)
1. Beton Menyalurkan Beban B 499.073.316,- 499.073.316,-2. Besi Menyalurkan Beban B 748.609.974,- 748.609.974,-3. Bekesting Mencetak Balok S 97.561.464,- 75.047.280,-Jenis B = basicS = Sekunder ∑ 1.345.224.754,- 1.322.730.570,-
Nilai cost didapat dari rencana biaya existingNilai worth didapat dari biaya terkecil (minimum) untuk menjalankan fungsidasar dengan cara yang paling sederhana, berdasarkan teknologi yang ada.(Tjaturono, 2007:37)Penentuan cost/worth ratioCost/Worth = 1.345.224.754,- / 1.322.730.570,- = 1,11 > 1 layak untuk diRekayasa NilaiNilai cost/worth ratio diatas berarti menunjukkan adanya penghematan, karenanilainya n > 1.
4.1.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur BajaPelat dasar kolom (colomn base plate) mendistribusikan beban terpusatyang bekerja pada elemen kolom ke media penumpu, umumnya suatu pedestalbeton atau lantai beton. Beban – beban berat tersebut harus disebarkan untukmencegah kehancuran beton penumpu. Pertimbangan lainnya adalahsambungan atau angkur dari pelat dasar kolom dan kolom ke pondasi beton.
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Pada analisis kerangka, evaluasi tentang derajat kekangan dapat menjadi halyang penting juga.Desain pelat dasar melibatkan beberapa pertimbangan berikut:1. Luas pelat dasar akan tergantung  pada kekuatan tumpu (bearingstregth) dari beton dibawah pelat baja.2. Tebal pelat akan dikendalikan oleh kekuatan lentur pelat. Bila dimensipelat B dan N, diperlihatkan pada gambar, cukup besar dibandingkandimensi profil b dan d dari penampang baja, maka pendekatantradisional adalah dengan mendesain pelat memiliki bentangankantilever m dan n yang dibebani merata.3. Untuk pelat yang tidak terlalu jauh melewati batas profil penampangbaja, suatu pendekatan alternatif diperlukan. Keadaan ini timbul bilabeban kolom adalah relatif kecil. Dalam kasus ini, pelat yang dibebanicukup ringan dapat diperlakukan sebagai terbebani merata seluasbentuk-H yaitu AH yang bersebelahan dengan keliling sebelah dalamkolom, seperti tampak pada gambar.
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Gambar 4.4 Konstruksi Dasar KolomSetelah pemasangan baut angkur selasai, selanjutnya dilakukanpemasangan kolom, kolom di berdirikan menggunakan tower crane, kemudiandiposisikan pada titik-titik dimana kolom tersebut akan dipasang sesuaigambar kerja. Kolom-kolom berdiri pada pelat dasar yang sudah disambungmenggunakan sambungan las, kemudian disambung menggunakan baut angkuryang sudah terpasang sebelumnya.
Gambar 4.5 Pemasangan Kolom
KOLOM KOLOM KOLOM
PELAT
DASAR
BAUR ANGKUR
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Pekerjaan Balok dilakukan pada saat kolom-kolom pada lantai 1 sudahdidirikan, atau bisa juga di kerjakan bila sebagian kolom sudah dipasang untukmempercepat waktu pelaksanaan. Pemasangan balok juga menggunakan alatbantu tower crane, bila sudah tersambung dengan kolom, selanjutnyadilakukan sambungan menggunakan sambungan las dan baut untukmemperkuat sambungan balok dan kolom dan seterusnya.
Gambar 4.6 Pemasangan Balok - Kolom
4.2 Tahap Spekulasi/KreatifitasDalam tahap spekulasi dikumpulkan alternatif-alternatif desainsebanyak mungkin tampa melihat berbagai pertimbangan.Untuk pengajuan alternatif desain dapat dilakukan dengan cara-caraberikut berdasar Zimmerman :a) Brainstromingb) Gordon Techniquec) Checklistd) Morphological Analysis
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e) Atribute ListingMenurut Hurber, 1980 terdapat beberapa teknik dalam penjajakanterhadap alternatif bagi penyelesaian masalah :a) BrainstromingTeknik merangsang anggota untuk menjajaki alternatif yang mungkinbisa dipakai untuk menyelesaikan masalah secara bebas tanpa adanyakritik atas ide-ide yang diajukanb) The Nominal GroupTeknik merangsang anggota untuk memberi dan mengevaluasiinformasi bagi pembuatan keputusan terutama oleh mereka yang akanterpengaruh oleh suatu alternatif keputusanc) The Dephli TecniqueTeknik untuk mendapatkan pendapat tentang masalah dari suatu panelbesar yang terdiri dari para ahli kemudian mereka memberi umpanbalik tentang analisa data mengenai pendapat yang telah diberikan.Dalam analisa proyek pembangunan gedung yang dikerjakan disinidigunakan metode brainstorming untuk pengumpulan alternatif desain dantidak perlu kita pertimbangkan faktor-faktor kriteria, keindahan, hargaspesifikasi maupun batasan desain yang ada serta pertimbangan lainnya. Untukmengumpulkan alternatif desain dapat digunakan langkah berikut ini :a) Menghilangkan fungsi sekunder yang mungkinb) Mengganti fungsi basicc) Mengganti sistem yang ada
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4.2.1 Alternatif Desain
Balok dan KolomDimunculkan berbagai macam alternatif sebagai pembandingperencanaan awal struktur balok dan kolom dari material beton bertulang.Alternatif tersebut adalah :Alternatif 1 : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil WFAlternatif 2 : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil CastellaAlternatif 3 : Balok Baja Profil INP  dan Kolom Baja Profil WFAlternatif 4 : Balok dan Kolom  Menggunakan Baja Profil CanalAlternatif 5 : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil HollowAlternatif 6 : Balok dan Kolom Menggunakan Beton PrategangAlternatif 7 : Balok dan Kolom Menggunakan Kayu
4.3 Tahap AnalisaDalam upaya pengambilan keputusan terpilih disini menggunakanstrategi “mixed scanning” seperti dikemukakan oleh etzioni (Azhar Kasim,1995)dengan dua komponen utama yaitu :1) Ciri strategi optimasi dengan kombinasi pendekatan “elimination by
aspect” dalam pengambilan keputusan.2) Ciri intremental seperti strategi kepuasan yaitu proses pembuatankeputusan yang hanya mempunyai ruang lingkup kecil dan merupakanrevisi secara perlahan-lahan atau persiapan bagi keputusanfundamental yang baru.
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a) Melakukan Seleksi Terhadap Alternatif yang DiajukanLangkah-langkah dalam penyaringan alternatif menurut strategi mixedscanning sebagai berikut :1) Mencatat semua alternatif yang terlintas dalam pikiran termasuk yangterlihat tidak masuk akal.2) Meneliti alternatif secara singkat menolak alternatif yang jelas tidak bisadilaksanakan (tidak memenuhi syarat yang mutlak diperlikan).Berdasarkan pada berbagai alternatif desain maka kita melakukanseleksi alternatif desain yang mungkin untuk di Rekayasa Nilai denganmempertimbangkan :1) Batasan desain yang diajukan owner, spesifikasi dari item yang dianalisa2) Kriteria dan fungsi elemen dari tiap-tiap alternatif yang diajukan darisegi biaya yang dikeluarkan untuk alternatif tersebut
b) Melakukan Analisa Keuntungan dan Kerugian dari Alternatif TerpilihDari tahapan seleksi akan direduksi lagi alternatif desain yangmemungkinkan untuk dianalisa karena batasan-batasan yang diajukan.Kemudian dilakukan analisa keuntungan dan kerugian dari alternatif denganpertimbangan :1) Penghematan Biaya2) Estetika3) Teknis Pelaksanaan4) Keawetan5) Pengawasan Mutu6) Kekuatan
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Langkah ini diulangi lagi dengan lebih teliti dalam menganalisa alternatifyang ada sehingga dapat mereduksi lagi alternatif yang ada.
c) Pengukuran Alternatif dan Penilaian AlternatifPengukuran dan penilaian alternatif dilakukan berdasarkan pada :1) Kriteria Biaya (Life Cycle Cost)2) Kriteria Non Biaya (Analytical Hierarchy Process)
4.3.1 Seleksi AlternatifDalam tahapan seleksi alternatif disini kita mulai melakukanpertimbangan terhadap alternatif-alternatif yang diajukan berdasarkan padakriteria yang diminta yaitu :1) Estetika konstruksi2) Biaya pelaksanaan konstruksi3) Teknis pelaksanaan konstruksi4) Pengawasan mutu konstruksi5) Keawetan konstruksi6) Konstruksi harus kuat/kokoh
4.3.2 Analisa Keuntungan dan Kerugian Alternatif
Tabel 4.4 Analisa Keuntungan dan Kerugian
No. Alternatif Evaluasi Ide Prioritas
Keuntungan Kerugian1. Balok dan KolomBaja Profil WF EstetikaTeknisPelaksanaanKeawetanPengawasan MutuKekuatan
Biaya 5
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No. Alternatif Evaluasi Ide Prioritas
Keuntungan Kerugian2. Balok dan KolomBaja ProfilCastella EstetikaTeknisPelaksanaanKeawetanPengawasan MutuKekuatan
Biaya 5
3. Balok Baja ProfilINP Kolom BajaProfil WF EstetikaKeawetanPengawasan MutuKekuatan
Biaya 5
4. Balok dan KolomBaja Profil Canal EstetikaKeawetan BiayaTeknis PelaksanaanPengawasan MutuKekuatan
2
5. Balok dan KolomBaja Profil Hollow EstetikaKeawetanPengawasan MutuKekuatan
BiayaTeknis Pelaksanaan 4
6. Balok dan KolomBeton Prategang KeawetanPengawasan MutuKekuatan EstetikaBiayaTeknis Pelaksanaan 37. Balok dan KolomKayu EstetikaPengawasan Mutu BiayaTeknis PelaksanaanKeawetanKekuatan
2
Berdasarkan pada hasil analisa keuntungan dan kerugian alternatifdapat direduksi yang akan diukur dan dinilai dengan non biaya yaitu :Balok dan Kolom1) Usulan A : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil WF2) Usulan B : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil Castella3) Usulan C : Balok Baja Profil INP dan Kolom Baja Profil WF
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1) Alternatif Balok dan Kolom (A)
Gambar 4.7 Baja Profil Wide Flange(WF)
2) Alternatif Balok dan Kolom (B)
Gambar 4.8 Baja Profil Castella
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dtw
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3) Alternatif Balok dan Kolom (C)
Gambar 4.9 Baja Profil INP
4.3.3 Analisa Pemilihan AlternatifUntuk analisa pemilihan alternatif disini digunakan Analytical HierarchyProcess (AHP) dengan suatu model hirarki fungsional dengan input utamapersepsi manusia. Dengan suatu hirarki, suatu masalah yang kompleks dantidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudiankelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki.Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi :1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan2) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkandengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif padatingkatan kriteria yang paling bawah3) Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkankontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing
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“judgment” dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingansuatu elemen dibandingkan elemen yang lainnya4) Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgmentseluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknyaelemen yang dibandngkan5) Menghitung nilai elemen dan menguji konsistensinya6) Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan.Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini dilakukanuntuk mensintesis judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemenpada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuanUntuk memulai perbandingan tingkat kepentingan suatu elementerhadap elemen yang lain digunaklan skala penilaian perbandinganberpasangan (saaty, 1980)
Tabel 4.5 Skala Penilaian perbandingan berpasangan
Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan1 Kedua elemen samapentingnya Dua elemen mempunyaipengaruh yang sama besarterhadap tujuan3 Elemen yang satu sedikitlebuh penting dari padaelemen yang lainnya
Pengalaman dan penilaiansedikit menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya5 Elemen yang satu lebihpenting dari elemenlainnya
Pengalaman dan penilaiansengat kuat menyokong satuelemen dibandingkan elemenyang lainnya
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Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan7 Satu elemen jelas lebihmutlak penting daripadaelemen yang lainnya
Satu elemen yang kuat disokongdan dominan terlihat dalampraktek9 Satu elemen mutlakpenting dari elemen yanglainnya
Bukti yang mendukung elemenyang satu terhadap elemen lainmemiliki tingkat penegasantertinggi yang mungkinmenguatkan2,4,6,8 Nilai-nilai antara 2 nilaipertimbangan yangberdekatan
Niali ini diberikan bila adakompromi diantara 2 pilihan
Kebalikan Jika aktifitas i mendapatkan satu angka dibanding aktifitas jmempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
Dalam analisa gedung Poliklinik dan Kedokteran Hewan disini kitaberikan bahwa goal atau tujuan dari hirarhi adalah optimasi pemilihanalternatif. Kriteria yang dikembangkan adalah estetika, teknis pelaksanaan,keawetan, pengawasan mutu, kekuatan dan biaya.Kriteria :1) Estetika2) Teknis Pelaksanaan3) Keawetan4) Pengawasan Mutu5) Kekuatan6) Biaya
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Optimasi Pemilihan Alternatif
Estetika (A)         TeknisPelaksanaan (B) Keawetan (C) Pengawasan   Mutu (D) Kekuatan (E)Kriteria
Tujuan
Alternatif
Biaya (F)
Kolom dan Balok    Baja WF (A) Kolom dan BalokBaja Castella (B)   Kolom Baja WFBalok Baja INP(C)
Alternatif :1) Usulan A2) Usulan B3) Usulan C
Gambar 4.10 Penyusunan Analytical Hierarchy Process (AHP)Setalah penyusunan hirarki selesai maka langkah selanjutnya adalahmelakukan perbandingan antara elmen-elemen dengan memperhatikanpengaruh elemen lain pada level diatasnya. Perbandingan pertama dilakukanpada level kriteria dengan memperhatikan level tujuan.
80
Penentuan Bobot Kriteria
Tabel 4.6 Rata - rata geometrik terhadap kriteria pada pekerjaan struktur tengah
1234 S2D - IIIS1Responden B
Usia
46-5545-5525-3525-35 > 105 - 78 - 10Responden CResponden DRata - rata geometrik
Responden A
Pengalaman
> 10 S2 5 6 7 8A - F5 1/5 1 1 6 1/4 1/5 1/5A - B A - C A - D
1/4 1/3 1/51/7 5 1 1 1 1 1 11 1/7 3 1/4 1 1/4 1 1/51 1/3 1 1 1
No. Kode Responden (Thn) (Thn) 1 2 3 4Pendidikan A - E
Nilai
B - C B -D B - E
Identitas Responden
1.79 1.42 0.400.630.442.250.811.50
1234
Identitas Responden
Responden CResponden DRata - rata geometrik
Responden B
Usia
46-5545-5525-3525-35 > 105 - 78 - 10 S2D - IIIS1
9 10 11 12 13 14 15NilaiC - D C - E C - F D - E D - F E - FResponden A
Pengalaman
> 10 S2 5
1 1 1/6 1 241 1/4 5 1 5 21 1 1 1/6 1
75 1/5 7 7 1/6
3.751.792.083.500.612.002.75
No. Kode Responden (Thn) (Thn) Pendidikan
11 14
B - F
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Tabel 4.7 Perbandingan Kriteria
4.61 10.08
2.142.500.36DJumlah 3.755.180.27
Kriteria
ABCEF
1.00 1.001.79 1.42 1.500.44 0.472.00 0.810.400.61 2.252.753.501.00 1.00 1.00
0.560.700.67 0.56 15.04
2.08 1.792.291.230.44 0.501.630.29 0.485.27 6.00
1.00
A B C D E FKiteriaTujuan
Sumber : Hasil PerhitunganCara mendapatkan nilai-nilai di atas adalah :Perbandingan di atas adalah dengan membandingkan kolom yang terletakpaling kiri dengan setiap kolom ke dua, ketiga, keempat, dst.Perbandingan terhadap dirinya sendiri, akan menghasilkan nilai 1.Sehingga nilai satu akan tampil secara diagonal. (A terhadap A, B terhadapB dan C terhadap C, dst)Hasil dari rata-rata geometrik, misalkan nilai 1.79, didapatkan dariperbandingan A yang 1.79 kali lebih penting dari B (lihat nilaiperbandingan di atas)Perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya, misalkan nilai0.56 didapatkan dari 1/1.79
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Tabel 4.8 Normalisasi Perbandingan Kriteria
C D E
0.145 0.213 0.095 0.167 0.403
KriteriaTujuan Jumlah BobotA B F
Kriteria
A 0.217 0.177 0.269 0.250 0.157 0.150B 0.122 0.099 0.083 0.078 0.077 0.183C 0.153 0.227 0.190 0.333 0.118 0.233D 0.1190.310 0.080 0.193 0.249F 0.096 0.036 0.054 0.093 0.052 0.066
0.2030.1070.2090.1900.2250.0661.000Jumlah 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.2200.6421.2531.1401.3470.3986.000E 0.267 0.248
Sumber : Hasil Perhitungan
- Nilai 0.217 adalah hasil dari pembagian antara nilai 1.00 / 4.61 dst.
- Nilai 1.220 adalah hasil dari penjumlahan 0.217 + 0.177 + 0.269 + 0.250 +0.157 + 0.150
- Nilai 0,203 adalah hasil dari 1.220 / 6
- Dst
Setelah matriks level dua selesai dibuat sampai pada perhitungan bobotprioritasnya dilanjutkan pada perbandingan antar elemen pada level tigadengan pertimbangan level dua.Berdasarkan hasil survey didapat jumlah penilaian alternatif berdasarkan 6kriteria, yaitu :
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Tabel 4.9 Point Hasil Survey
1032
11121033
13 PengawasanMutu13131137131036 1238
Baja WF
KriteriaEstetika Keawetan 14 Biaya6CastellaWF dan INP
KekuatanAlternatif
Jumlah
TeknisPelaksanaan12 1210 6618
Sumber : Hasil PerhitunganSetelah semua matriks pada level tiga selesai dipertimbangkan dandidapatka semua prioritas secara lokalnya. Langkah berikutnya adalahmelakukan operasi perkalian antara matriks yang memuat prioritas lokaltersebut sehingga pada akhirnya didapatkan suatu bobot prioritas global.
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Tabel. 4.10 Bobot Prioritas Total Skor pengawasanKeawetan Mutu0.19013
TotalSkor12.24711.78710.3741311
0.225Kekuatan141212
Biaya0.066666Alterna
tif 1210 1010
Kriteria Estetika0.20311
TeknisPelaksanaan0.10712WF dan INPCastellaBaja WF
Bobot 0.209131310
Rangking123
Sumber : Hasil Perhitungan
Dengan melihat hasil pembobotan total skor, maka kita ambil nilai bobot prioritas yang terbesaryaitu alternatif Profil Baja WF (A) sebagai pilihan.
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4.3.4 Analisa Penilaian dengan Kriteria Biaya (LCC)Life Cycle Cost dari item yang ada diperhitungkan selama masa investasidengan dari seluruh biaya-biaya yang relevan dengan item tersebut berdasarpada pertimbangan time value of money.Biaya-biaya yang relevan atau biaya yang dikeluarkan selama masainvestasi antara lain :1) Initial cost yang merupakan biaya awal yang dikeluarkan pada saatpelaksanaan konstruksi. Untuk initial cost diambil dari analisa biaya desainawal dengan harga satuan sesuai peraturan pemerintah setempat2) Operational merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan karena pemakaiantenaga kerja misalnya3) Maintenance merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai rencanaselang waktu tertentu untuk penggantian item. Cost maintenancemerupakan hal yang spesifik tapi bukan prioritas tertinggi4) Replacement merupakan biaya penggantian atas suatu item dimana diluaryang kita rencanakan harus diganti. Pada saat habis masa investasidiasumsikan tidak diadakan penggantian-penggantian5) Energy cost adalah biaya yang keluar akibat pemakaian daya energi6) Nilai sisa merupakan harga yang ada pada saat penghabisan masa investasi(termasuk biaya pemindahan). Diasumsikan bahwa setelah habis masainvestasi tidak terdapat sisa karena item yang dianalisa diasumsikan tidakdijual lagi
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Setelah semua biaya yang relevan dimasukan, maka semua biaya yangada dikonversikan kedalam nilai present valuenya dengan discounted 12 % danmasa investasi 20 tahun.
A. Perhitungan Dimensi dan Biaya
1. Alternatif ABerikut adalah pendimensian untuk desain alternatif A yang sectionpropertinya didapat dari hasil analisa struktur (Lampiran 1).
Tabel 4.11 Dimensi Baja Profil WF (Alternatif A) untuk Balok dan Kolom
Section
Index Weight
Depht Width Thickness Luas DimensiProfil
yang
Diusulka
n
Luas(d) (b) Web Flange (A) (A)mm kg/m mm mm mm mm cm² m m²300x300 94.00 300 300 10 15 119.80 Kolom 0.012250x250 72.40 250 250 9 14 92.18 Kolom 0.009200x200 49.90 200 200 8 12 63.53 BalokBentang6 dan 7 m 0.006175x175 40.20 175 175 7.5 11 51.21 BalokBentang3 dan 5 m 0.005
Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja Ir. Gunawan dengan Petunjuk Ir. Morisco
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Tabel 4.12 Berat Profil Baja Lantai 1
No.1234 40.20
300x300x10x15Profil250x250x9x14200x200x8x12200x200x8x12
Berat Total
Kg3384.00BeratKg/m 2389.20548.901097.803055.201608.00
12083.10Berat Total Profil 175x175x7.5x11
175x175x7.5x115Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 40
KeteranganKolomKolomBalok
94.0072.4049.90Balok Line 2 - 10 A-F dan 5 - 7 F'-G
Panjang Jumlah36
11332276
AreaLine 2 - 10 B - ELine 1 - 11 A dan F, 1 A - F,11 A - F, 5 - 7 GLine 2 - 10 C - DLine 2 - 10 B - C dan D - E 40.20
467 49.90
(m)4
3
Hasil perhitungan berat profil lantai lain dilampirkan
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Dari hasil perhitungan berat struktur balok – kolom alternatif A, didapatkanberat total :12083.10 + 12083.10 + 6982.50 + 6982.50 + 6982.50 = 45113.70 kg
Tabel 4.13 Berat bagian yang ikut serta untuk setiap bagian konstruksi
Balok Pemikul BersusunBalok Pemikul BersusunKerangka Atap
Bentuk Profil Paku Kelingatau Baut
Bagian-bagian Detail
Konstruksi (%) Pelat
Penghubung dll3-41-25-63-4
10-155-2010-1215-20
Kolom
Sumber : Buku Analisa (secara modern) Anggran Biaya Pelaksanaan, Hal 277
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung berat baut dan pelatpenghubung pada struktur balok dan kolom :1. Berat baut pada struktur balok dan kolom= 4% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 4% x 45113.70= 1804.548 kg2. Berat pelat penghubung= 5% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 5% x 45113.70= 2255.685 kgTotal Berat Baja profil := 45113.70 + 1804.548 + 2255.685= 49173.933 kg
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Tabel 4.14 Perhitungan RAB alternatif A
123456
Pasang Baut Ø5/8" 1804.548 kg 6,650.00 12,000,244.20
No. Nama Pekerjaan
150,000,165.22bagiannya 49173.933
Volume49173.933 kgkgPasang baja profil 12,600.00 619,591,555.80
Total harga(Rp)Harga Satuan(Rp)SatuanBaja profil dan 3,050.40
Pasangan 164.478 m² 120,826.00bata ringanPlesteran 1549.088 m² 38,118.001549.088 m² 12,540.00
19,873,260.5959,048,136.38bata ringanAcianbata ringan Total 19,425,563.52879,938,925.71
Sumber : Hasil Perhitungan
Biaya Maintenance :Pengecatan setiap 4 tahun sekali
Tabel 4.15 Biaya Maintenance alternatif ASatuanVolumeNama PekerjaanNo.
56,250,483.46
Total harga(Rp)Harga Satuan(Rp)
1549.088 36,312.00 56,250,483.46Pengecatan1
Total
m²
Sumber : Hasil Perhitungan
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2. Alternatif BBerikut  adalah pendimensian alternatif B (Baja Profil Castella) yang section propertinya didapat dari hasil analisastruktur (Lampiran 1).
Tabel 4.16 Dimensi Baja Profil Castella (Alternatif B) untuk balok dan kolom
68.32200x200 49.90 200 200 8 12 63.53200x200 49.90 200 200 8 12 63.53
250x250 92.18 0.009KolomKolomBalok Bentang6 dan 7 mBalok Bentang3 dan 5 m
Depht(d)mmkg/m
Castella
Weight
88.76
47.1047.10
4503753000.0060.006
Luas(A)
300
Depht Width Thickness Luas Dimensi Profilyang
Diusulkan(b) Web Flange (A)(d)SectionIndex m²300x300 94.00 300 300 10 15 119.80
Weightmm kg/m mm mm mm mm cm² m72.40 250 250 9 14 0.012
Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja Ir. Gunawan dengan Petunjuk Ir. Morisco
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Tabel 4.17 Berat Profil Baja Lantai 1
No.1234 47.10 1036.20Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 -7 F'-G 5 76 200x200x8x12 47.10 3579.60Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 3 40 200x200x8x12 47.10 1884.00Berat Total Profil 12467.82
Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 88.76 3195.36Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 33 250x250x9x14 68.32 2254.56Balok Line 2 - 10 C - D 6 11 200x200x8x12 47.10 518.10
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat Total
(m)
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 22 200x200x8x12
Hasil perhitungan berat profil lantai lain dilampirkan
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Dari hasil perhitungan berat struktur balok – kolom alternatif B, didapatkanberat total :12467.82 + 12467.82 + 7104.66 + 7104.66 + 7104.66 = 46249.62 kg
Tabel 4.18 Berat bagian yang ikut serta untuk setiap bagian konstruksi
Balok Pemikul BersusunBalok Pemikul BersusunKerangka Atap
Bentuk Profil Paku Kelingatau Baut
Bagian-bagian Detail
Konstruksi (%) Pelat
Penghubung dll3-41-25-63-4
10-155-2010-1215-20
Kolom
Sumber : Buku Analisa (secara modern) Anggran Biaya Pelaksanaan, Hal 277Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung berat baut dan pelatpenghubung pada struktur balok dan kolom :1. Berat baut pada struktur balok dan kolom= 4% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 4% x 46249.62= 1849.985 kg2. Berat pelat penghubung= 5% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 5% x 46249.62= 2312.481 kgTotal Berat Baja profil := 46249.62 + 1849.985 + 2312.481= 50412.086 kg
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Tabel 4.19 Perhitungan RAB alternatif B
1234567
bagiannya
No.
Pekerjaan las danPemotongan
Nama Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan
50412.086 kg 650.00Pasang baja profil 50412.086 kg 3,050.40
Total harga
12,600.00 (Rp)(Rp)Baja profil dan 50412.086 kg
Pasangan 181.501 m² 120,826.00bata ringanPlesteran 1620.480 m² 38,118.00bata ringanAcian 1620.480 m² 12,540.00bata ringan
635,192,281.0832,767,855.77153,777,026.52
21,930,057.0361,769,456.6420,320,819.20938,059,895.17
Pasang Baut Ø5/8" 1849.985 kg 6,650.00 12,302,398.92
Sumber : Hasil Perhitungan
Biaya Maintenance :Pengecatan setiap 4 tahun sekali
Tabel 4.20 Biaya Maintenance alternatif B
Total
1 Pengecatan
No. Nama Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan(Rp) Total harga(Rp)
1620.480 m² 36,312.00 58,842,869.76
58,842,869.76
Sumber : Hasil Perhitungan
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3. Alternatif CBerikut adalah pendimensian alternatif C (Baja Profil INP dan Baja Profil WF) yang section propertinya didapat dari hasilanalisa struktur (Lampiran 1).
Tabel 4.21 Dimensi Baja Profil WF untuk kolom dan Profil INP untuk balok (Alternatif C)
Flange (A) (A)
250 0.009300x300 94.00 9 14 92.18 Kolom250 m²
(d) (b) Web
250x250 300 300 10 15 119.80 Kolom 0.012
300 150 10.8 16.2 69.10 Balok Bentang3 dan 5 m 0.007
0.01572.40INP 45 115 450 175 16.2 32.4 147.00 Balok Bentang6 dan 7 mINP 30 54.2
Section
Index Weight
Depht Width Thickness Luas Dimensi Profilyang
Diusulkan
Luas
mm kg/m mm mm mm mm cm² m
Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja Ir. Gunawan dengan Petunjuk Ir. Morisco
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Tabel 4.22 Berat Profil Baja Lantai 1
No.1234
Juml
ah363311227640
Profil300x300x10x15250x250x9x14450x175x16.2x24.3450x175x16.2x24.3300x150x10.8x16.2300x150x10.8x16.2
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 115 2530.00Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 -7 F'-G 5 54.2 4119.20
Keterangan Area Panjang Berat Berat Total
Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 72.4 2389.20Balok Line 2 - 10 C - D 6 115 1265.00
(m) Kg/m KgKolom 94 3384.004Line 2 - 10 B - E
Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 3 54.2 2168.00Berat Total Profil 15855.40
Hasil perhitungan berat profil lantai lain dilampirkan
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Dari hasil perhitungan berat struktur balok – kolom alternatif C, didapatkanberat total :15855.40 + 15855.40 + 9524.20 + 9524.20 + 9524.20 = 60283.40 kg
Tabel 4.23 Berat bagian yang ikut serta untuk setiap bagian konstruksi
Balok Pemikul BersusunBalok Pemikul BersusunKerangka Atap
Bentuk Profil Paku Kelingatau Baut
Bagian-bagian Detail
Konstruksi (%) Pelat
Penghubung dll3-41-25-63-4
10-155-2010-1215-20
Kolom
Sumber : Buku Analisa (secara modern) Anggran Biaya Pelaksanaan, Hal 277Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung berat baut dan pelatpenghubung pada struktur balok dan kolom :3. Berat baut pada struktur balok dan kolom= 4% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 4% x 60283.40= 2411.336 kg4. Berat pelat penghubung= 5% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 5% x 60283.40= 3014.17 kgTotal Berat Baja profil := 60283.40 + 2411.336 + 3014.17= 65708.906 kg
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Tabel 4.24 Perhitungan RAB alternatif C
123446
Total harga(Rp)827,932,215.60200,438,446.86Pasang baja profil 65708.906 kg 3,050.40
(Rp)Baja profil dan 65708.906 kg 12,600.00bagiannya
No. Nama Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan
bata ringanPlesteranbata ringanAcianbata ringan
2470.6362470.636
Pasangan 227.451 m² 120,826.00 27,482,039.51m² 38,118.00 94,175,703.05m² 12,540.00 30,981,775.44Total 1,197,045,564.86
Pasang Baut Ø5/8" 2411.336 kg 6,650.00 16,035,384.40
Sumber : Hasil Perhitungan
Biaya Maintenance :Pengecatan setiap 4 tahun sekali
Tabel 4.25 Biaya Maintenance alternatif CNo. Volume Satuan Harga Satuan Total harga(Rp) (Rp)
1 Pengecatan 2470.636 m² 36,312.00
89,713,734.43
Nama Pekerjaan
89,713,734.43
Total
Sumber : Hasil Perhitungan
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0 4 8 2012 16
0 4 8 2012 16
B. Perbandingan Nilai Present Value
1. Alternatif A Baja Profil WF
F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,4)= Rp. 879.938.925,- x (1,5735)= Rp. 1.384.583.899,-F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,20)= Rp. 56.250.483,- x (9.6463)= Rp. 542.605.038,-PV = Rp. 1.384.583.899,- + Rp. 542.605.038,-= Rp. 1.927.192.938,-
2. Alternatif B Baja Profil Castella
Rp. 56.250.483,-
Rp. 879.938.925,-
Rp. 58.842.869,-
Rp. 938.059.895,-
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F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,4)= Rp. 938.059.895,- x (1,5735)= Rp. 1.477.725.752,-F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,20)= Rp. 58.842.869,- x (9.6463)= Rp. 567.615.974,-PV = Rp. 1.477.725.752,- + Rp. 567.615.974,-= Rp. 2.045.341.727,-
3. Alternatif C Baja Profil WF dan INP
F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,4)= Rp. 1.197.015.561,- x (1,5735)= Rp. 1.885.705.878,-F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,20)= Rp. 89.713.734,- x (9.6463)
Rp. 89.713.734,-
Rp. 1.197.015.561,-
100
= Rp. 865.405.596,-PV = Rp. 1.885.705.878,- + Rp. 865.405.596,-= Rp. 2.751.111.474,-
Hasil Perbandingan Present Value Alternatif
Alternatif Balok dan KolomDesain Awal : Rp. 2.715.032.033,-Alternatif A : Rp. 1.927.192.938,-Alternatif B : Rp. 2.045.341.727,-Alternatif C : Rp. 2.751.111.474,-
Jadi alternatif yang terpilih adalah alternatif A
101
Tabel 4.26 Hasil perbandingan analisa pemilihan alternatif dengan biaya dan non biayaNon Biaya (AHP) Rangking-12.24711.78710.374 123
BALOK dan KOLOMDesain Awal (Beton Bertulang)Alternatif A ( Baja Profil WF)Alternatif B ( Baja Profil Castella)Alternatif C ( Baja Profil INP dan WF)
Biaya2,715,032,033.48Rp 1,927,192,938.17Rp 2,045,341,727.42Rp 2,751,111,474.77Rp
Dapat disimpulkan bahwa :
 Dipilih alternatif A yaitu alternatif pengganti struktur tengah balok dan kolom yang desain awal menggunakan betonbertulang diganti dengan usulan profil baja Wide Flange (WF) yang sesuai dengan hasil kedua analisa baik analisa biaya(Life Cycle Cost) dan analisa non biaya (Analytical Hierarchy Process).
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4.4 Tahap Rekomendasi / Penyajian Tindak LanjutDalam tahap rekomendasi, selanjutnya dihitung besarnya penghematandengan dilakukannya rekayasa nilai.Nama Proyek : Pembangunan Gedung Poliklinik dan Kedokteran HewanUniversitas Brawijaya MalangItem Pekerjaan : Struktur Tengah (Balok dan Kolom)Rencana Awal : Struktur Beton BertulangUsulan : Struktur Baja Profil Wide Flange (WF)Dasar Pertimbangan : 1. Penghematan Biaya2. Nilai Estetika3. Teknis Pelaksanaan4. Keawetan5. Pengawasan Mutu6. KekuatanPenghematan yang diperoleh :
Tabel 4.27 Pekerjaan Struktur Tengah Balok dan Kolom
Penghematan 787,839,095.31Rp
Bobot (%)100%70.98%29.02%
BALOK dan KOLOM BiayaDesain Awal (Beton Bertulang) 2,715,032,033.48RpAlternatif A ( Baja Profil WF) 1,927,192,938.17Rp
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KesimpulanSetelah dilakukan analisa Rekayasa Nilai pada item pekerjaan strukturtengah balok dan kolom Proyek Pembangunan Gedung Poliklinik danKedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang, dengan berpedoman padarencana kerja Rekayasa Nilai didapatkan hasil sebagai berikut :1. Desain awal beton bertulang dengan dimensi :Kolom : Bentang 4 m dengan dimensi awal 55/55Bentang 4 m dengan dimensi awal 40/40Bentang 4 m dengan  dimensi awal 30/30Balok : Bentang 6 dan 7 m dengan  dimensi awal 30/60Bentang 3 dan 5 m dengan  dimensi awal 25/50Alternatif pengganti struktur tengah yang efisien dan efektifKolom : Bentang 4 m dengan  section profil WF 300x300x10x15Bentang 4 m dengan  section profil WF 250x250x9x14Balok : Bentang 6 dan 7 m dengan section profil WF 200x200x8x12Bentang 3 dan 5 m dengan  section profil WF 175x175x7.5x112. Besar penghematan yang diperoleh :Struktur tengah item balok dan kolom dengan design awal beton bertulangsebesar Rp. 2.715.032.033,- dan diganti alternatif baja profil Wide Flange(WF) lebih murah yaitu sebesar Rp. 1.927.192.938,- Besarnya penghematanyang dihasilkan yaitu sebasar Rp. 787.839.095,- (sebesar 29.02% dari biaya
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desain awal) sehingga struktur baja profil Wide Flange (WF) layak untukdiusulkan sebagai alternatif pengganti dari rencana awal.
5.2 SaranDari kesimpulan diatas saya mempunyai saran sebagai berikut :1. Umur rencana konstruksi disesuaikan dengan konstruksi yang dipakaikarena setiap material mempunyai umur konstruksi yang berbedatergantung pada jenis konstruksi dan fungsinya.2. Dalam merencanakan suatu proyek, pemilik perlu mengikutsertakankonsultan value engineering agar didalam penyusunan anggaran didapatpenghematan yang tinggi.3. Dalam merencanakan suatu pekerjaan konstruksi bangunan dibutuhkanbeberapa perbandingan desain alternatif, baik dalam hal alternatif desainmaupun material sehingga didapatkan perencanaan yang paling ekomomis.4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan ide kreatifnya denganmerekayasa nilai struktur bawah gedung dengan tetap memperhatikanfungsinya.
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar BelakangPada pembangunan sebuah gedung, Rencana Anggaran Biaya (RAB)dihitung setelah perhitungan konstruksi bangunan. Hal tersebut terkait dalampemilihan desain dan bahan yang digunakan dalam perencanaan bangunankonstruksi tersebut. Rencana Anggaran Biaya proyek bangunan gedungdisusun seoptimal dan seefesien mungkin dengan mutu dan kualitas yang tetapterjamin. Pada beberapa bagian bangunan gedung ada yang memiliki biayayang besar, namun bagian tersebut masih dapat dioptimalisasi dengan carapengefisienan kembali.Aspek pembiayaan yang besar menjadi pusat perhatian untuk dilakukananalisa kembali dengan tujuan untuk mencari penghematan. Hal tersebutmemunculkan banyak alternatif-alternatif yang dijadikan dasar untukmelakukan kajian yang sifatnya tidak mengoreksi kesalahan-kesalahan yangdibuat perencana maupun mengoreksi perhitungannya namun lebih mengarahkepenghematan biaya. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu Rekayasa Nilai(Value Engineering) agar biaya-biaya dan usaha-usaha yang tidak diperlukandapat dihilangkan sehingga nilai atau biaya proyek tersebut dapat berkurang.Rekayasa Nilai (Value Engineering) adalah suatu cara pendekatan kreatifdan terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengefisienkanbiaya-biaya yang tidak perlu. Rekayasa Nilai (Value Engineering) digunakanuntuk mencari suatu alternatif-alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk
2menghasilkan biaya yang lebih baik / lebih rendah dari harga yangdirencanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan mutu pekerjaan.Gedung Poliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malangterdiri dari 5 lantai yang berlokasi di kawasan Puncak Dieng yang merupakankampus III Universitas Brawijaya Malang, dimana fungsi bangunan sendiriadalah laboraturium hewan dan untuk ruang perkuliahan. Pada struktur tengahbangunan menggunakan beton bertulang, dikarenakan aspek biaya yangdikeluarkan cukup besar serta terjadi pemborosan waktu, tenaga dan pikiran,maka peneliti coba menganti desain struktur tengah dengan alternatif-alternatif desain yang lain tampa mengurangi mutu atau kekuatan strukturdengan menerapkan Rekayasa Nilai.
1.2Rumusan MasalahRumusan masalah dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang diantaranya :1. Apa alternatif struktur tengah yang paling efisien dan efektif denganmenerapkan Rekayasa Nilai pada proyek pembangunan gedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang?2. Berapa penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan RekayasaNilai?
1.3Batasan MasalahDalam penyusunan tugas akhir ini ruang lingkup dan batasanmasalahnya adalah:
31. Rekayasa Nilai dilakukan pada pekerjaan pembangunan gedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang, dalamhal ini pelaksanaan pekerjaan struktur tengah2. Analisa Rekayasa Nilai dilakukan pada pekerjaan struktur tengahdengan beberapa alternatif pembanding untuk menentukan suatupilihan terbaik sesuai dengan kriteria yang dikehendaki.3. Anggaran biaya dan harga satuan diambil sesuai dengan data yang adapada Rencana Anggaran Biaya.
1.4Tujuan PenelitianPenelitian ini bertujuan:1. Menemukan alternatif terbaik yang dapat mengganti desain awal itempekerjaan.2. Untuk mengetahui penghematan biaya yang tercapai sebelum dansesudah dilakukan Rekasaya Nilai.
1.5 Manfaat1. Memberikan informasi atau rekomendasi baik kepada owner, perencanamaupun pelaksana mengenai penghematan biaya yang dapat dilakukanuntuk mengoptimalkan pekerjaan.2. Memberikan informasi bagi mahasiswa terutama mahasiswa TeknikSipil tentang cara menerapkan penghematan biaya  pada proyekkonstruksi.3. Memberikan informasi serta menambah pengetahuan kepadamasyarakat bahwa dengan penerapan Rekayasa Nilai dapat menghematbiaya tanpa mengurangi mutu atau kualitas produk atau proyek.
4BAB II
DASAR TEORI
2.1 Penelitian TerdahuluPada penulisan ini penulis mengambil beberapa tulisan dan jurnal yangterkait dengan bahasan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini. Adapunmaksud dan tujuan dari hal tersebut adalah untuk memudahkan penyusunanpenelitian ini.
Jumati (2005), mengambil judul Analisa Rekayasa Nilai DenganMetode Fast & Analytical Hierarchy Proses pada Proyek Gedung RegionalIndosat Semarang. Aspek yang dipertimbangkan adalah aspek keawetan,pengawasan mutu, kekuatan dan biaya. Untuk mendapatkan hasil perencanaanyang baik digunakan Metode AHP. Sebelumnya dilakukan perbandingancost/worth untuk mencari biaya yang tidak diperlukan dengan menggunakananalisa fungsi. Analisa fungsi tersebut berdasarkan fungsi-fungsi yang terpiliholeh Fast. Sedangkan item pekerjaan dalam Fast didapatkan dari analisaPareto dan breakdown cost model. Dari hasil tahap rekomendasi untukpekerjaan Rekayasa Nilai didapatkan penghematan biaya proyek sebesar Rp.233.506.279,6 atau 1.08 % dari total biaya proyek Sebesar Rp21.568.714.275,62.
Pradana (2012), mengambil judul Aplikasi Value Engineering padaStruktur Tengah Proyek Pembangunan Hotel OJ Malang. Aspek yangdipertimbangkan adalah aspek estetika, keawetan, pengawasan mutu, kekuatandan biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga alternatif materialberdasarkan analisis Keuntungan dan Kerugian dan analisis Kelayakan,
5kemudian dianalisa kembali yang terbaik, baik dari segi analisa biaya dananalisa non biaya. Dari ketiga alternatif yang terpilih dianalisis diperolehstruktur tengah gedung dengan baja profil castella yang memenuhi syaratkekuatan dan memberikan biaya yang paling efisien penghematan yang didapatsebesar Rp. 1.689.948.548,64 atau sebesar 0,17 % dari biaya awal.
Winata dan Santoso (2011), mengambil judul Penerapan RekayasaNilai Pada Suatu Proyek Rumah Tinggal. Aspek yang dipertimbangkan adalahaspek estetika, keawetan dan biaya. Tahap analisa meliputi analisa keuntungandan kerugian, analisa life cycle cost, dan AHP, sedangkan pada tahaprekomendasi, dilakukan evaluasi dengan metode weightmatrix. Berdasarkanhasil dari penerapan rekayasa nilai pada rumah tinggal tersebut, dilakukananalisa terhadap 5 (lima) item pekerjaan arsitektur dan finishing yang berbiayatinggi yaitu pekerjaan plafond, pekerjaan kanopi, pekerjaan dinding, pekerjaanpelapis dinding travertine, dan pekerjaan penutup atap dengan totalpenghematan sebesar Rp 1,831,784,391.00 atau 6.6% dari total anggaranpekerjaan arsitektur dan finising.Pada penulisan skripsi ini yang membedakan dengan penelitian yangpernah dilakukan diatas adalah metode yang digunakan pada penelitian.Dimana penulis menggabungkan dua metode yang digunakan pada penelitianterdahulu yaitu metode analisa keuntungan dan kerugian serta metode analisabiaya dan non biaya.
2.2 Pengertian Rekayasa NilaiSecara umum pengertian dari Rekayasa Nilai adalah teknik yangmenggunakan pendekatan dengan menganalisis nilai terhadap fungsinya.
6proses yang ditempuh adalah menekankan pengurangan biaya sejauh mungkindengan tetap memelihara kualitas serta reabilitas yang diinginkan. SedangkanRekayasa Nilai menurut para ahli adalah sebagai berikut:1) Rekayasa nilai adalah Usaha yang terorganisasi secara sistematis danmengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknikmengidentifikasikan  fungsi produk atau jasa yang bertujuan memenuhifungsi yang diperlukan dengan harga yang terendah (paling ekonomis).(Iman Soeharto, 1995 yang dikutip dari Society Of American Value Engineers)2) Rekayasa Nilai adalah Evaluasi sistematis atas desain engineering suatuproyek untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi bagi setiap dolar yangdikeluarkan. Selanjutnya Rekayasa Nilai mengkaji dan memikirkan berbagaikomponen kegiatan seperti pengadaan, pabrikasi, dan konstruksi sertakegiatan-kegiatan lain dalam kaitannya antara biaya terhadap fungsinya,dengan tujuan mendapatkan penurunan biaya  proyek secara keseluruhan.(E.R. Fisk 1982)3) Rekayasa Nilai adalah Sebuah teknik dalam manajemen menggunakanpendekatan sistematis untuk mencari keseimbangan fungsi terbaik antarabiaya, keandalan dan kinerja sebuah proyek. (Dell’Isola)4) Rekayasa Nilai adalah suatu pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yangbertujuan untuk mengadakan pengidentifikasian biaya yang tidak perlu.Biaya  yang tidak perlu ini adalah biaya yang tidak memberikan kualitas,kegunaan, sesuatu yang menghidupkan penampilan yang baik ataupun sifatyang diinginkan oleh konsumen. ( Miles 1971 dalam Barrie dan Poulson
1984)
75) Rekayasa Nilai adalah penerapan sistematis dari sejumlah teknik untukmengidentifikasikan fungsi-fungsi suatu benda dan jasa dengan memberinilai terhadap masing-masing fungsi yang ada serta mengembangkansejumlah alternatif yang memungkinkan tercapainya fungsi tersebut denganbiaya total minim. (Heller 1971 dan Hutabarat 1995)6) Rekayasa Nilai adalah suatu metode evaluasi yang menganalisa teknik dannilai dari suatu proyek atau produk yang melibatkan pemilik, perencanadan para ahli yang berpengalaman dibidangnya masing-masing denganpendekatan sistematis dan kreatif yang bertujuan untuk menghasilkanmutu dan biaya serendah-rendahnya, yaitu dengan batasan fungsional dantahapan rencana tugas yang dapat mengidentifikasi dan menghilangkanbiaya-biaya dan usaha-usaha yang tidak diperlukan atau tidak mendukung.(Donomartono 1999)7) Rekayasa Nilai adalah sebuah pendekatan yang bersifat kreatif dansistematis dengan tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan biaya-biayayang tidak diperlukan. (Zimmerman dan hart, 1982).Ada anggapan bahwa Rekayasa Nilai hanya untuk mengkritik proyekyang akan didesain atau yang sudah didesain. Anggapan tersebut kurang tepatkarena Rekayasa Nilai bukanlah menurut (Zimerman and Hart,1982) :
 A design review yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat olehperencana, atau melakukan perhitungan ulang yang sudah dibuat olehperencana.
8 A cost cutting prosess yaitu proses menurunkan biaya dengan mengurangibiaya satuan serta mengorbankan mutu, keandalan dan penampilan dariyang dihasilkan.
 A requirement done all design yaitu ketentuan yang ada pada setiap desain,akan tetapi lebih berorientasi pada biaya yang sesungguhnya dan analisafungsi.
 Quality control yaitu kontrol kualitas dari suatu produk karena lebih darisekadar meninjau ulang status keandalah sutu desain.Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahuiapa yang dimaksud dengan nilai, biaya dan fungsi itu sendiri.
2.2.1 NilaiArti nilai (value) sulit dibedakan dengan biaya (cost) atau harga (price).Nilai mengandung arti subyektif apalagi bila dihubungkan dengan moral,estetika, sosial, ekonomi. Pengertian nilai dibedakan dengan biaya karena hal-hal sebagai berikut (soeharto, 2001:313) :
 Ukuran nilai ditentukan oleh fungsi atau kegunaannya sedangkan hargaatau biaya ditentukan oleh substansi barangnya atau harga komponen-komponen yang membentuk barang tersebut.
 Ukuran nilai cenderung kearah subyektif sedangkan biaya tergantungkepada (monetary value) pengeluaran yang telah dilakukan untukmewujudkan barang tersebut.
2.2.2 BiayaBiaya adalah jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukandalam mengembangkan, memproduksi, dan mengaplikasikan produk.
9Penghasil produk selalu memikirkan akibat dari adanya biaya terhadapkualitas, reabilitas dan maintainability karena ini akan berpengaruh terhadapbiaya bagi pemakai. Biaya pengembangan merupakan komponen yang cukupbesar dari total biaya. Sedangkan perhatian terhadap biaya produksi amatdiperlukan karena sering mengandung sejumlah biaya yang tidak perlu(unnecessary cost).
2.2.3 FungsiArti fungsi sangat penting dalam studi Rekayasa Nilai karena fungsi akanmenjadi objek utama dalam hubungannya dengan biaya. Untukmengidentifikasi fungsi L.D Miles menerangkan sebagai berikut :1. Suatu sistem memiliki berbagai macam fungsi yang dibagi menjadi 2kategori berikut ini.a) Fungsi dasar, yaitu alasan pokok sistem itu terwujud. Misalkan kendarantruk, fungsi pokoknya adalah sebagai alat pengankut, dan inilah yangmendorong produsen membuatnya. Bila suatu peralatan kehilanganfungsi dasarnya, berarti alat tersebut akan kehilangan nilai jualdipasaran.b) Fungsi kedua adalah kegunaan yang tidak langsung untuk memenuhifungsi dasar, tetapi diperlukan untuk menunjangnya. Fungsi keduakadang-kadang menimbulkan hal-hal yang tidak disukai. Misalnya untukmenggerakan truk dipilih mesin diesel yang relatif murah bahanbakarnya, akan tetapi mengeluarkan asap hitam yang tidak disukai.2. Untuk mengidentifikasi fungsi dengan cara yang mudah adalah denganmenggunakan kata kerja dan kata benda seperti yang terlihat pada table 2.1
10
Tabel 2.1 Identifikasi fungsi menggunakan kata kerja dan kata benda.
Nama Peralatan Fungsi
Kata Kerja Kata Benda1. Truk2. Pompa3. Cangkul
MengankutMendorongMenggali
BarangAirTanah
Sumber : Soeharto, 2001. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta,
Erlangga. Hal 315Bila belum dapat menjelaskan fungsi dengan dua kata seperti diatas,berarti informasi yang tersedia masih kurang untuk mengidentifikasi danmendefinisikan fungsi yang dimaksud. Adapun hubungan antara nilai, biayadan fungsi dijabarkan dengan memakai rumus-rumus sebagai berikut :Nilai = Fungsi / Biaya, atau Nilai = Manfaat / BiayaDari rumus diatas maka nilai dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut(Soeharto, 2001 :315) :a) Meningkatkan fungsi atau manfaat tanpa menambah biayab) Mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi dan manfaatc) Kombinasi a dan b
2.3 Unsur-Unsur Rekayasa NilaiRekayasa Nilai mempunyai kemampuan yang dapat dipakai sebagai alatbagi value analysis. Kemampuan itu dikenal sebagai unsur-unsur utama dariRekayasa Nilai (Key Element of Value Engineering). Unsur-unsur tersebutadalah sebagai berikut (Dell’Isola, Alphonse J,1973) :
 Analisa fungsi
 Cost model
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 Biaya siklus hidup
 Matriks evaluasi
 Functional Analysis Engineering
 Rencana kerja Value Engineering
 Kreatifitas
 Cost and worth
 Human dynamics ( kebiasan, penghalang dan sikap)
 Keserasian hubungan antara pemberi tugas, konsultan perencana dankonsultan Rekayasa NilaiSetiap unsur diatas dipergunakan dalam Rekayasa Nilai dalam RekayasaNilai studi atau unsur-unsur diatas harus disertakan didalam penerapanRekayasa Nilai studi untuk suatu proyek.
2.4 Analisa Biaya untuk Rekayasa NilaiPentingnya analisis biaya bertambah karena Rekayasa Nilai bertujuanuntuk mengetahui hubungan fungsi uang sesungguhnya terhadap biaya yangdiperlukan dan membarikan cara pengambilan keputusan mengenai usaha-usaha yang diperlukan selanjutnya.Sebagai contoh bila ingin mengetahui struktur biaya bagi peralatan yangdijadikan objek studi Rekayasa Nila, maka total biaya dikelompokkan sepertipada table 2.2
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Tabel 2.2 Komponen-Komponen Total Biaya :
Sumber : Soeharto, 2001. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta,
Erlangga. Hal 314
2.5 Waktu Penerapan Rekayasa Nilai (Value Engineering)Faktor penting yang harus diyakini adalah bahwa hampir semua desainproyek selalu mengandung biaya-biaya yang tidak perlu, bagaimanapun jugabagusnya tim perencana. Hal ini terjadi karena tidak mungkin menyelesaikansecara bersama sejumlah banyak detail untuk suatu proyek dengan tetapmenjaga keseimbangan fungsional antara biaya, kinerja dan keandalan mututampa tinjuan VE (Zimmerman, 1982).Sifat dari desain konstruksi menuntut sedemikian banyak variabel danpenyelesaiannya dibatasi dalam waktu ketat sehingga perencana tidak sempatuntuk meninjau ulang hal-hal tersembunyi yang mengakibatkan timbulnyabiaya-biaya yang tidak perlu. Namun harus disadari bahwa timbulnya biaya-biaya yang tidak perlu didalam suatu desain bukan mencerminkan tingkatkemanpuan profesional seorang perencana, tetapi lebih merupakan masalahmanajerial (Zimmerman, 1982).Secara umum, VE (value engineering) dapat diterapkan pada semua
Komponen %MaterialTenaga kerjaTesting dan inspeksiEngineering dan kepenyediaanOver headLaba
30.025.04.06.030.05.0
Total 100.0
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jenis proyek yakni mulai dari gagasan awal hingga menjadi kenyataan ataudisebut “daur hidup proyek konstruksi” (the life cycle of construction project)dimana pada setiap tahapannya adalah saling berhubungan, yaitu:1.   Konsep Dan Sudi Kelayakan (Concept And Feasilibility Studies)2.   Rekayasa dan desain (engineering and design)3.   Pengadaan (procurement)4.   Kontruksi (Construction)5.   Memulai dan penerapan (start up and implemenation)6.   Operasi dan pemanfaatan (operation or utilization)Setiap tahap diatas berhubungan satu sama lain, besarnya waktu dalamprosentase yang dibutuhkan masing-masing tahap tergantung jenis proyekyang dikerjakan.Secara teoritis program VE dapat diaplikasikan pada setiap tahapsepanjang waktu berlangsungnya proyek tetapi lebih efektif bila program VEsudah diaplikasikan pada saat tertentu dalam tahap perencanaan untukmenghasilkan penghematan potensial yang sebesar-besarnya. Secara umumuntuk mendapatkan penghematan potensial maksimum, pererapan VE harusdimulai sejak dini pada tahap konsep dan secara continue hingga selesainyaperencanaan. Semakin lama saat menerapkan program VE, nilai penghematanakan semakin kecil. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk mengadakanperubahan akibat adanya VE semakin besar. Pada suatu saat potensipenghematan dan biaya perubahan akan mencapai titik impas (break even
point), yang berarti tidak ada penghematan yang dapat dicapai (D. Mile,
Lawrence, 1972).
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2.6 Rencana Kerja Rekayasa NilaiRencana kerja Value Engineering merupakan suatu studi untukmengidentifikasi biaya yang tidak berguna dan mencoba menghilangkandengan menampilkan ide-ide baru yang berkaitan dengan struktur tersebutdengan fungsi yang sama.Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan digunakannya rencanakerja Value Engineering :1. Tujuan dapat dijabarkan secara singkatDengan digunakannya rencana kerja Value Engineering dapatmengidentifikasi keperluan proyek dan menilai sesuai dengan fungsinya.2. Pendekatan yang terorganisirMelalui rencana kerja Value Engineering, maka Value Engineering studidapat diorganisir.3. Rencana kerja dapat meminimumkan bagian-bagian yang memiliki biayatinggi.4. Bagian yang memerlukan biaya besar dapat diidentifikasi denganmenggunakan rencana kerja dan diusahakan dari biaya yang besar itu dapatditekan.5. Rencana kerja membantu orang berpikir secara mendalamDengan rencana kerja Value Engineering, orang dapat diberi motivasi untukmenampilkan beberapa ide, dapat membuat perbandingan secara terperincidari ide-ide tersebut.6. Rencana kerja merupakansuatu pendekatan yang objektif
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Rencana kerja Value engineering membantu untuk melihat secara objektifsuatu proyek.Tahap-tahap rencana kerja Value Engineering yang dipakai pada tugasakhir ini terdiri dari empat tahap, yaitu: (Dell’Isola).
a. Tahap Informasi
b. Tahap Kreatif
c. Tahap Analisa
d. Tahap Rekomendasi/Penyajian dan Program Tindak Lanjut
2.6.1 Tahap InformasiTahap informasi dari proses Value Engineering meliputi merumuskanmasalah, mengumpulkan fakta, mengenal objek (produk) dengan mengkajifungsi dan mencatat biaya.Menurut (Tjaturuno, 2006) dalam tahap informasi terlebih dahulumengetahui latar belakang untuk mendapatkan semua fakta yang dapatmenentukan biayanya, mengumpulkan seluruh informasi tentang objekRekasaya Nilai.Tujuan dari tahap informasi adalah :
 Memperoleh pertimbangan yang mendalam mengenai sistem, struktur atauitem-item yang dipelajari
 Menentukan masalah nilai melalui deskripsi fungsi dan taksiran biayauntuk menjalankan fungsi dasar
Out put pada tahap informasi adalah perkiraan biaya untuk melakukanfungsi dasar. Perkiraan biaya fungsi dasar ini kemudian dibandingkan dengantaksiran bagian dari seluruh bagian. Bila biaya seluruh bagian jauh melebihi
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biaya fungsi dasar, kemungkinan besar peningkatan nilai bisa dilakukan.
2.6.2 Tahap Spekulasi/KreatifitasPada tahapan ini ide-ide diproduksi dan dilakukan pemikiran terhadapalternatif-alternatif lain yang dapat memenuhi kegunaan atau fungsi yangsama. Ketidakmampuan untuk menghasilkan ide baru adalah salah satupenyebab utama biaya tak perlu. Alternatif  yang diusulkan mungkin dapatdiperoleh dari usaha pengurangan komponen, penyederhanaan, ataumodifikasi dengan tetap mempertahankan fungsi utama obyek. Dalam tahapspekulasi ini juga dipraktekkan penggunaan imajinasi dan pemunculan ide-idebaru yang mungkin tanpa memikirkan aspek kepraktisan maupun tingkatkesulitan dalam implementasinya. Ide-ide dan gagasan dapat diperoleh daripersonil yang bekerja langsung  di lapangan, dari vendor, ataupun dari pihakperencana. Tujuannya adalah untuk  mendengar dan mencatat pertanyaan, ideatau pemikiran yang berkembang sebanyak mungkin, untuk kemudianmenganalisanya.Dalam tahap kreatif ini, pembuatan ide dapat dikembangkan lebih luasdengan melakukannya dalam sebuah kelompok yang anggotanya dari bidangkerja yang berbeda. Dalam kelompok tersebut dipraktekkan apa yang dikenalsebagai brainstorming  (pemunculan ide hasil pemikiran secara bebas).Berlaku peraturan :
 Mengutarakan ide sebebas mengkin
 Tidak mengkritik suatu usulan atau pendapat
 Mendorong adanya ide-ide yang diluar kebiasaan atau tidak konvensionalBerikut  ini beberapa pertanyaan kreatif yang mungkin muncul, sebagai berikut
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:
 Apakah bagian tersebut benar-benar diperlukan?
 Dapatkah digunakan material yang tidak terlalu mahal?
 Apakah telah ditemukan proses atau cara baru yang lebih ekonomis untukmengerjakan bagian-bagian objek?
 Sudahkah diusahakan penyederhanaan?
2.6.3 Tahap AnalisaPemilihan alternatif proyek hampir selalu berkaitan dengan penentuanlayak tidaknya suatu alternatif proyek dilakukan dan menentukan yang terbaikdari alternatif-alternatif yang tersedia. Tujuan dalam memilih alternatif adalahuntuk mendapatkan hasil yang optimal, oleh karena itu kriteria pemilihan akandipengaruhi oleh situasi alternatif yang akan dipilih (Pujawan, 1995)Menurut (Pujawan, 1995) prosedur pengambilan keputusan padapermasalahan-permasalahan ekonomi teknik adalah sebagai berikut :
 Mengenali masalah yang terjadi
 Menentukan tujuan perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalammembandingkan alternatif
 Mengidentifikasikan alternatif-alternatif yang layak
 Menyeleksi alternatif-alternatif dengan ukuran teknik yang dipilih
 Melakukan analisa dari setiap alternatif
 Memilih alternatif yang baik dari analisa tersebutPersoalan pengambilan keputusan pada dasarnya bentuk pemilihan dariberbagai alternatif keputusan yang mungkin dipilih dimana prosesnya melaluimekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan
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Kriteria 1
Tujuan
Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3
yang terbaik.
 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukungkeputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukungkeputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993),hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuahpermasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimanalevel pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalamkelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentukhirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dansistematis.
Gambar 2.1 Penyusunan Anatytical Hierarchy Procces (AHP)
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AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibandingdengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut (Saaty,1993):1) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yangdipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransiinkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih olehpengambil keputusan.3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitaspengambilan keputusan.Prosedur dalam menggunakan metode AHP terdiri dari beberapa tahapyaitu :1) Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunanhirarki yaitu dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaransistem secara keseluruhan pada level teratas. Level berikutnyaterdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai atau mempertimbangkanalternatif-alternatif yang ada dan menentukan alternatif-alternatiftersebut. Setiap kriteria dapat memiliki sub kriteria dibawahnya dansetiap kriteria dapat memiliki nilai intensitas masing-masing.2) Menentukan prioritas elemen dengan langkah-langkah sebagaiberikut :a) Membuat perbandingan berpasangan. Langkah pertama dalammenentukan prioritas elemen adalah membuat perbandinganberpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan
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sesuai kriteria yang diberikan. Untuk perbandingan berpasangandigunakan bentuk matriks. Matriks bersifat sederhana,berkedudukan kuat yang menawarkan kerangka untukmemeriksa konsintensi, memperoleh informasi tambahandengan membuat semua perbandingan yang mungkin danmenganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untukmerubah pertimbangan. Untuk memulai proses perbandinganberpasangan, dimulai dari level paling atas hirarki untukmemiliki kriteria misalnya C, kemudian dari level dibawahnyadiambil elemen-elemen yang akan dibandingkan, missal A1, A2,A3, A4, A5, maka susunan elemen-elemen pada sebuah matriksseperti pada tabel 2.3
Tabel 2.3 Matriks perbandingan berpasangan
Kriteria A B C D E F Bobot
A 1
B 1
C 1
D 1
E 1
F 1
b) Mengisi matriks perbandingan berpasanganUntuk mengisi matrik perbandingan berpasangan yaitu denganmenggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentinganrelatif dari satu elemen terhadap elemen lainnya yang dimaksud
21
dalam bentuk skala dari 1 sampai dengan 9. Skala inimendefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 untukpertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen padasetiap level hirarki terhadap suatu kriteria dilevel yang lebihtinggi. Apabila suatu elemen dalam matrik dan dibandingkandengan dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Jika i dibanding jmendapatkan nilai tertentu, maka j dibanding i merupakankebalikkannya. Pada tabel 2.4 memberikan definisi danpenjelasan skala kuantitatif 1 sanpai dengan 9 untuik menilaitingkat kepentingan suatu alemen dengan elemen lainnya.
Tabel 2.4 Skala kuantitatif dalam mendukung keputusan
Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
1 Kedua elemen samapentingnya Dua elemen mempunyaipengaruh yang sama besarterhadap tujuan3 Elemen yang satu sedikitlebuh penting dari padaelemen yang lainnya
Pengalaman dan penilaiansedikit menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya5 Elemen yang satu lebihpenting dari elemenlainnya
Pengalaman dan penilaian sengatkuat menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya7 Satu elemen jelas lebihmutlak penting daripadaelemen yang lainnya
Satu elemen yang kuat disokongdan dominan terlihat dalampraktek
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Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
9 Satu elemen mutlakpenting dari elemen yanglainnya
Bukti yang mendukung elemenyang satu terhadap elemen lainmemiliki tingkat penegasantertinggi yang mungkinmenguatkan2,4,6,8 Nilai-nilai antara 2 nilaipertimbangan yangberdekatan
Niali ini diberikan bila adakompromi diantara 2 pilihan
Kebalikan Jika aktifitas i mendapatkan satu angka dibanding aktifitas jmempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
3) Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya.Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.4) Mengulangi langkah 2 dan 3 untuk seluruh tingkat hirarki.5) Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandinganberpasangan, yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuanprioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampaimencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkannilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolomdengan total kolom yang bersangkutan untuk memperolehnormalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap barisdan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.6) Memeriksa konsistensi hirarki. Yang diukur dalam AHP adalah rasiokonsistensi dengan melihat indeks konsistensi. Konsistensi yang
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diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkankeputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapaiyang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau samadengan 10 persen.Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan dari sejumlah pilihan yangterbaik untuk dipelajari lebih lanjut dan yang memberikan potensi terbesaruntuk pengurangan biaya (Iskandar, 2011).Adapun teknik yang digunakan pada tahap analisa ini adalah :
 Memberikan tanda disetiap alternatif
 Menyusun alternatif berdasarkan peringkatnya
 Membandingkan keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yangdinilai
 Menyempurnakan alternatif yang ada
 Memilih alternatif untuk perkembangan selanjutnyaOleh karena itu pada tahap ini dilakukan analisa dengan konsep konvergensiuntuk mendapatkan alternatif terbaik.Tahap dari analisa ini adalah :
 Memperkirakan nilai rupiah dari setiap alternatif
 Mengevaluasi dan menguji alternatif yang dihasilkan pada tahap spekulasi
 Menentukan salah satu alternatif yang memberikan kemanpuanpenrhematan biaya terbesar dengan mutu, penampilan dan reabilitas yangterjamin.
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2.6.4 Tahap Rekomendasi/Penyajian dan Program Tindak LanjutIni adalah tahap akhir proses Rekayasa Nilai, yang terdiri dari persiapandan penyajian kesimpulan hasil Rekayasa Nilai kepada yang berkepentingan.Laporan hanya mengetengahkan fakta dan informasi untuk mendukungargumentasi. Semua varians aspek teknik dan biaya desain semuladibandingkan hasil Rekayasa Nilai dipaparkan dengan jelas. Jadi, laporan akhirakan berisi sebagai berikut :
 Identitas objek atau proyek
 Penjelasan fungsi masing-masing komponen dan keseluruhankomponen, sebelum dan sesudah dilakukan Rekayasa Nilai
 Perubahan desain (pengurangan, peningkatan) yang diusulkan
 Total penghematan biaya yang akan diperolehDisamping hal-hal diatas, sering pula diperlukan keterangan teknisbahwa kinerja proyek secara keseluruhan (bukan hanya objek yang sedangdikaji) tidak akan tergantung oleh perubahan sebagai dampak Rekayasa Nilai.
2.7 Perhitungan Analisa Biaya
2.7.1 Harga Satuan PekerjaanHarga satuan pekerjaan merupakan jumlah harga bahan dan tenagakerja berdasarkan perhitungan analisa. Harga bahan didapat dipasaran,dikumpulkan dalam satu bahan yang dinamakan daftar harga satuan bahan.Harga satuan bahan dan upah tenagan kerja disetiap daerah berbeda-beda, jadidalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu bangunan harusperpedoman pada harga satuan bahan dan upah tenagan kerja dipasaran danlokasi pekerjaan.
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Sebelum menghitung dan menyusun harga satuan pekerjaan seorangharus mampu menguasai pemakaian analisa BOW (Burgelijke Openbare
Werken), yaitu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan pada tanggal28 februari 1921 No. 5327 saat pemerintahan belanda.Analisa bow hanya dapat dipergunakan untuk pekerjaan pada karyayang memakai peralatan konvesional. Sedangkan bagi pekerjaan yangmenggunakan peralatan modern/alat berat, analisa BOW tidak dapatdipergunakan, namum analisa masih dapat dipergunakan sebagai pedomandalam menyusun anggaran biaya bangunan.
2.7.2 Analisa Upah dan BahanAnalisa upah dan bahan dalam suatu pekerjaan adalah merupakanperhitungan banyaknya volume masing-masing bahan, serta biaya yangdibutuhkan. Sedangkan yang dimaksud analisa upah adalah menghitungbanyaknya tenaga yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan untukpekerjaan tersebut. Sebagai sumber harga satuan dan upah yang dipasaran,tempat lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan.Perhitungan pada analisa bahan dan upah harus dilakukan dengan telitiagar didapat harga satuan pekerjaan yang tepat.
2.8 Rencana Anggaran Biaya
2.8.1 PengertianPerencanaan anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalammeyelenggarakan pembuatan bangunan atau proyek. Membuat anggaran biayaberarti menganalisis atau memperkirakan harga dari suatu barang, bangunanatau benda yang akan dibuat seteliti mungkin cermat dan memenuhi
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persyaratan.Rencana anggaran biaya suatu bangunan atau proyek merupakanperhitungan biaya yang dikeluarkan atau diselenggarakan dalam suatu denganprinsip yang efektif dan efisien serta aman. Rencana anggaran biaya suatuproyek untuk suatu bangunan yang sama kemungkinan akan berbedadimasing-masing tempat karena tiap tempat atau daerah memiliki harga bahandan upah yang berbeda.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi PenelitianPenelitian Rekayasa Nilai dilakukan pada Proyek Pembangunan GedungPoliklinik dan Kedokteran Hewan Kampus III Universitas Brawijaya Malang.
3.2 Proses PenelitianAdapun tahapan dalam penelitian Rekayasa Nilai pada ProyekPembangunan Gedung Poliklinik dan Kedokteran Hewan Universitas BrawijayaMalang sebagai berikut :
3.2.1 Tahap PersiapanSebelum melakukan proses penelitian peneliti harus melakukan tahappersiapan, diantaranya mengumpulkan atau mencari data-data proyek.Pencarian data dapat dilakukan baik pada kunsultan, kontraktor maupun padaDinas Pekerjaan Umum yang menangani proyek-proyek besar. Setelahmendapatkan data proyek kemudian peneliti melakukan survey ke lokasiproyek untuk mendapatkan gambaran umum kondisi lapangan.Selain itu peneliti juga melakukan studi pustaka baik melalui buku-bukupustaka, internet, peraturan-peraturan, Departemen Pekerjaan Umum danperaturan-peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dantabahan pengetahuan.
3.2.2 Data penelitianData yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua),yaitu :
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a) Data primerData primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung darisumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupaopini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasiterhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasilpengujian.b) Data sekunderData sekunder adalah data-data pendukung yang dapat dijadikan inputdan referensi dalam melakukan analisa Rekayasa Nilai. Data sekunder,diantaranya data mengenai daftar harga satuan dan analisa pekerja,data bahan atau material bangunan yang digunakan, data alat-alat berat,peraturan-peraturan bangunan gedung dari Departemen PekerjaanUmum dan data-data lainnya yang dapat dijadikan referensi dalammenganalisa Rekayasa Nilai, dan Studi literatur (diktat, jurnal, hand
book) serta penelitian Rekayasa Nilai sebelumnya.
3.2.3 Metode pengumpulan dataPengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :a) Metode pengambilan data primerYaitu metode dengan cara melakukan survey langsung pada konsultanmaupun pelaksana yang menangani proyek tersebut. Selain itu penelitijuga melakukan obresvasi langsung kelokasi proyek tersebutb) Metode pengambilan data sekunderYaitu metode dengan cara melakukan survey langsung pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang dianggap berkepentingan,
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meliputi konsultan, kontraktor pemborong, instansi yang menanganimasalah jasa dan konstruksi bangunan.
3.2.4 Analisa DataDari data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisa Rekayasa Nilaiuntuk menghasilkan adanya suatu penghematan biaya atau saving cost. AnalisaRekayasa Nilai dilakukan empat tahap, yaitu :
3.2.4.1 Tahap InformasiDalam tahap ini, mengumpulkan informasi proyek maupun data-datayang diperlukan berupa :1) Deskripsi ProyekNama Proyek : Pembangunan Gedung Poliklinik dan KedokteranHewan Universitas Brawijaya MalangLokasi : Kampus III Universitas Brawijaya KawasanPuncak Dieng MalangKontraktor Pelaksana : PT. WIDYA SATRIAKonsultan Pengawas : CV. KOSA MATRA GRAHAKonsultan Perencana : PT. TISAGA Consultant2) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumberasli (tidak melalui media perantara).3) Data sekunder adalah data-data pendukung yang dapat dijadikan input danreferensi dalam melakukan analisa Rekayasa Nilai.
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4) Breakdown Cost ModelPada model ini sistem dipecahkan dari elemen tertinggi sampai elementerendah, dengan mencantumkan biaya untuk melukiskan distribusipengeluaran. Selain biaya nyata yaitu biaya dari hasil desain yang tidak ada,dicantumkan juga nilai manfaat, yang merupakan hasil estimasi timRekayasa Nilai berupa biaya terendah untuk memenuhi fungsi dasar.
Tabel 3.1 Breakdown Biaya
No. Item Pekerjaan Biaya Komulatif
(Rp) (%) (Rp) (%)
5) Analisa FungsiAnalisa fungsi bertujuan untuk:a. Mengklasifikasikan fungsi-fungsi utama (busic function) maupunfungsi-fungsi penunjang (secondary function)b. Mendapatkan perbandingan antara biaya dengan nilai manfaat yangdibutuhkan untuk menghasilkan fungsi tersebut.
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Tabel 3.2 Analisa Fungsi
No. Uraian Kata Kerja Fungsi
Kata
Benda
Jenis Cost (Rp) Worth (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jenis B = basicS = Sekunder ∑
Analisa fungsi dilakukan dengan membuat tabel atau format analisafungsi sebagai berikut:Keterangan:Kolom 1: Daftar semua uraian subitem yang terdapat dalam bagian yang kitatinjau.Kolom 2: Definisi tindakan atau fungsi dari subitem dalam kata kerja aktif.Kolom 3: Definisi kata benda dari fungsi yang ditinjau.Kolom 4: Penggolongan jenis fungsi, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
- Fungsi utama “P” (Primer)
- Fungsi sekunder “S” (Sekunder)Kolom 5: Biaya yang diperkirakan (Estimatc Cost) dari setiap fungsi, baikprimer maupun sekunder.Kolom 6: Biaya terendah yang diperlukan untuk bisa memenuhi fungsi yangdiinginkan.
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Nilai cost didapat dari rencana biaya existingNilai worth didapat dari biaya terkecil (minimum) untuk menjalankan fungsidasar dengan cara yang paling sederhana, berdasarkan teknologi yang ada.(Tjaturono, 2007:37)Penentuan cost/worth ratioCost/Worth jika > 1 layak untuk di Rekayasa Nilai
3.2.4.2 Tahap Spekulasi/KreatifitasTahap kreatif Rekasaya Nilai adalah melakukan eksplorasi ide – ide dangagasan alternatif. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah teknik
Brainstoming, yaitu salah satu teknik penyelesaian masalah dengan cara diskusibersama dalam sebuah tim. Prinsip dasar dari teknik ini adalah :
 Kuantitas ide lebih diutamakan.
 Dilakukan kombinasi dan improvisasi ide.
 Semua ide ditampung tanpa dilakukan pengkritisan atau evaluasiterhadap ide yang ada.
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Tabel 3.3 Form Pengumpulan Alternatif Item KerjaTahap KreatifPengumpulan AlternatifProyek :Lokasi :Item :Fungsi :Desain Original :No. Alternatif
3.2.4.3 Tahap AnalisaPada tahap ini ide-ide yang muncul pada tahap spekulasi dianalisis dandikritik, dilakukan evaluasi terhadap setiap ide yang tertampung pada tahapspekulasi untuk melihat apakah ide tersebut bisa untuk dikembangkan lebihlanjut dan direkomendasi sebagai hasil yang member nilai tambah.Analisa ini dilakukan dengan analisa keuntungan dan kerugian yangmana pada tahap analisis ini mempunyai tujuan untuk memperoleh danmendapatkan alternatif yang terbaik dari ide-ide atau gagasan-gagasan yangmuncul pada tahap spekulasi.
3.2.4.3.1 Analisa Keuntungan dan KerugianAnalisa Keuntungan dan kerugian merupakan tahap penyaringan yangpaling kasar diantara metode penilaian yang dipakai dalam tahap penilaian
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Table 3.4 Analisa Keuntungan dan Kerugian
No Ide yang dipilih Keuntungan Kerugian1.2.3.
3.2.4.3.2 Pengukuran Alternatif dan Penilaian AlternatifPengukuran dan penilaian alternatif dilakukan berdasarkan gabungankriteria biaya dan kriteria non biaya.
1. Analisa Penilaian dengan kriteria Biaya (LCC)
Life Cycle Cost dari item yang diperhitungkan selama masa investasidengan dari seluruh biaya-biaya yang relevan dengan item tersebut berdasarpada pertimbangan time value of money.Biaya-biaya yang relevan atau biaya yang dikeluarkan selama masa investasiantara lain :1) Initial cost yang merupakan biaya awal yang dikeluarkan pada saatpelaksanaan konstruksi. Untuk initial cost diambil dari analisa biaya desainawal dengan harga satuan sesuai peraturan pemerintah setempat2) Operational merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan karena pemakaiantenaga kerja3) Maintenance merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai rencanaselang waktu tertentu untuk penggantian item. Cost maintenancemerupakan hal yang spesifik tapi bukan prioritas tertinggi4) Replacement merupakan biaya penggantian atas suatu item dimana diluaryang kita rencanakan harus diganti. Pada saat masa investasi diasumsikan
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tidak diadukan penggantian-penggantian5) Energy cost adalah biaya yang keluar akibat pemakaian daya/energy6) Nilai sisa merupakan harga yang ada pada saat penghabisan masa investasi(termasuk biaya pemindahan). Diasumsikan bahwa setelah habis masainvestasi tidak terdapat nilai sisa karena item yang dianalisa diasumsikantidak dijual lagi.
2. Analisa Penilaian dengan kriteria non Biaya (MDCM)Salah satu bentuk dari analisa ide-ide kreatif ini membahas penilaiandengan sangat subjektif karena sulit untuk mendapatkan nilai yang ideal. Olehkarena itu diperhitungkan peringkat alternatif dari struktur yang akandigunakan. Aspek yang diperhitungkan :
Tabel 3.5 Perhitungan kriteria terhadap tujuan
No Aspek UraianABCDEF
EstetikaPelaksanaan dilapanganKeawetanPengawasan mutuKekuatanBiaya
KeindahanKemudahan dalam pelaksanaanKetahanan materialMutu bahan konstruksiKekuatan struktur balok dan kolomMahal dan Murah
Selanjutnya mencari bobot dari masing-masing kriteria denganmenggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) :
1) Analitycal Hierarchy ProcessPenentuan bobot kriteria menggunakan Analitycal Hierarchy Process(AHP), karena Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah
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hierarkhi fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. AHPdikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP dapat memecahkan masalahyang kompleks dengan penggunaan aspek atau kriteria yang diambilcukup banyak dan juga kompleks. Ini disebabkan oleh struktur masalahyang belum jelas ketidakpastian persepsi pengambilan keputusan sertaketidakpastian tersedianya data statistik yang akurat atau bahkan tidakada sama sekali. AHP mampu menganalisa tujuan maupun alternatifyang bersifat kualitatif.  Tujuan utama AHP adalah untuk memutuskankasus multi kriteria dengan menggabungkan faktor kualitatif dankuantitatif di dalam keseluruhan evaluasi alternatif-alternatif yang adaguna memenuhi tujuan dari permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnyalangkah-langkah dalam AHP meliputi :1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.2. Membuat struktur hierarkhi yang diawali dengan tujuan umum,dilanjutkan dengan subtujuan-subtujuan, kriteria dan kemungkinanalternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.
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Pemilihan Alternatif
A B C D E
Alternatif 1
Alternatif 2
F
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
Gambar 3.1 Penyusunan Anatytical Hierarchy Procces (AHP)3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkankontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingandilakukan berdasarkan “judgement” dari pengambil keputusandengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkanelemen lainnya. Penentuan prioritas (Tabel 3.3), menurut Thomas L.Saaty (1993) dengan menetapkan skala kuantatif 1 sampai dengan 9untuk menilai perbandingan.
Tabel 3.6 Skala kuantitatif dalam mendukung keputusan
Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
1 Kedua elemen samapentingnya Dua elemen mempunyaipengaruh yang sama besarterhadap tujuan
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Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan
3 Elemen yang satu sedikitlebuh penting dari padaelemen yang lainnya
Pengalaman dan penilaiansedikit menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya5 Elemen yang satu lebihpenting dari elemenlainnya
Pengalaman dan penilaiansengat kuat menyokong satuelemen dibandingkan elemenyang lainnya7 Satu elemen jelas lebihmutlak penting daripadaelemen yang lainnya
Satu elemen yang kuat disokongdan dominan terlihat dalampraktek9 Satu elemen mutlakpenting dari elemen yanglainnya
Bukti yang mendukung elemenyang satu terhadap elemen lainmemiliki tingkat penegasantertinggi yang mungkinmenguatkan2,4,6,8 Nilai-nilai antara 2 nilaipertimbangan yangberdekatan
Niali ini diberikan bila adakompromi diantara 2 pilihan
Kebalikan Jika aktifitas i mendapatkan satu angka dibanding aktifitas jmempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh
judgement seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalahbanyaknya elemen yang dibandingkan.
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5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidakkonsisten maka pengambilan data diulangi dengan cara iterasi.
Tabel 3.7 Matriks perbandingan berpasangan
Kriteria A B C D E F Bobot
A 1
B 1
C 1
D 1
E 1
F 1
Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandinganberpasangan. Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen.Langkah ini untuk mensintesis penilaian (judgement) dalampenentuan skala prioritas pada tingkat hierarkhi terendah sampaipencapaian tujuan.6. Memeriksa konsistensi hierarkhi, jika nilainya lebih dari 10% makapenilaian (judgement) data harus diperbaiki.
Tabel 3.8 Metode Analytical Hierarchy Process untuk menentukan bobot
Kriteria No Kriteria Total Bobot
A B C D E FEstetika APelaksanaan dilapangan BKeawetan CPengawasan mutu DKekuatan EBiaya F
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Tabel 3.9 Analisa Pengambilan Keputusan
No Alternatif Bobot kriteria Total Rangking Pilih
A B C D E F1.2.3.Kriteria yang dinilai :A : Estetika 4 = Sangat Baik 3 = Indah2 = Cukup indah 1 = jelekB : Pelaksanaan dilapangan 4 = Mudah 3 = Cukup mudah2 = Cukup sulit 1 = SulitC : Keawetan 4 = Sangat awet 3 = Awet2 = Cukup awet 1 = tidak awetD : Pengawasan mutu 4 = Mudah 3 = Cukup mudah2 = Cukup sulit 1 = SulitE : Kekuatan 4 = Sangat kuat 3 = Kuat2 = Cukup kuat 1 = Tidak kuatF : Biaya 4 = Lebih murah 3 = Murah2 = Mahal 1 = Sangat mahal
3.2.4.4 Tahap Penyajian dan Tindak LanjutIni adalah tahap akhir dari proses Rekayasa Nilai, yang terdiri daripersiapan dan penyajian kesimpulan hasil Rekayasa Nilai kepada pihak yangberkepentingan. Laporan hanya mengetengahkan fakta dan informasi untukmendukung argumentasi. Semua varian aspek teknik dan biaya desain semuladibandingkan hasil Rekayasa Nilai dipaparkan dengan jelas.
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3.3 Teori Dasar StaadPro (Structure Analysis and Design Profesional)Program StaadPro merupakan generasi terbaru dari program Staad III.Permodelan struktur dan perhitungan program bantu ini memakai metodeelemen (finite element method) hingga yang bekerja berdasar pada suatukonsep dimana suatu kontinum dibagi menjadi beberapa elemen yang lebihkecil yang disebut elemen hingga. Elemen-elemen tersebut dihubungkandengan satu atau lebih titik simpul (node/joint) dan membentuk sebuahgeometri struktur.Analisa atatis dari struktur meliputi penyelesaian dari system linieryang secara umum berbentuk : [K][U] = [R]Dimana : [K] = matrik kekeakuan bahan[U] = vector dari perpindahan titik simpul (joint)[R] = vector pembebanan
3.4 Input StaadProSecara garis besar input StaadPro dapat dibagi menjadi beberapa itemdasar yang paling signifikan yang dapat langsung diinputkan melalui editorprogram yaitu :1) Geometri
Joint coordinatesDigunakan untuk mendefinisikan koordinat dari tiap-tiap struktur
Member incedencesBatang/member yang terdiri dari dua titik/joint yang saling berhubungan2) User steel table specificationPemilihan profil baja sesuai kebutuhan perencana dengan pemakaian
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perintah user table. Penjelasan untuk parameter jenis profil baja (section
type) General untuk profil yang tidak umun dipakai :Ax = luas penampangAy = penampang geser searah sumbu lokal YAz = penampang geser searah sumbu lokal ZIx = konstanta momen torsiIy = momen inersia searah sumbu lokal YIz = momen inersia searah sumbu lokal Z3) Material constantPerintah ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta materialpenampang batang/member yang akan dianalisis. Data ini diperlukanuntuk pembentukan matrik massa pada analisa dinamik.Meliputi konstanta-konstanta :E : modulus elastisitas material
Poisson ratio : perbandingan perubahan kearah samping
Density : berat jenis material/bahan
Alpha : koefisien pemuaian4) SupportDigunakan untuk menentukan jenis perletakan pada struktur yang akandianalisis, yaitu :a. Pined adalah menunjukkan jenis tumpuan sendib. Fixed adalah menunjukkan jenis tumpuan jepitc. Fixed but adalah menunjukkan jenis tumpuan rol
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5) Load (pembebanan)Jenis-jenis beban yang bekerja pada struktur dapat kita inputkan sesuaimacam dan arahnya juga, misalnya : beban mati, beban hidup, beban gempadan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis ragam responsspectrum, perhitungan ragam respon untuk struktur gedung tidakberaturan dapat dilakukan dengan metode Kombinasi Kuadratik Lengkap(Complete Quadratic Combination atau CQC), atau dengan metode AkarJumlah Kuadrat (Square Root of Sum of Squares atau SRSS).6) Load combination7) Untuk menentukan kombinasi pembebanan sesuai peraturan yang berlakudan dapat di running langsung nantinya didalam program.
3.5 Output StaadProKeseluruhan dari hasil analisa struktur StaadPro setelah di runningdapat ditampilkan sedemikian hingga sesuai dengan kebutuhan perencana.Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perjanjian tanda padadiagram output StaadPro. Positif menandakan diatas garis dan negatifmenandakan dibawah garis, kecuali pada gaya aksial yang menandakan bahwapositif elemen mengalami gaya tekan dan negatif elemen mengalami gaya tarik.
3.6 Struktur BajaSalah satu tahapan penting dalam perencanaan suatu strukturbangunan adalah pemilihan jenis material yang akan digunakan. Jenis-jenismaterial yang selama ini dikenal dalam dunia konstruksi antara lain adalahbaja, beton bertulang serta kayu. Material baja sebagai bahan konstruksi telahdigunakan sejak lama mengingat beberapa keunggulan dibandingkan material
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lain. Beberapa keungulan baja sebagai material konstruksi antara lain :1) Mempunyai kekuatan yang tinggi sehingga dapat mengurangi ukuranstruktur. Hal ini cukup menguntungkan struktur-struktur jembajan yangpanjang, gedung yang tinggi atau juga bangunan-bangunan yang beradapada kondiri tanah yang buruk.2) Keseragaman dan keawetan yang tinggi, tidak seperti halnya material betonbertulang yang terdiri dari berbagai macam bahan penyusun, material bajajauh lebih seragam/homogen serta mempunyai tingkat keawetan yang jauhlebih tinggi jika prosedur perawatan dilakukan semestinya3) Sifat elastis baja mempunyai perilaku yang cukup dekat dengan asuransi-suransi yang digunakan untuk melakukan analisa, sebab baja dapatberprilaku elastis hingga regangan yang cukup tinggi mengikuti HukumHooke. Momen inersia dari suatu profil baja dapat dihitung dengan pastisehingga memudahkan dalam proses analisa struktur4) Daktilitas baja cukup tinggi, karena suatu batang baja yang menerimategangan tarik yang tinggi akan mengalami regangan tarik yang cukupbesar sebelum terjadi reruntuhan5) Beberapa keuntungan lain pemakaian baja sebagai material konstruksiadalah kemudahan penyambungan atas elemen yang satu dengan yanglainnya menggunakan alat sambung las atau baut. Pembuatan baja melaluiproses gilas panas menakibatkan baja mudah dibentuk menjadipenampang-penampang yang diinginkan. Kecepatan pelaksanaankonstruksi baja juga menjadi suatu keunggulan material baja.Selain keuntungan-keuntungan yang disebutkan, material baja juga
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memiliki beberapa kekurangan, terutama dari sisi pemeliharaan. Konstruksibaja yang berhubungan langsung dengan udara atau air, secara periode harusdicat. Perlindungan terhadap bahaya kebakaran juga harus menjadi perhatianyang serius, sebab material baja akan mengalami penurunan kekuatan secaradrastic akibat kenaikan tempratur yang cukup tinggi, disamping itu bajamerupakan konduktor panas yang baik, sehingga nyala api dalam suatubangunan justru dapat menyebar dengan lebih cepat. Kelemahan lain daristruktur baja adalah masalah tekuk yang merupakan fungsi dari kelangsingandari suatu penampang.
3.7 Struktur Baja Profil Wide Flange (komposit pelat)Pengertian baja profil WF komposit pelat adalah sistem konstruksidimana terdapat interaksi dari dua bahan yang tidak sama atau sejenis danberlainan mutu. Aksi komposit terjadi bila dua batang struktural pemikulbeban seperti sistem lantai beton dan balok baja penyangganya digabungkansecara menyeluruh dan mengalami defleksi sebagai satu kesatuan. Dalam halini momen inersia penampang komposit didaerah momem positif balok dapatdiambil sebagai niali momen inersia yang berlaku disepanjang bentang balokyang ditinjau. Pada daerah momen negatif balok tegangan tarik pada betondiabaikan dan tulangan longitudinal yang berada dalam daerah efektif pelatbeton dianggap mampu memberikan kekuatan untuk menahan momen yangterjadi.Dalam memahami konsep perilaku komposit pertama-tama perludiketahui perilaku non komposit dimana gesekan antara plat beton den balokbaja diabaikan, plat dan balok baja masing-masing memikul sebagai beban
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a. Balok non-komposit yang mengalami defleksi b. Balok komposit yang mengalami defleksi
secara terpisah. Bila plat mengalami deformasi karena beban vertikal,permukaan bawahnya berada dalam keadaan tarik dan mengalamiperpanjangan, sedangkan permukaan atas balok baja tertekan dan mengalamiperpendekan. Dengan demikian terjadi diskontinuitas pada bidang kontaknya.Karena gesekan diabaikan, hnya gaya-gaya internal vertikal saja yang bekerjadiantara plat dan balok. Dengan menyelidiki distribusi regangan yang terjadibila tidak ada interaksi antara plat beton dan balok baja maka momenperlawanan total (M) ∑M = Mplat + Mbalok
Gambae 3.2 Perbandingan antara balok-balok yang mengalami defleksi
dengan dan tanpa aksi kompositPada keadaan seperti ini terdapat dua garis netral yaitu satu dititikberat plat dan lainnya dititik berat balok. Gelincir horisontal terjadi karenabagian bawah plat dalam tarik dan bagian atas balok dalam tekan juga terlihat.Apabila terjadi interaksi parsial sumbu netral plat dan lebih dekat kebalok dan sumbu netral lebih dekat ke plat, sehinnga gelincir horizontalmenjadi berkurang. Akibat dari interaksi parsial ini adalah terjadinya sebagiangaya tekan dan gaya tarik maksimum C dan T, masing-masing pada plat danbalok baja sehingga momen tahanan pada penampang mengalami
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gelincir
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slab
N.A
balok
(a) tampa interaksi
gelincir
N.A
slab
N.A
balok
(b) interaksi parsial
N.A
penampang
komposit
(b) interaksi lengkap
tidak terjadi gelincir
pertambahan sebesar Te’ atau Ce’.Bila suatu sistem bekerja secara komposit penuh diantara plat betondan balok baja tidak akan terjadi gelincir. Dalam keadaan kondisi terjadilahgaris netral tunggal yang terletak diatas garis netral balok dan dibawah garisnetral plat. Gaya-gaya tekan dan tarik C’’ dan T’’lebih besar daripada C’’ atau T’’yang ada pada interaksi parsial. Momen ketahanan dari penampang yangsepenuhnya komposit adalah : (Charles G. Salmon dan John F Johnson, struktur
Baja II, hal 579) M = T’’.e° atau C’’.e
Gambar 3.3 Variasi regangan pada balok-balok komposit
3.8 Struktur Baja Profil CastellaBalok Castella dibuat dengan memotong balok profil WF secara zig-zagsepanjang garis netral dengan menggunakan las sepanjang profil baja.Kemudian salah satu dari dua bagian yang sama dibalik dari ujungnya,setengah bagian dari potongan tersebut diputar sampai ujungnya bertemuujung setengah dari bagian yang lain dan disatukan dengan las menjadi satuprofil baja yang lebih tinngi hingga kurang lebih 1,54 kali profil aslinya danberlubang ditengahnya yang berbentuk seperti sarang tawon. Tinggi profil
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balok yang menjadi 1,54 kali profil aslinya kan dapat memberikan modulussection yang lebih besar.
Gambar 3.4 Pola pemotongan profilDengan cara ini hampir tidak ada bahan yang terbuang. Konstruksimenjadi lebih ringan yaitu sekitar 35% lebih ringan dari pada menggunakanprofil aslinya sehingga dapat menghemat bahan dan biaya pengangkutan sertabiaya pemasangan sehingga dapat menekan biaya proyek secara keseluruhan.Hanya pada waktu pembuatan ada tambahan pekerjaan yaitu pemotonganprofil secara zig-zag dan pengelasan untuk penggabungan profil. Penggunaanlas yang baik akan menghasilkan kekuatan sambungan yang lebih besar darimaterial yang disambung. Lubang yang dihasilkan dapat dipakai sebagaitempat memasang saluran AC, pipa listrik dan sebagainya.Untuk membuat profil Castella (Castelated Beam), yaitu dengan caramenumpuk atau menyatukan kembali puncak-puncak potongan profil tunggaltadi dengan las, sehingga didapat profil yang lebih tinggi 1,54 kalidari profil
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aslinya dan berlubang ditengah-tengahnya yang menyerupai sarang tawon,untuk lebih jelas lihat gambar 3.4 dan 3.5
Gambar 3.5 Pola pemotongan yang benar
Gambar 3.6 Pola penyambungan yang benar
3.9 Struktur Baja Profil INPBaja profil INP yaitu baja berupa batangan (lonjoran) denganpenampang berprofil dengan berbentuk I dengan panjang pada umumnya 6meter (namun dapat dipesan di pabrik dengan panjang sampai 15 meter)
Gambar 3.7 Pola Baja Profil INPBaja INP memiliki ukuran yang bermacam-macam dan bisadiaplikasikan terhadap item balok atau kolom yang sesuai standarisasikekuatan, keamanan serta mutu yang diinginkan.
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Gambar 3.8 Detail Profil INP
3.10 PembebananBeban adalah gaya luar yang bekerja pada struktur. Penentuan secarapasti besarnya beban yang bekerja pada suatu struktur selama umur masalayannya merupakan salah satu pekerjaan yang cukup sulit. Dan padaumumnya penentuanbesarnya beban hanya merupakan suatu estimasi saja.Meskipun beban yang bekerja pada suatu lokasi sturktur dapat diketahuisecara pasti, namun distribusi beban dari elemen ke elemen dalam suatustruktur telah diestimasi, maka masalah berikutnya adalah menentukankombinasi-kombinasi beban yang paling dominan yang mungkin bekerja padasuatu struktur diatur oleh peraturan pembebanan yang berlaku, sedangkanmasalah kombinasi dari beban-beban yang bekerja telah diatur dalam SNI 03-1729-2002 pasal 6.2.2 yang aka dibahas kemudian. Beberapa jenis beban yangsering dijumpai antara lain :a) Beban Mati, adalah berat dari semua bagian suatu gedung/bangunan yangbersifat tetap selama masa layan struktur termasuk unsur-unsur tambahanseperti, AC, lampu-lampu, penutup lantai dan plafond. Beberapa contohberat dari beberapa komponen bangunan penting yang digunakan untukmenentukan besarnya beban mati suatu gedung diperlihatkan tabel 3.7
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Tabel 3.10 Berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung
Bahan Bangunan BeratBaja 7850 Kg/m3Beton bertulang 2400 kg/m3Pasir (kering udara) 2400 kg/m3
Komponen Gedung BeratSpesi dari semen, per cm tebal 21 kg/m2Dinding bata merah ½ batu 250 kg/m2Penutup lantai ubin per cm tebal 24 kg/m2
Sumber : Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983b) Beban Hidup, adalah beban gravitasi yang bekerja pada struktur dalammasa layannya, dan timbul akibat penggunaan suatu gedung termasukbeban ini adalah manusia, perabotan yang dapat dipindah-pindah,kendaraan, dan barang-barang lain. Karena besar dan lokasi beban yangsenantiasa berubah-ubah, maka penentuan beban hidup secara pasti adalahmerupakan suatu hal yang cukup sulit. Beberapa contoh beban hidupmenurut kegunaan suatu bangunan, ditampilkan dalam tabel 3.8
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Tabel 3.11 Beban Hidup pada Lantai Gedung
Kegunaan Bangunan BeratLantai dan tangga rumah tinggal sederhana 125 kg/m2Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor toko, toserba,restoran, hotel, asrama, dan rumah sakit 250 kg/m2Lantai ruang olah raga 400 kg/m2Lantai pabrik, bengkel, gedung perpustakaan, ruangarsip, toko buku, ruang mesin, dan lain-lain 400 kg/m2Lantai gedung   parkir bertingkat untuk lantai atas 400 kg/m2Lantai gedung   parkir bertingkat untuk lantai bawah 800 kg/m2
Sumber : Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983c) Beban Angin, adalah beban yang bekerja pada struktur akibat tekanan-tekanan dari gerakan angin. Beban angin sangat tergantungkan lokasi danketinggian dari struktur. Besarnya tekanan harus diambil minimum 25kg/m2, kecuali untuk bangunan-banguna berikut :1) Tekanan tiup ditepi laut hingga 5 km dari pantai harus diambilminimum 40 kg/m22) Untuk bangunan didaerah lain yang kemungkinan tekanan tiupnya lebihdari 40 kg/m2, harus diambil sebesar P = V2/16 (kg/m2), dengan Vadalah kecepatan angin m/det3) Untuk cerobong, tekanan tiup dalam kg/m2 harus ditentukan denganrumus (42,5+0,6 h), dengan h adalah tinngi cerobong seluruhnya dalammeter.Nilai tekanan tiup yang diperoleh dari hitungan diatas harus dikalikan
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dengan koefisien angin, untuk mendapatkan gaya resultan yang bekerjapada bidang kontak tersebut.d) Beban Gempa, adalah semua beban statik ekivalen yang bekerja padastruktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempa bumi, baikpergerakan vertikal maupun horizontal. Namun pada umumya percepatantanah arah horizontal lebih besar dari pada arah vertikal, sehinggapengaruh gempa horizontal jauh lebih menentukan daripada gempavertikal. Besarnya gaya geser dasar (statik ekivalen) ditentukanberdasarkan persamaan V = ((C x 1)/R)) x Wt, dengan C adalah faktorkeutamaan gedung, R adalah faktor reduksi gempa yang tergantung padajenis struktur yang bersangkutan, sedangkan Wt adalah berat totalbangunan termasuk beban hidup yang bersesuaian.
3.11 Kombinasi PembebananMenurut SNI 03-1729-2002 pasal 6.2.2 mengenai kombinasipembebanan, dinyatakan bahwa dalam perencanaan suatu struktur bajaharuslah diperhatikan jenis-jenis kombinasi pembebanan sebagai berikut ini :a) 1,4 Db) 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (La atau H)c) 1,2 D + 1,6 (La atau H) + (γL . L atau 0,8 W)d) 1,2 D + 1,3 W + γL . L +0,5 (La atau H)e) 1,2 D ± 1,0 F + γL . Lf) 0,9 D ± (1,3 W atau 1,0 E)Dengan :D adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen,
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termasuk dinding, lanti atap, plafond, partisi tetap, tangga, dan peralatan layantetapL adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung termasukkejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lainH adalah beban hujan, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh airW adalah beban anginE adalah beban gempa yang ditentukan dari peraturan gempa γL= 0,5 bila L < 5kPa dan γL = 1 bila L ≥ 5 kPa. Faktor beban unrtuk L harus sama dengan 1,0untuk garasi parkir, daerah yang digunakan untuk pertemuan umum dansamua daerah yang memikul beban hidup lebih besar dari 5 kPa.
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3.12 Bagan Alir
Tidak
Gambar 3.9 Bagan Alir
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BAB IV
PENERAPAN REKAYASA NILAI
4.1 Tahap InformasiTahap Informasi adalah tahap awal dalam perencanaan rekayasa nilai.Pada tahap ini dilakukan penggalian data informasi sebanyak mungkinmengenai desain perencanaan proyek, mulai dari data umum proyek, hinggapentabulasian data yang berkenaan dengan item pekerjaan, menentukan itempekerjaan studi, mendapatkan item pekerjaan yang akan dilakukan penggalianterhadap altenatif – alternatif pada tahap kreatif dan analisa data pada tahapanalisa. Tahap informasi ini berisi penjelasan – penjelasan tentang pemilihanitem pekerjaan seperti Cost Model dan Breakdown Cost
4.1.1 Deskripsi ProyekNama Proyek : Pembangunan Gedung Poliklinik dan  KedokteranHewan Universitas Brawijaya MalangLokasi : Kampus III Universias Brawijaya Malang KawasanPuncak DiengKonsultan Perencana : PT. TISAGA ConsultanKonsultan Pengawas : CV. KOSA MATRA GRAHAKontraktor Pelaksana : PT. WIDYA SATRIAFungsi Gedung : Laboratorium dan Ruang KuliahLuas Lahan : ± 1200 m2Jumlah Lantai : 5 LantaiStruktur Bawah : Pondasi StraussSktuktur Tengah : Beton Bertulang
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Struktur Atap : Baja WFGambar Desain : DilampirkanBiaya Total Proyek : Rp. 13.401.990.000,
4.1.2 Indentifikasi Item KerjaIdentifikasi item pekerjaan yang berbiaya tinggi berfungsi untukmengetahui item pekerjaan yang mempunyai biaya tinggi. Dalam hal inimetode yang digunakan  adalah  dengan  membuat  bagan  biaya  (costmodel)  proyek. Gambar 4.1 dibawah ini menunjukkan bagan biaya itempekerjaan.
58
Gambar 4.1 Cost Model pekerjaan struktur tengah
KolomRp. 1.345.244.754,-
BekestingRp. 144.374.523,-
BesiRp. 735.247.653,-
BetonRp. 490.165.120,-BalokRp. 1.369.787.279,-
Struktur PendukungRp. 158.673.023,85Struktur UtamaRp. 3.847.706.070,-
Struktur TengahRp. 3.820.274.489,18
TanggaRp. 158.673.023,85
BekestingRp. 97.561.464,-,-
BesiRp. 748.609.974,-
BetonRp. 499.037.316,-
Plat LantaiRp. 1.132.674.037,-
BekestingRp. 76.809.754
BesiRp. 633.518.569,-
BetonRp. 422.345.713,-
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Breakdown analisa item pekerjaan ini merupakan breakdown itempekerjaan struktur tengah yang diurutkan dari biaya yang tertinggi ke yangterendah (Tabel 4.1)
Tabel 4.1 Breakdown Analisa Struktur Tengah
No. Bobot (&)1234 100.00
1,345,244,754.241,132,674,037.25158,673,023.85
Biaya (Rp) 34.1933.5828.273.96
Item PekerjaanBeton Balok 1,369,787,279.24
TanggaJumlah 4,006,379,094.58
Beton KolomBeton Plat lantai
Ket : (Item terindentifikasi berbiaya tinggi)Dapat disimpulkan bahwa item diindikasikan berbiaya tinggi adalah :
 Pekerjaan Beton Balok : 34.19%
 Pekerjaan Beton Kolom : 33.56%
 Pekerjaan Beton Plat lantai : 28.27%- Dari distribusi biaya pada tabel 4.1 diatas, pekerjaan yang dipilah adalahpekerjaan dengan bobot yang mendekati 80% dari total biaya proyek yaitupekerjaan beton. Pekerjaan tersebut dipilih karena mempunyai bobotsebesar 96.04% dari bobot elemen pekerjaan lainnya. Hal tersebut dapatdilihat pada besarnya biaya bila dibandingkan dengan biaya total pekerjaanbeton.- Nantinya dipilih pekerjaan balok dan kolom untuk dianalisa Rekayasa Nilai,karena mempunyai potensial untuk terjadi penghematan biaya.- Selain memiliki biaya yang cukup besar dalam memilih item pekerjaandapat ditinjau dari segi bahan dan desain yang nantinya dapatmemunculkan berbagai macam alternatif pengganti.
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4.1.3 Analisa FungsiMetode Fast (Function Analysis System Tecnique) merupakan suatuproses analisa yang bila digunakan secara tepat dapat menghasilkan sebuahdesain yang optimum. FAST diagram dibuat untuk membantu mengidentifikasifungsi-fungsi komponen sebelum melakukan analisa fungsi.Analisa fungsi bertujuan mengklarifikasikan fungsi-fungsi utama (basic
function) maupun fungsi-fungsi penunjang (secondary function), juga bertujuanuntuk mengetahui perbandingan antara biaya (cost) dan nilai manfaat (worth),sehingga dari serangkaian proses tersebut dapat diketahui item mana saja yangmemiliki potensi biaya yang tidak diperlukanBila hasil perbandingan antara cost dan worth lebih dari 1, maka itempekerjaan tersebut perlu dilakukan Rekayasa Nilai. Yang dimaksud dengan costadalah biaya yang diperkirakan dari setiap fungsi, baik fungsi basic maupunsekunder, sedangkan worth adalah biaya terendah yang diperlukan untuk bisamemenuhi fungsi yang diinginkan.Setelah mendapatkan informasi dari data diatas, maka dilakukan analisafungsi yang menunjukkan perbandingan cost/worth dalam pekerjaan strukturkolom dan struktur balok, dimana kolom berfungsi sebagai penahan bebantekan yang terjadi pada struktur dan sebagai tumpuan balok.
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1. Balok
Bagaimana besiberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantarik yang akanbekerja
Bagaimanabekestingberfungsi untukmencetak betonbertulang?Denganmerangkai padapenulangan betonbalok yang akandicetak
Bagaimana betonberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantekan yang akanbekerja
Bekesting
Besi
Beton
Bagaimana
Balok
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Gambar 4.2 Diagram FAST Balok
Mengapa perlubesi?Untuk menahanbeban tarik yangbekerja diatasstruktur
Mengapa perlubekesting?Untuk mencetakbeton bertulangstruktur balok
Mengapa perlubeton?Untuk menahanbeban tekan yangbekerja diatasstruktur
Bekesting
Besi
Beton
Mengapa
Balok
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Tabel 4.2 Analisa Fungsi Pekerjaan Struktur Balok
No. Uraian Kata Kerja Fungsi
Kata
Benda
Jenis Cost (Rp) Worth (Rp)
1. Beton Menyalurkan Beban B 490.165.102,- 490.165.102,-2. Besi Menyalurkan Beban B 735.247.653,- 735.247.653,-3. Bekesting Mencetak Balok S 144.374.523,- 111.057.325,-Jenis B = basicS = Sekunder ∑ 1.369.787.279,- 1.336.470.081,-
Nilai cost didapat dari rencana biaya existingNilai worth didapat dari biaya terkecil (minimum) untuk menjalankan fungsidasar dengan cara yang paling sederhana, berdasarkan teknologi yang ada.(Tjaturono, 2007:37)Penentuan cost/worth ratioCost/Worth = 1.369.787.279,- / 1.336.470.081,- = 1,12 > 1 layak untukdi Rekayasa NilaiNilai cost/worth ratio diatas berarti menunjukkan adanya penghematan, karenanilainya n > 1.
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2. Kolom
Bagaimana besiberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantarik yang akanbekerja
Bagaimanabekestingberfungsi untukmencetak betonbertulang?Denganmerangkai padapenulangan betonkolom yang akandicetak
Bagaimana betonberfungsi untukmenahan beban?Denganmenopang danmeredam bebantekan yang akanbekerja
Bekesting
Besi
Beton
Bagaimana
Kolom
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Gambar 4.3 Diagram FAST Kolom
Mengapa perlubesi?Untuk menahanbeban tarik yangbekerja diatasstruktur
Mengapa perlubekesting?Untuk mencetakbeton bertulangstruktur kolom
Mengapa perlubeton?Untuk menahanbeban tekan yangbekerja diatasstruktur
Bekesting
Besi
Beton
Mengapa
Kolom
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Tabel 4.3 Analisa Fungsi Pekerjaan Struktur Kolom
No. Uraian Kata Kerja Fungsi
Kata
Benda
Jenis Cost (Rp) Worth (Rp)
1. Beton Menyalurkan Beban B 499.073.316,- 499.073.316,-2. Besi Menyalurkan Beban B 748.609.974,- 748.609.974,-3. Bekesting Mencetak Balok S 97.561.464,- 75.047.280,-Jenis B = basicS = Sekunder ∑ 1.345.224.754,- 1.322.730.570,-
Nilai cost didapat dari rencana biaya existingNilai worth didapat dari biaya terkecil (minimum) untuk menjalankan fungsidasar dengan cara yang paling sederhana, berdasarkan teknologi yang ada.(Tjaturono, 2007:37)Penentuan cost/worth ratioCost/Worth = 1.345.224.754,- / 1.322.730.570,- = 1,11 > 1 layak untuk diRekayasa NilaiNilai cost/worth ratio diatas berarti menunjukkan adanya penghematan, karenanilainya n > 1.
4.1.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur BajaPelat dasar kolom (colomn base plate) mendistribusikan beban terpusatyang bekerja pada elemen kolom ke media penumpu, umumnya suatu pedestalbeton atau lantai beton. Beban – beban berat tersebut harus disebarkan untukmencegah kehancuran beton penumpu. Pertimbangan lainnya adalahsambungan atau angkur dari pelat dasar kolom dan kolom ke pondasi beton.
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Pada analisis kerangka, evaluasi tentang derajat kekangan dapat menjadi halyang penting juga.Desain pelat dasar melibatkan beberapa pertimbangan berikut:1. Luas pelat dasar akan tergantung  pada kekuatan tumpu (bearingstregth) dari beton dibawah pelat baja.2. Tebal pelat akan dikendalikan oleh kekuatan lentur pelat. Bila dimensipelat B dan N, diperlihatkan pada gambar, cukup besar dibandingkandimensi profil b dan d dari penampang baja, maka pendekatantradisional adalah dengan mendesain pelat memiliki bentangankantilever m dan n yang dibebani merata.3. Untuk pelat yang tidak terlalu jauh melewati batas profil penampangbaja, suatu pendekatan alternatif diperlukan. Keadaan ini timbul bilabeban kolom adalah relatif kecil. Dalam kasus ini, pelat yang dibebanicukup ringan dapat diperlakukan sebagai terbebani merata seluasbentuk-H yaitu AH yang bersebelahan dengan keliling sebelah dalamkolom, seperti tampak pada gambar.
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Gambar 4.4 Konstruksi Dasar KolomSetelah pemasangan baut angkur selasai, selanjutnya dilakukanpemasangan kolom, kolom di berdirikan menggunakan tower crane, kemudiandiposisikan pada titik-titik dimana kolom tersebut akan dipasang sesuaigambar kerja. Kolom-kolom berdiri pada pelat dasar yang sudah disambungmenggunakan sambungan las, kemudian disambung menggunakan baut angkuryang sudah terpasang sebelumnya.
Gambar 4.5 Pemasangan Kolom
KOLOM KOLOM KOLOM
PELAT
DASAR
BAUR ANGKUR
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Pekerjaan Balok dilakukan pada saat kolom-kolom pada lantai 1 sudahdidirikan, atau bisa juga di kerjakan bila sebagian kolom sudah dipasang untukmempercepat waktu pelaksanaan. Pemasangan balok juga menggunakan alatbantu tower crane, bila sudah tersambung dengan kolom, selanjutnyadilakukan sambungan menggunakan sambungan las dan baut untukmemperkuat sambungan balok dan kolom dan seterusnya.
Gambar 4.6 Pemasangan Balok - Kolom
4.2 Tahap Spekulasi/KreatifitasDalam tahap spekulasi dikumpulkan alternatif-alternatif desainsebanyak mungkin tampa melihat berbagai pertimbangan.Untuk pengajuan alternatif desain dapat dilakukan dengan cara-caraberikut berdasar Zimmerman :a) Brainstromingb) Gordon Techniquec) Checklistd) Morphological Analysis
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e) Atribute ListingMenurut Hurber, 1980 terdapat beberapa teknik dalam penjajakanterhadap alternatif bagi penyelesaian masalah :a) BrainstromingTeknik merangsang anggota untuk menjajaki alternatif yang mungkinbisa dipakai untuk menyelesaikan masalah secara bebas tanpa adanyakritik atas ide-ide yang diajukanb) The Nominal GroupTeknik merangsang anggota untuk memberi dan mengevaluasiinformasi bagi pembuatan keputusan terutama oleh mereka yang akanterpengaruh oleh suatu alternatif keputusanc) The Dephli TecniqueTeknik untuk mendapatkan pendapat tentang masalah dari suatu panelbesar yang terdiri dari para ahli kemudian mereka memberi umpanbalik tentang analisa data mengenai pendapat yang telah diberikan.Dalam analisa proyek pembangunan gedung yang dikerjakan disinidigunakan metode brainstorming untuk pengumpulan alternatif desain dantidak perlu kita pertimbangkan faktor-faktor kriteria, keindahan, hargaspesifikasi maupun batasan desain yang ada serta pertimbangan lainnya. Untukmengumpulkan alternatif desain dapat digunakan langkah berikut ini :a) Menghilangkan fungsi sekunder yang mungkinb) Mengganti fungsi basicc) Mengganti sistem yang ada
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4.2.1 Alternatif Desain
Balok dan KolomDimunculkan berbagai macam alternatif sebagai pembandingperencanaan awal struktur balok dan kolom dari material beton bertulang.Alternatif tersebut adalah :Alternatif 1 : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil WFAlternatif 2 : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil CastellaAlternatif 3 : Balok Baja Profil INP  dan Kolom Baja Profil WFAlternatif 4 : Balok dan Kolom  Menggunakan Baja Profil CanalAlternatif 5 : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil HollowAlternatif 6 : Balok dan Kolom Menggunakan Beton PrategangAlternatif 7 : Balok dan Kolom Menggunakan Kayu
4.3 Tahap AnalisaDalam upaya pengambilan keputusan terpilih disini menggunakanstrategi “mixed scanning” seperti dikemukakan oleh etzioni (Azhar Kasim,1995)dengan dua komponen utama yaitu :1) Ciri strategi optimasi dengan kombinasi pendekatan “elimination by
aspect” dalam pengambilan keputusan.2) Ciri intremental seperti strategi kepuasan yaitu proses pembuatankeputusan yang hanya mempunyai ruang lingkup kecil dan merupakanrevisi secara perlahan-lahan atau persiapan bagi keputusanfundamental yang baru.
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a) Melakukan Seleksi Terhadap Alternatif yang DiajukanLangkah-langkah dalam penyaringan alternatif menurut strategi mixedscanning sebagai berikut :1) Mencatat semua alternatif yang terlintas dalam pikiran termasuk yangterlihat tidak masuk akal.2) Meneliti alternatif secara singkat menolak alternatif yang jelas tidak bisadilaksanakan (tidak memenuhi syarat yang mutlak diperlikan).Berdasarkan pada berbagai alternatif desain maka kita melakukanseleksi alternatif desain yang mungkin untuk di Rekayasa Nilai denganmempertimbangkan :1) Batasan desain yang diajukan owner, spesifikasi dari item yang dianalisa2) Kriteria dan fungsi elemen dari tiap-tiap alternatif yang diajukan darisegi biaya yang dikeluarkan untuk alternatif tersebut
b) Melakukan Analisa Keuntungan dan Kerugian dari Alternatif TerpilihDari tahapan seleksi akan direduksi lagi alternatif desain yangmemungkinkan untuk dianalisa karena batasan-batasan yang diajukan.Kemudian dilakukan analisa keuntungan dan kerugian dari alternatif denganpertimbangan :1) Penghematan Biaya2) Estetika3) Teknis Pelaksanaan4) Keawetan5) Pengawasan Mutu6) Kekuatan
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Langkah ini diulangi lagi dengan lebih teliti dalam menganalisa alternatifyang ada sehingga dapat mereduksi lagi alternatif yang ada.
c) Pengukuran Alternatif dan Penilaian AlternatifPengukuran dan penilaian alternatif dilakukan berdasarkan pada :1) Kriteria Biaya (Life Cycle Cost)2) Kriteria Non Biaya (Analytical Hierarchy Process)
4.3.1 Seleksi AlternatifDalam tahapan seleksi alternatif disini kita mulai melakukanpertimbangan terhadap alternatif-alternatif yang diajukan berdasarkan padakriteria yang diminta yaitu :1) Estetika konstruksi2) Biaya pelaksanaan konstruksi3) Teknis pelaksanaan konstruksi4) Pengawasan mutu konstruksi5) Keawetan konstruksi6) Konstruksi harus kuat/kokoh
4.3.2 Analisa Keuntungan dan Kerugian Alternatif
Tabel 4.4 Analisa Keuntungan dan Kerugian
No. Alternatif Evaluasi Ide Prioritas
Keuntungan Kerugian1. Balok dan KolomBaja Profil WF EstetikaTeknisPelaksanaanKeawetanPengawasan MutuKekuatan
Biaya 5
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No. Alternatif Evaluasi Ide Prioritas
Keuntungan Kerugian2. Balok dan KolomBaja ProfilCastella EstetikaTeknisPelaksanaanKeawetanPengawasan MutuKekuatan
Biaya 5
3. Balok Baja ProfilINP Kolom BajaProfil WF EstetikaKeawetanPengawasan MutuKekuatan
Biaya 5
4. Balok dan KolomBaja Profil Canal EstetikaKeawetan BiayaTeknis PelaksanaanPengawasan MutuKekuatan
2
5. Balok dan KolomBaja Profil Hollow EstetikaKeawetanPengawasan MutuKekuatan
BiayaTeknis Pelaksanaan 4
6. Balok dan KolomBeton Prategang KeawetanPengawasan MutuKekuatan EstetikaBiayaTeknis Pelaksanaan 37. Balok dan KolomKayu EstetikaPengawasan Mutu BiayaTeknis PelaksanaanKeawetanKekuatan
2
Berdasarkan pada hasil analisa keuntungan dan kerugian alternatifdapat direduksi yang akan diukur dan dinilai dengan non biaya yaitu :Balok dan Kolom1) Usulan A : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil WF2) Usulan B : Balok dan Kolom Menggunakan Baja Profil Castella3) Usulan C : Balok Baja Profil INP dan Kolom Baja Profil WF
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1) Alternatif Balok dan Kolom (A)
Gambar 4.7 Baja Profil Wide Flange(WF)
2) Alternatif Balok dan Kolom (B)
Gambar 4.8 Baja Profil Castella
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tf
dtw
b
3) Alternatif Balok dan Kolom (C)
Gambar 4.9 Baja Profil INP
4.3.3 Analisa Pemilihan AlternatifUntuk analisa pemilihan alternatif disini digunakan Analytical HierarchyProcess (AHP) dengan suatu model hirarki fungsional dengan input utamapersepsi manusia. Dengan suatu hirarki, suatu masalah yang kompleks dantidak terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudiankelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki.Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi :1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan2) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkandengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif padatingkatan kriteria yang paling bawah3) Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkankontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing
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“judgment” dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingansuatu elemen dibandingkan elemen yang lainnya4) Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgmentseluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknyaelemen yang dibandngkan5) Menghitung nilai elemen dan menguji konsistensinya6) Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan.Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini dilakukanuntuk mensintesis judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemenpada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuanUntuk memulai perbandingan tingkat kepentingan suatu elementerhadap elemen yang lain digunaklan skala penilaian perbandinganberpasangan (saaty, 1980)
Tabel 4.5 Skala Penilaian perbandingan berpasangan
Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan1 Kedua elemen samapentingnya Dua elemen mempunyaipengaruh yang sama besarterhadap tujuan3 Elemen yang satu sedikitlebuh penting dari padaelemen yang lainnya
Pengalaman dan penilaiansedikit menyokong satu elemendibandingkan elemen yanglainnya5 Elemen yang satu lebihpenting dari elemenlainnya
Pengalaman dan penilaiansengat kuat menyokong satuelemen dibandingkan elemenyang lainnya
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Intensitas
kepentingan
Definisi Penjelasan7 Satu elemen jelas lebihmutlak penting daripadaelemen yang lainnya
Satu elemen yang kuat disokongdan dominan terlihat dalampraktek9 Satu elemen mutlakpenting dari elemen yanglainnya
Bukti yang mendukung elemenyang satu terhadap elemen lainmemiliki tingkat penegasantertinggi yang mungkinmenguatkan2,4,6,8 Nilai-nilai antara 2 nilaipertimbangan yangberdekatan
Niali ini diberikan bila adakompromi diantara 2 pilihan
Kebalikan Jika aktifitas i mendapatkan satu angka dibanding aktifitas jmempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i
Dalam analisa gedung Poliklinik dan Kedokteran Hewan disini kitaberikan bahwa goal atau tujuan dari hirarhi adalah optimasi pemilihanalternatif. Kriteria yang dikembangkan adalah estetika, teknis pelaksanaan,keawetan, pengawasan mutu, kekuatan dan biaya.Kriteria :1) Estetika2) Teknis Pelaksanaan3) Keawetan4) Pengawasan Mutu5) Kekuatan6) Biaya
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Optimasi Pemilihan Alternatif
Estetika (A)         TeknisPelaksanaan (B) Keawetan (C) Pengawasan   Mutu (D) Kekuatan (E)Kriteria
Tujuan
Alternatif
Biaya (F)
Kolom dan Balok    Baja WF (A) Kolom dan BalokBaja Castella (B)   Kolom Baja WFBalok Baja INP(C)
Alternatif :1) Usulan A2) Usulan B3) Usulan C
Gambar 4.10 Penyusunan Analytical Hierarchy Process (AHP)Setalah penyusunan hirarki selesai maka langkah selanjutnya adalahmelakukan perbandingan antara elmen-elemen dengan memperhatikanpengaruh elemen lain pada level diatasnya. Perbandingan pertama dilakukanpada level kriteria dengan memperhatikan level tujuan.
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Penentuan Bobot Kriteria
Tabel 4.6 Rata - rata geometrik terhadap kriteria pada pekerjaan struktur tengah
1234 S2D - IIIS1Responden B
Usia
46-5545-5525-3525-35 > 105 - 78 - 10Responden CResponden DRata - rata geometrik
Responden A
Pengalaman
> 10 S2 5 6 7 8A - F5 1/5 1 1 6 1/4 1/5 1/5A - B A - C A - D
1/4 1/3 1/51/7 5 1 1 1 1 1 11 1/7 3 1/4 1 1/4 1 1/51 1/3 1 1 1
No. Kode Responden (Thn) (Thn) 1 2 3 4Pendidikan A - E
Nilai
B - C B -D B - E
Identitas Responden
1.79 1.42 0.400.630.442.250.811.50
1234
Identitas Responden
Responden CResponden DRata - rata geometrik
Responden B
Usia
46-5545-5525-3525-35 > 105 - 78 - 10 S2D - IIIS1
9 10 11 12 13 14 15NilaiC - D C - E C - F D - E D - F E - FResponden A
Pengalaman
> 10 S2 5
1 1 1/6 1 241 1/4 5 1 5 21 1 1 1/6 1
75 1/5 7 7 1/6
3.751.792.083.500.612.002.75
No. Kode Responden (Thn) (Thn) Pendidikan
11 14
B - F
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Tabel 4.7 Perbandingan Kriteria
4.61 10.08
2.142.500.36DJumlah 3.755.180.27
Kriteria
ABCEF
1.00 1.001.79 1.42 1.500.44 0.472.00 0.810.400.61 2.252.753.501.00 1.00 1.00
0.560.700.67 0.56 15.04
2.08 1.792.291.230.44 0.501.630.29 0.485.27 6.00
1.00
A B C D E FKiteriaTujuan
Sumber : Hasil PerhitunganCara mendapatkan nilai-nilai di atas adalah :Perbandingan di atas adalah dengan membandingkan kolom yang terletakpaling kiri dengan setiap kolom ke dua, ketiga, keempat, dst.Perbandingan terhadap dirinya sendiri, akan menghasilkan nilai 1.Sehingga nilai satu akan tampil secara diagonal. (A terhadap A, B terhadapB dan C terhadap C, dst)Hasil dari rata-rata geometrik, misalkan nilai 1.79, didapatkan dariperbandingan A yang 1.79 kali lebih penting dari B (lihat nilaiperbandingan di atas)Perbandingan kolom kiri dengan kolom-kolom selanjutnya, misalkan nilai0.56 didapatkan dari 1/1.79
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Tabel 4.8 Normalisasi Perbandingan Kriteria
C D E
0.145 0.213 0.095 0.167 0.403
KriteriaTujuan Jumlah BobotA B F
Kriteria
A 0.217 0.177 0.269 0.250 0.157 0.150B 0.122 0.099 0.083 0.078 0.077 0.183C 0.153 0.227 0.190 0.333 0.118 0.233D 0.1190.310 0.080 0.193 0.249F 0.096 0.036 0.054 0.093 0.052 0.066
0.2030.1070.2090.1900.2250.0661.000Jumlah 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.2200.6421.2531.1401.3470.3986.000E 0.267 0.248
Sumber : Hasil Perhitungan
- Nilai 0.217 adalah hasil dari pembagian antara nilai 1.00 / 4.61 dst.
- Nilai 1.220 adalah hasil dari penjumlahan 0.217 + 0.177 + 0.269 + 0.250 +0.157 + 0.150
- Nilai 0,203 adalah hasil dari 1.220 / 6
- Dst
Setelah matriks level dua selesai dibuat sampai pada perhitungan bobotprioritasnya dilanjutkan pada perbandingan antar elemen pada level tigadengan pertimbangan level dua.Berdasarkan hasil survey didapat jumlah penilaian alternatif berdasarkan 6kriteria, yaitu :
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Tabel 4.9 Point Hasil Survey
1032
11121033
13 PengawasanMutu13131137131036 1238
Baja WF
KriteriaEstetika Keawetan 14 Biaya6CastellaWF dan INP
KekuatanAlternatif
Jumlah
TeknisPelaksanaan12 1210 6618
Sumber : Hasil PerhitunganSetelah semua matriks pada level tiga selesai dipertimbangkan dandidapatka semua prioritas secara lokalnya. Langkah berikutnya adalahmelakukan operasi perkalian antara matriks yang memuat prioritas lokaltersebut sehingga pada akhirnya didapatkan suatu bobot prioritas global.
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Tabel. 4.10 Bobot Prioritas Total Skor pengawasanKeawetan Mutu0.19013
TotalSkor12.24711.78710.3741311
0.225Kekuatan141212
Biaya0.066666Alterna
tif 1210 1010
Kriteria Estetika0.20311
TeknisPelaksanaan0.10712WF dan INPCastellaBaja WF
Bobot 0.209131310
Rangking123
Sumber : Hasil Perhitungan
Dengan melihat hasil pembobotan total skor, maka kita ambil nilai bobot prioritas yang terbesaryaitu alternatif Profil Baja WF (A) sebagai pilihan.
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4.3.4 Analisa Penilaian dengan Kriteria Biaya (LCC)Life Cycle Cost dari item yang ada diperhitungkan selama masa investasidengan dari seluruh biaya-biaya yang relevan dengan item tersebut berdasarpada pertimbangan time value of money.Biaya-biaya yang relevan atau biaya yang dikeluarkan selama masainvestasi antara lain :1) Initial cost yang merupakan biaya awal yang dikeluarkan pada saatpelaksanaan konstruksi. Untuk initial cost diambil dari analisa biaya desainawal dengan harga satuan sesuai peraturan pemerintah setempat2) Operational merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan karena pemakaiantenaga kerja misalnya3) Maintenance merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai rencanaselang waktu tertentu untuk penggantian item. Cost maintenancemerupakan hal yang spesifik tapi bukan prioritas tertinggi4) Replacement merupakan biaya penggantian atas suatu item dimana diluaryang kita rencanakan harus diganti. Pada saat habis masa investasidiasumsikan tidak diadakan penggantian-penggantian5) Energy cost adalah biaya yang keluar akibat pemakaian daya energi6) Nilai sisa merupakan harga yang ada pada saat penghabisan masa investasi(termasuk biaya pemindahan). Diasumsikan bahwa setelah habis masainvestasi tidak terdapat sisa karena item yang dianalisa diasumsikan tidakdijual lagi
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Setelah semua biaya yang relevan dimasukan, maka semua biaya yangada dikonversikan kedalam nilai present valuenya dengan discounted 12 % danmasa investasi 20 tahun.
A. Perhitungan Dimensi dan Biaya
1. Alternatif ABerikut adalah pendimensian untuk desain alternatif A yang sectionpropertinya didapat dari hasil analisa struktur (Lampiran 1).
Tabel 4.11 Dimensi Baja Profil WF (Alternatif A) untuk Balok dan Kolom
Section
Index Weight
Depht Width Thickness Luas DimensiProfil
yang
Diusulka
n
Luas(d) (b) Web Flange (A) (A)mm kg/m mm mm mm mm cm² m m²300x300 94.00 300 300 10 15 119.80 Kolom 0.012250x250 72.40 250 250 9 14 92.18 Kolom 0.009200x200 49.90 200 200 8 12 63.53 BalokBentang6 dan 7 m 0.006175x175 40.20 175 175 7.5 11 51.21 BalokBentang3 dan 5 m 0.005
Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja Ir. Gunawan dengan Petunjuk Ir. Morisco
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Tabel 4.12 Berat Profil Baja Lantai 1
No.1234 40.20
300x300x10x15Profil250x250x9x14200x200x8x12200x200x8x12
Berat Total
Kg3384.00BeratKg/m 2389.20548.901097.803055.201608.00
12083.10Berat Total Profil 175x175x7.5x11
175x175x7.5x115Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 40
KeteranganKolomKolomBalok
94.0072.4049.90Balok Line 2 - 10 A-F dan 5 - 7 F'-G
Panjang Jumlah36
11332276
AreaLine 2 - 10 B - ELine 1 - 11 A dan F, 1 A - F,11 A - F, 5 - 7 GLine 2 - 10 C - DLine 2 - 10 B - C dan D - E 40.20
467 49.90
(m)4
3
Hasil perhitungan berat profil lantai lain dilampirkan
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Dari hasil perhitungan berat struktur balok – kolom alternatif A, didapatkanberat total :12083.10 + 12083.10 + 6982.50 + 6982.50 + 6982.50 = 45113.70 kg
Tabel 4.13 Berat bagian yang ikut serta untuk setiap bagian konstruksi
Balok Pemikul BersusunBalok Pemikul BersusunKerangka Atap
Bentuk Profil Paku Kelingatau Baut
Bagian-bagian Detail
Konstruksi (%) Pelat
Penghubung dll3-41-25-63-4
10-155-2010-1215-20
Kolom
Sumber : Buku Analisa (secara modern) Anggran Biaya Pelaksanaan, Hal 277
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung berat baut dan pelatpenghubung pada struktur balok dan kolom :1. Berat baut pada struktur balok dan kolom= 4% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 4% x 45113.70= 1804.548 kg2. Berat pelat penghubung= 5% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 5% x 45113.70= 2255.685 kgTotal Berat Baja profil := 45113.70 + 1804.548 + 2255.685= 49173.933 kg
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Tabel 4.14 Perhitungan RAB alternatif A
123456
Pasang Baut Ø5/8" 1804.548 kg 6,650.00 12,000,244.20
No. Nama Pekerjaan
150,000,165.22bagiannya 49173.933
Volume49173.933 kgkgPasang baja profil 12,600.00 619,591,555.80
Total harga(Rp)Harga Satuan(Rp)SatuanBaja profil dan 3,050.40
Pasangan 164.478 m² 120,826.00bata ringanPlesteran 1549.088 m² 38,118.001549.088 m² 12,540.00
19,873,260.5959,048,136.38bata ringanAcianbata ringan Total 19,425,563.52879,938,925.71
Sumber : Hasil Perhitungan
Biaya Maintenance :Pengecatan setiap 4 tahun sekali
Tabel 4.15 Biaya Maintenance alternatif ASatuanVolumeNama PekerjaanNo.
56,250,483.46
Total harga(Rp)Harga Satuan(Rp)
1549.088 36,312.00 56,250,483.46Pengecatan1
Total
m²
Sumber : Hasil Perhitungan
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2. Alternatif BBerikut  adalah pendimensian alternatif B (Baja Profil Castella) yang section propertinya didapat dari hasil analisastruktur (Lampiran 1).
Tabel 4.16 Dimensi Baja Profil Castella (Alternatif B) untuk balok dan kolom
68.32200x200 49.90 200 200 8 12 63.53200x200 49.90 200 200 8 12 63.53
250x250 92.18 0.009KolomKolomBalok Bentang6 dan 7 mBalok Bentang3 dan 5 m
Depht(d)mmkg/m
Castella
Weight
88.76
47.1047.10
4503753000.0060.006
Luas(A)
300
Depht Width Thickness Luas Dimensi Profilyang
Diusulkan(b) Web Flange (A)(d)SectionIndex m²300x300 94.00 300 300 10 15 119.80
Weightmm kg/m mm mm mm mm cm² m72.40 250 250 9 14 0.012
Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja Ir. Gunawan dengan Petunjuk Ir. Morisco
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Tabel 4.17 Berat Profil Baja Lantai 1
No.1234 47.10 1036.20Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 -7 F'-G 5 76 200x200x8x12 47.10 3579.60Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 3 40 200x200x8x12 47.10 1884.00Berat Total Profil 12467.82
Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 88.76 3195.36Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 33 250x250x9x14 68.32 2254.56Balok Line 2 - 10 C - D 6 11 200x200x8x12 47.10 518.10
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat Total
(m)
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 22 200x200x8x12
Hasil perhitungan berat profil lantai lain dilampirkan
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Dari hasil perhitungan berat struktur balok – kolom alternatif B, didapatkanberat total :12467.82 + 12467.82 + 7104.66 + 7104.66 + 7104.66 = 46249.62 kg
Tabel 4.18 Berat bagian yang ikut serta untuk setiap bagian konstruksi
Balok Pemikul BersusunBalok Pemikul BersusunKerangka Atap
Bentuk Profil Paku Kelingatau Baut
Bagian-bagian Detail
Konstruksi (%) Pelat
Penghubung dll3-41-25-63-4
10-155-2010-1215-20
Kolom
Sumber : Buku Analisa (secara modern) Anggran Biaya Pelaksanaan, Hal 277Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung berat baut dan pelatpenghubung pada struktur balok dan kolom :1. Berat baut pada struktur balok dan kolom= 4% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 4% x 46249.62= 1849.985 kg2. Berat pelat penghubung= 5% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 5% x 46249.62= 2312.481 kgTotal Berat Baja profil := 46249.62 + 1849.985 + 2312.481= 50412.086 kg
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Tabel 4.19 Perhitungan RAB alternatif B
1234567
bagiannya
No.
Pekerjaan las danPemotongan
Nama Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan
50412.086 kg 650.00Pasang baja profil 50412.086 kg 3,050.40
Total harga
12,600.00 (Rp)(Rp)Baja profil dan 50412.086 kg
Pasangan 181.501 m² 120,826.00bata ringanPlesteran 1620.480 m² 38,118.00bata ringanAcian 1620.480 m² 12,540.00bata ringan
635,192,281.0832,767,855.77153,777,026.52
21,930,057.0361,769,456.6420,320,819.20938,059,895.17
Pasang Baut Ø5/8" 1849.985 kg 6,650.00 12,302,398.92
Sumber : Hasil Perhitungan
Biaya Maintenance :Pengecatan setiap 4 tahun sekali
Tabel 4.20 Biaya Maintenance alternatif B
Total
1 Pengecatan
No. Nama Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan(Rp) Total harga(Rp)
1620.480 m² 36,312.00 58,842,869.76
58,842,869.76
Sumber : Hasil Perhitungan
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3. Alternatif CBerikut adalah pendimensian alternatif C (Baja Profil INP dan Baja Profil WF) yang section propertinya didapat dari hasilanalisa struktur (Lampiran 1).
Tabel 4.21 Dimensi Baja Profil WF untuk kolom dan Profil INP untuk balok (Alternatif C)
Flange (A) (A)
250 0.009300x300 94.00 9 14 92.18 Kolom250 m²
(d) (b) Web
250x250 300 300 10 15 119.80 Kolom 0.012
300 150 10.8 16.2 69.10 Balok Bentang3 dan 5 m 0.007
0.01572.40INP 45 115 450 175 16.2 32.4 147.00 Balok Bentang6 dan 7 mINP 30 54.2
Section
Index Weight
Depht Width Thickness Luas Dimensi Profilyang
Diusulkan
Luas
mm kg/m mm mm mm mm cm² m
Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja Ir. Gunawan dengan Petunjuk Ir. Morisco
95
Tabel 4.22 Berat Profil Baja Lantai 1
No.1234
Juml
ah363311227640
Profil300x300x10x15250x250x9x14450x175x16.2x24.3450x175x16.2x24.3300x150x10.8x16.2300x150x10.8x16.2
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 115 2530.00Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 -7 F'-G 5 54.2 4119.20
Keterangan Area Panjang Berat Berat Total
Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 72.4 2389.20Balok Line 2 - 10 C - D 6 115 1265.00
(m) Kg/m KgKolom 94 3384.004Line 2 - 10 B - E
Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 3 54.2 2168.00Berat Total Profil 15855.40
Hasil perhitungan berat profil lantai lain dilampirkan
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Dari hasil perhitungan berat struktur balok – kolom alternatif C, didapatkanberat total :15855.40 + 15855.40 + 9524.20 + 9524.20 + 9524.20 = 60283.40 kg
Tabel 4.23 Berat bagian yang ikut serta untuk setiap bagian konstruksi
Balok Pemikul BersusunBalok Pemikul BersusunKerangka Atap
Bentuk Profil Paku Kelingatau Baut
Bagian-bagian Detail
Konstruksi (%) Pelat
Penghubung dll3-41-25-63-4
10-155-2010-1215-20
Kolom
Sumber : Buku Analisa (secara modern) Anggran Biaya Pelaksanaan, Hal 277Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung berat baut dan pelatpenghubung pada struktur balok dan kolom :3. Berat baut pada struktur balok dan kolom= 4% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 4% x 60283.40= 2411.336 kg4. Berat pelat penghubung= 5% x (Berat total struktur balok dan kolom)= 5% x 60283.40= 3014.17 kgTotal Berat Baja profil := 60283.40 + 2411.336 + 3014.17= 65708.906 kg
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Tabel 4.24 Perhitungan RAB alternatif C
123446
Total harga(Rp)827,932,215.60200,438,446.86Pasang baja profil 65708.906 kg 3,050.40
(Rp)Baja profil dan 65708.906 kg 12,600.00bagiannya
No. Nama Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan
bata ringanPlesteranbata ringanAcianbata ringan
2470.6362470.636
Pasangan 227.451 m² 120,826.00 27,482,039.51m² 38,118.00 94,175,703.05m² 12,540.00 30,981,775.44Total 1,197,045,564.86
Pasang Baut Ø5/8" 2411.336 kg 6,650.00 16,035,384.40
Sumber : Hasil Perhitungan
Biaya Maintenance :Pengecatan setiap 4 tahun sekali
Tabel 4.25 Biaya Maintenance alternatif CNo. Volume Satuan Harga Satuan Total harga(Rp) (Rp)
1 Pengecatan 2470.636 m² 36,312.00
89,713,734.43
Nama Pekerjaan
89,713,734.43
Total
Sumber : Hasil Perhitungan
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0 4 8 2012 16
0 4 8 2012 16
B. Perbandingan Nilai Present Value
1. Alternatif A Baja Profil WF
F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,4)= Rp. 879.938.925,- x (1,5735)= Rp. 1.384.583.899,-F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,20)= Rp. 56.250.483,- x (9.6463)= Rp. 542.605.038,-PV = Rp. 1.384.583.899,- + Rp. 542.605.038,-= Rp. 1.927.192.938,-
2. Alternatif B Baja Profil Castella
Rp. 56.250.483,-
Rp. 879.938.925,-
Rp. 58.842.869,-
Rp. 938.059.895,-
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0 4 8 2012 16
F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,4)= Rp. 938.059.895,- x (1,5735)= Rp. 1.477.725.752,-F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,20)= Rp. 58.842.869,- x (9.6463)= Rp. 567.615.974,-PV = Rp. 1.477.725.752,- + Rp. 567.615.974,-= Rp. 2.045.341.727,-
3. Alternatif C Baja Profil WF dan INP
F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,4)= Rp. 1.197.015.561,- x (1,5735)= Rp. 1.885.705.878,-F = P x (F/P,i%,n)= P x (F/P,12%,20)= Rp. 89.713.734,- x (9.6463)
Rp. 89.713.734,-
Rp. 1.197.015.561,-
100
= Rp. 865.405.596,-PV = Rp. 1.885.705.878,- + Rp. 865.405.596,-= Rp. 2.751.111.474,-
Hasil Perbandingan Present Value Alternatif
Alternatif Balok dan KolomDesain Awal : Rp. 2.715.032.033,-Alternatif A : Rp. 1.927.192.938,-Alternatif B : Rp. 2.045.341.727,-Alternatif C : Rp. 2.751.111.474,-
Jadi alternatif yang terpilih adalah alternatif A
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Tabel 4.26 Hasil perbandingan analisa pemilihan alternatif dengan biaya dan non biayaNon Biaya (AHP) Rangking-12.24711.78710.374 123
BALOK dan KOLOMDesain Awal (Beton Bertulang)Alternatif A ( Baja Profil WF)Alternatif B ( Baja Profil Castella)Alternatif C ( Baja Profil INP dan WF)
Biaya2,715,032,033.48Rp 1,927,192,938.17Rp 2,045,341,727.42Rp 2,751,111,474.77Rp
Dapat disimpulkan bahwa :
 Dipilih alternatif A yaitu alternatif pengganti struktur tengah balok dan kolom yang desain awal menggunakan betonbertulang diganti dengan usulan profil baja Wide Flange (WF) yang sesuai dengan hasil kedua analisa baik analisa biaya(Life Cycle Cost) dan analisa non biaya (Analytical Hierarchy Process).
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4.4 Tahap Rekomendasi / Penyajian Tindak LanjutDalam tahap rekomendasi, selanjutnya dihitung besarnya penghematandengan dilakukannya rekayasa nilai.Nama Proyek : Pembangunan Gedung Poliklinik dan Kedokteran HewanUniversitas Brawijaya MalangItem Pekerjaan : Struktur Tengah (Balok dan Kolom)Rencana Awal : Struktur Beton BertulangUsulan : Struktur Baja Profil Wide Flange (WF)Dasar Pertimbangan : 1. Penghematan Biaya2. Nilai Estetika3. Teknis Pelaksanaan4. Keawetan5. Pengawasan Mutu6. KekuatanPenghematan yang diperoleh :
Tabel 4.27 Pekerjaan Struktur Tengah Balok dan Kolom
Penghematan 787,839,095.31Rp
Bobot (%)100%70.98%29.02%
BALOK dan KOLOM BiayaDesain Awal (Beton Bertulang) 2,715,032,033.48RpAlternatif A ( Baja Profil WF) 1,927,192,938.17Rp
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KesimpulanSetelah dilakukan analisa Rekayasa Nilai pada item pekerjaan strukturtengah balok dan kolom Proyek Pembangunan Gedung Poliklinik danKedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang, dengan berpedoman padarencana kerja Rekayasa Nilai didapatkan hasil sebagai berikut :1. Desain awal beton bertulang dengan dimensi :Kolom : Bentang 4 m dengan dimensi awal 55/55Bentang 4 m dengan dimensi awal 40/40Bentang 4 m dengan  dimensi awal 30/30Balok : Bentang 6 dan 7 m dengan  dimensi awal 30/60Bentang 3 dan 5 m dengan  dimensi awal 25/50Alternatif pengganti struktur tengah yang efisien dan efektifKolom : Bentang 4 m dengan  section profil WF 300x300x10x15Bentang 4 m dengan  section profil WF 250x250x9x14Balok : Bentang 6 dan 7 m dengan section profil WF 200x200x8x12Bentang 3 dan 5 m dengan  section profil WF 175x175x7.5x112. Besar penghematan yang diperoleh :Struktur tengah item balok dan kolom dengan design awal beton bertulangsebesar Rp. 2.715.032.033,- dan diganti alternatif baja profil Wide Flange(WF) lebih murah yaitu sebesar Rp. 1.927.192.938,- Besarnya penghematanyang dihasilkan yaitu sebasar Rp. 787.839.095,- (sebesar 29.02% dari biaya
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desain awal) sehingga struktur baja profil Wide Flange (WF) layak untukdiusulkan sebagai alternatif pengganti dari rencana awal.
5.2 SaranDari kesimpulan diatas saya mempunyai saran sebagai berikut :1. Umur rencana konstruksi disesuaikan dengan konstruksi yang dipakaikarena setiap material mempunyai umur konstruksi yang berbedatergantung pada jenis konstruksi dan fungsinya.2. Dalam merencanakan suatu proyek, pemilik perlu mengikutsertakankonsultan value engineering agar didalam penyusunan anggaran didapatpenghematan yang tinggi.3. Dalam merencanakan suatu pekerjaan konstruksi bangunan dibutuhkanbeberapa perbandingan desain alternatif, baik dalam hal alternatif desainmaupun material sehingga didapatkan perencanaan yang paling ekomomis.4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan ide kreatifnya denganmerekayasa nilai struktur bawah gedung dengan tetap memperhatikanfungsinya.
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Tabel 4.12 Berat Profil Baja Alternatif A
Lantai 1
No.1234 40.20
300x300x10x15Profil250x250x9x14200x200x8x12200x200x8x12
Berat Total
Kg3384.00BeratKg/m 2389.20548.901097.803055.201608.00
12083.10Berat Total Profil 175x175x7.5x11
175x175x7.5x115Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 40
KeteranganKolomKolomBalok
94.0072.4049.90Balok Line 2 - 10 A-F dan 5 - 7 F'-G
Panjang Jumlah36
11332276
AreaLine 2 - 10 B - ELine 1 - 11 A dan F, 1 A - F,11 A - F, 5 - 7 GLine 2 - 10 C - DLine 2 - 10 B - C dan D - E 40.20
467 49.90
(m)4
3
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 2
No.1234 350x175x7x11 49.9 1097.80Balok Line 2 - 10 A-F dan 5 - 7 F'-G 5 76 175x175x7.5x11 40.2 3055.20Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 22 1608.00Berat Total Profil 12083.10Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 3 40 175x175x7.5x11 40.2
Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 94 3384.00250x250x9x14 72.4 2389.20Balok Line 2 - 10 C - D 6 11 350x175x7x11 49.9 548.90Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F,11 A - F, 5 - 7 G 4 33
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat Total
(m)
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 3
No.123 2251.20Balok Line 2 - 10 C - D 6 9 200x200x8x12 49.9 449.10Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 18 200x200x8x12 49.9 898.20
6982.50
40.2Berat Total ProfilBalok Line 2 - 10 B - E 5 56 175x175x7.5x11
Kolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 94 3384.00Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat Total(m) Kg/m Kg
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 4
No.134 Berat Total Profil 6982.50Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 18 200x200x8x12 49.9 898.20Balok Line 2 - 10 B - E 5 56 175x175x7.5x11 40.2 2251.20
Balok Line 2 - 10 C - D 6 9 200x200x8x12 49.9 449.10(m) Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E 300x300x10x15 94 3384.004 36
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat Total
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 5
No.134 200x200x8x12 49.940.2 2251.20Berat Total Profil 6982.50
(m) Kg/m Kg
Balok Line 2 - 10 B - E 5 56 175x175x7.5x11
Kolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 94 3384.00Balok Line 2 - 10 C - D 6 9 200x200x8x12 49.9 449.10Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 18 898.20
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat Total
Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.17 Berat Profil Baja Alternatif B
Lantai 1
No.1234 47.10 1036.20Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 -7 F'-G 5 76 200x200x8x12 47.10 3579.60Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 3 40 200x200x8x12 47.10 1884.00Berat Total Profil 12467.82
Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 88.76 3195.36Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 33 250x250x9x14 68.32 2254.56Balok Line 2 - 10 C - D 6 11 200x200x8x12 47.10 518.10
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat Total
(m)
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 22 200x200x8x12
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 2
No.1234 Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 - 3 40 200x200x8x12 47.10 1884.00Berat Total Profil 12467.82
6 11 200x200x8x12 47.10 518.10Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 22 200x200x8x12 47.10 1036.20Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 - 7 F' - 5 76 200x200x8x12 47.10 3579.60
Berat Berat Total
(m) Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 88.76 3195.36Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 33 250x250x9x14 68.32 2254.56
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil
Balok Line 2 - 10 C - D
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 3
No.123
4 36 300x300x10x15 88.76 3195.36Balok Line 2 - 10 C - D 6 9 200x200x8x12 47.10 423.90
7104.66Berat Total ProfilLine 2 - 10 B - C dan D - E 7 18 200x200x8x12 47.10 847.80Balok Line 2 - 10 B - E 5 56 200x200x8x12 47.10 2637.60
(m) Kg/m Kg
Keterangan Area Panjang Jumlah Profil Berat Berat TotalKolom Line 2 - 10 B - E
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 4
No.134 Line 2 - 10 B - C dan D - E
Kolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 88.76
7104.66Berat Total Profil7 18 200x200x8x12 47.10 847.80
3195.36
Balok Line 2 - 10 B - E 5 56 200x200x8x12 47.10 2637.60
Profil Berat Berat Total
(m) Kg/m KgBalok Line 2 - 10 C - D 6 9 200x200x8x12 47.10 423.90
Keterangan Area Panjang Jumlah
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 5
No.134 Berat Total Profil7 18 200x200x8x12 47.10
Keterangan Area Panjang
(m) Kg/m
847.80Balok Line 2 - 10 B - E 5 56 200x200x8x12 47.10 2637.60Line 2 - 10 B - C dan D - E
7104.66
Kg3195.36Kolom Line 2 - 10 B - E 4 36 300x300x10x15 88.76Balok Line 2 - 10 C - D 6 9 200x200x8x12 47.10 423.90
Jumlah Profil Berat Berat Total
Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.22 Berat Profil Baja Alternatif C
Lantai 1
No.1234
Juml
ah363311227640
Profil300x300x10x15250x250x9x14450x175x16.2x24.3450x175x16.2x24.3300x150x10.8x16.2300x150x10.8x16.2
4
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7
Line 2 - 10 B - E
115 2530.00Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 -7 F'-G 5 54.2 4119.20
Keterangan Area Panjang Berat Berat Total
Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 72.4 2389.20Balok Line 2 - 10 C - D 6 115 1265.00
(m) Kg/m KgKolom 94 3384.00
Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 -2 dan 10 - 11 A - F, 5 - 7 F - G 3 54.2 2168.00Berat Total Profil 15855.40
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 2
No.1234 22 450x175x16.2x24.3Berat Total Profil
Juml
ah
Profil36 300x300x10x1533
Keterangan Area Panjang
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 300x150x10.8x16.27640 300x150x10.8x16.2
Berat Total
(m) Kg/m Kg
Balok Line 2 - 10 C - D 6 115 1265.00
Berat
250x250x9x1411 450x175x16.2x24.3 115 2530.00
Kolom Line 2 - 10 B - E 4 94 3384.00Kolom Line 1 - 11 A dan F, 1 A - F, 4 72.4 2389.20
15855.40
Balok Line 2 - 10 A - F dan 5 - 7 F' - 5 54.2 4119.20Line 1 - 11 A - B dan E - F, 1 - 3 54.2 2168.00
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 3
No.123
300x300x10x15450x175x16.2x24.3450x175x16.2x24.3300x150x10.8x16.256
Profil
18Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 1151156
Juml
ah369
Berat Total Profil 3035.20
Keterangan Area Panjang Berat Berat Total
Balok Line 2 - 10 C - D 1035.002070.00
(m) Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E 4 94 3384.00
Balok Line 2 - 10 B - E 5 54.2
9524.20
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 4
No.123
36 300x300x10x159 450x175x16.2x24.318 450x175x16.2x24.356 300x150x10.8x16.25Line 2 - 10 B - E
ProfilJuml
ah
54.2 3035.20
Kolom Line 2 - 10 B - E 4 94 3384.00Balok Line 2 - 10 C - D 6 115 1035.00
9524.20Berat Total Profil
Keterangan Area Panjang Berat Berat Total
(m) Kg/m Kg
Line 2 - 10 B - C dan D - E 7 115 2070.00Balok
Sumber : Hasil Perhitungan
Lantai 5
No.123 300x150x10.8x16.256
36 300x300x10x159 450x175x16.2x24.3
Panjang Berat
(m)
Keterangan Juml
ah
ProfilArea
54.2 3035.20
9524.20Berat Total Profil
Berat Total
Line 2 - 10 B - C dan D - E 74 94 3384.00Balok Line 2 - 10 C - D 6 115 1035.00115 2070.0018 450x175x16.2x24.3
Kg/m KgKolom Line 2 - 10 B - E
Balok Line 2 - 10 B - E 5
Sumber : Hasil Perhitungan
Alternatif diseleksi kembali dengan memprioritaskan nilai tertinggi dan terendah terhadap 6 kriteria yaitu estetika, teknispelaksanaan, keawetan, pengawasan mutu, kekuatan dan biaya. Nilai terendah akan dimasukkan dalam kategori prioritas kerugianyaitu < 10 poin, sedangkan≥ 10 dimasukkan dalam kategori prioritas keuntungan
Tabel Seleksi Alternatif Terpilih
No. Alternatif Kriteria
Balok danKolom BajaWF1
EstetikaTeknis PelaksanaanKeawetanPengawasan MutuKekuatanBiaya 432
Bobot11121313146
3Responden A Responden B Responden C Responden D333
333331
234324
3 3 4 3 13Pengawasan Mutu 3 3 3 4 13
PenilaianPrioritas
2 Balok danKolom BajaCastella
Estetika 3 3 3 3 12Teknis Pelaksanaan 3 1 3 3 10Keawetan
14
333
Kekuatan 3 3 3 3 12Biaya 2 2 1 1 6
5
5
No.
3 2 3 3 11Kekuatan 3 3 3 3 123
Balok BajaINP danKolom BajaWF
Estetika 2 2 3 3 10Teknis Pelaksanaan 2 2 3 3 10Keawetan 2 3 3 2 10Pengawasan MutuBiaya 2 2 1 1 6
4 Balok danKolom BajaCanal
Estetika 3 2 3 3 11Teknis Pelaksanaan 2 2 2 2 8KeawetanKekuatan 2 2 2 2 8Biaya 2 1 1 1 5
3 3 3 2 11Pengawasan Mutu 2 2 2 2 8
2 2 2 2 8Kekuatan 2 2 2 2 85
Balok danKolom BajaHollow
Estetika 3 2 3 3 11Teknis Pelaksanaan 2 2 2 2 8Keawetan 3 2 3 3 11Pengawasan Mutu 2 1 1 1 5
5
2
2
Alternatif Kriteria Responden A Responden B Responden C Responden D Bobot PenilaianPrioritas
Biaya
No.
6 Balok danKolom BetonPrategang
Estetika 2 2 2 2 8Teknis Pelaksanaan 2 2 2 2 8Keawetan
7 Balok danKolom Kayu
Estetika 3 2 3 2 10Teknis Pelaksanaan 2 2 2 2 8Keawetan 2 2 2 2 8Pengawasan Mutu
3
23 2 3 2 10Kekuatan 2 2 2 2 8
Kekuatan 3 3 3 3 12Biaya 2 2 1 1 6
3 3
Alternatif Kriteria Responden A Responden B Responden C Responden D Bobot PenilaianPrioritas
Biaya 2 1 1 1 5
3 3 12Pengawasan Mutu 3 3 3 3 12
